



BASHKIA KAMËZ
DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
GRAFIKU I PUNIMEVE - 135 DITE PUNE

OBJEKTI: "Ndërtim rruget Blloku FUSHE KAMEZNGA RRUGA KOSOVA - BLV NENETEREZA Ltot=12423.7m"

"Ndërtim rruget Blloku FUSHE KAMEZ NGA RRUGA KOSOVA - BLV NENE TEREZA Ltot=12423.7m"		KOHEZGJATJA E PUNIMEVE																											
		MUAJI I				MUAJI II				MUAJI III				MUAJI IV				MUAJI V				MUAJI VI				MUAJI VII			
		JAVA				JAVA				JAVA				JAVA				JAVA				JAVA				JAVA			
NR.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Organizimi i kantierit & sinjalistika																												
2	Pastrim trupi rruge & punime paraprake																												
3	Gërmime të përgjithshme																												
4	Mbushje & nivelim trupi rruge																												
5	Shtresë nënbazë (çakëll i trashë)																												
6	Shtresë bazë (çakëll / stabilizant)																												
7	Mbingritje pusetash ekzistuese & spostim shtylle elektrike																												
8	Skarifikim Asfalti Rr. Kosova																												
9	Riparim shtrese betoni kunete Rr. Kosova																												
10	Përgatitje për asfaltim																												
11	Shtrese Binderi (rr. Kosova + Grupi I rrugeve)																												
12	Shtrese asfaltobetoni (rr. Kosova + Grupi I rrugeve)																												
13	Sinjalistikë horizontale & vertikale																												

PUNOI:
ING. DENIS PRENÇI
ARK. ADELINA OMURI

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE
INVESTIMEVE
ING. RAMADAN HYSA