

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: PASTRIM DHE RIPARIM TE SITEMIT E TE KANALIZIMEVE TE UJERAVE TE SHIUT

Proceset e punes	Muaj 1				Muaj 2				Muaj 3				Muaj 4				Muaj 5			
	JAN 1	JAN 2	JAN 3	JAN 4	JAN 5	JAN 6	JAN 7	JAN 8	JAN 9	JAN 10	JAN 11	JAN 12	JAN 13	JAN 14	JAN 15	JAN 16	JAN 17	JAN 18	JAN 19	JAN 20
Mobilizim, leje, rilevim																				
CCTV paraprake / inventar																				
Pastrim Kolektori Rruga Vllazerimi																				
Pastrim Kolektori Rruga Glaukia																				
Pastrim Kolektori Rruga Kristo Sotiri , Kastrioti dhe Paskal Prodani																				
Pastrim Kolektori Hysen Kertusha																				
Pastrim Kolektori Ksanthipi Syko dhe Abdyl Ypi																				
Riparim Puseta / shimbledhese																				
Ndertim Prita malore / punime civile																				
Riparim Penstock Spitallë - Porto Romano																				
Asfaltim dhe rikthim																				
CCTV finale / test / dorëzim																				

HARTOI

Ing.Hidro.Lorenc Facja

Ing.Ndertimi.Ilva Hasanaj

Ing.Elektrik. Mariglen Jahollari

Ing.Gjeodet. Emiljan Musaj