

Grafiku i realizimit te punimeve (loti I, Palase-Qafa e LLogarase)

Nr	Procesi i punes	Koha e realizimit (muaj/jave)		
		Muaji I	Muaji II	Muaji III
1	Tabela informuese ne Palase (nisja e shtegut), sipas Aneksit 1			
2	Blerje TV 60", ultra HD per shfaqjen e fotove/videove nga zona			
3	Konfigurimi i shtegut dhe pamjeve ne TV			
4	Blerje e fotografive reklamimi (peizazh, bime, kafshe etj)			
5	Markimi/shenimi i shtigjeve (shtegu kryesor dhe atyre alternative)			
6	Pastrim nga ferrat dhe shkurret (1.5 metra gjerej x 2.5 metra lartesi			
7	Pastrim dhe dezinfektimi i 2 bunkereve te luftimit			
8	Pastrim i 6 bunkereve te strehimit te ushtareve+dezinfektim			
9	Vendosje tabela sinjalistike			
10	Vendosje panele plotesuese sinjalistike 20x20 cm			
11	Zhvendosje e tabelave informuese te AKZM ne Qafe-Llogara			
12	Blerje boje, furca, tretes, doreza etj.			
13	Hapje shtegu ne shpat te pjerrret (25 ml)			
14	Pastrimi dhe largimi i mbeturinave pergjate shtegut			
15	Belvedere; (strukture per hijezim 4x4 metra x 3 metra e larte, 2 Stola + 1 tavoline), si dhe sistemim vendi (4x4 metra)			
16	Panel 60x80 cm per kodin e sjelljes ne park			
17	Projekti per ri-vitalizimin e 2 bunkereve te luftes I boterore			
18	Projekti per ri-vitalizimin e 6 bunkereve (projekti arkitektonik)			
19	Promovimi i shtegut			
20	Projekti per shtegun e ciklizmit malor (+projekti inxhinierik)			
21	Beton per vendosjen e tabelave, paneleve etj (prodhim+transport)			
22	Trajnimi dhe certifikimi i shtegmbajtesit			
23	Dizajni i tabelave dhe paneleve (emrat dhe orjentimet)			
24	Vendosje paneli informues (50-80 cm) per kodin e sjelljes ne shteg (tek tabela informuese) dhe per Parkun (Qafen e Llogarase)			
25	Ndertim burimi uji			
26	Pastrim nga guret dhe sistemim shtegu (punim, sheshim), 1350 m			

