

# **NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË** **KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË** **SAJ**

## **AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Autoriteti Rrugor Shqiptar  
Adresa “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë  
Tel/Faks +355 4 2234487  
E-mail info@arrsh.gov.al  
Ueb-faqe www.arrsh.gov.al

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri Eduart Agalliu  
E-mail eduart.agalliu@arrsh.gov.al

3. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur –prokurim me mjete elektronike”

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader: Realizimi i punimeve

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF-08251-10-14-2021

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvinë, Loti 8”  
(Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri në lotin 6)

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Sinjalistikë rrugore 34992200-9

8. Fondi limit: 281,619,729.39 (dyqind e tetëdhjetë e një milion e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e njëzet e nëntë presje tridhjetë e nëntë) Lekë, pa TVSH.

9. Situata sipas parashikimeve të Nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Bazuar në Nenin 127 “Modifikim Kontrate”, të Ligjit 162/2020, pika 1 /c “Kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga Autoriteti Kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike”, si dhe Nenit 26 “Modifikim Kontrate”, të kontratës bazë.

Argumentojmë se ndodhemi në kushtet e modifikimit të kontratës sipas parashikimit ligjor të sipërcituar.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

I. Rishikimin e projekt-preventivit për shkak të disa ndryshimeve të konstatuara gjatë zbatimit të kontratave të ndërtimit.

**II. Spostimi i Konstruksionit Metalik Portal (Gantry).**

**III. Rishikimi i pozicionit dhe tipit të Guardrail H2Ë4 në kuadër të përmirësimit të projektit.**

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 220.000.001 (dyqind e njëzet milion e një) Lekë pa përfshirë vlerën e TVSH-së

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 262,743,026 (dyqind e gjashtëdhjetë e dy milion e shtatëqind e dyzet e tre mijë e njëzet e gjashtë) Lekë pa përfshirë vlerën e TVSH-së

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 3.5 muaj  
Dhe afati i ri (nëse është rasti): 4.5 muaj

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve ekonomik:

Emri: JUBICA SHPK

NIPT: K26529001I

Adresa: SHKODER Rruga Luigj Gurakuqi, Kuklejt, nr 108

Kontaktet :+355 686077777 jubica.al@gmail.com

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 29/06/2022

16. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: \_\_\_\_\_

---