

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa Rruga “M.Gjollesha”, ish Instituti i Ndertimit (pranë IKMT), Tiranë
Tel/Faks +355 4 234885
E-mail prokurimet@albaniandf.org
Ueb-faqe www.albaniandf.org

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri L.Halimi
E-mail prokurimet@albaniandf.org.

3. Lloji i procedurës së prokurimit: “E hapur mbi kufirin e lartë monetar” Marrëveshje Kuadër.
4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: Furnizim Mall.
5. Numri i referencës së procedurës /Lotit: Loti 4: REF-32527-06-10-2022.
6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Loti 4: Blerje “Materiale mobilimi urban sipas kërkesave të Bashkive.”
7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):-3161410-0, 44111000, -44411300-5
8. Fondi limit: 62,500,000 lekë, pa TVSH
9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve
Për shkak se:
 - q. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për materiale urbane për realizimin e investimeve infrastrukturore nga bashkitë është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
 - r. Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
 - s. Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
 - t. Për të bërë të mundur furnizimin me materiale urbane për realizimin e investimeve infrastrukturore nga bashkitë, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.Bazuar në:
 - m) Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
 - n) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
 - o) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 12,500,000 lekë pa TVSH.
11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 62,500,000 lekë pa TVSH
12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 75,000,000 lekë pa TVSH
13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

OE “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k K71820009I, me adresë: Rruga “Tish Dahia”, kompleksi Kika 2, pallati nr. 9, kati 8, Tiranë.

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 02.2.2023

16. Burimi i financimit: Buxheti Shtetit

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____