

NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË **KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË** **SAJ**

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa Rruga "M.Gjolllesha, ish-Godina ISTN (pranë IKMT), Tiranë
Tel/Faks +355 4 234885
E-mail prokurimet@albaniandf.org
Ueb-faqe www.albaniandf.org

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri Etleva Petushi
E-mail prokurimet@albaniandf.org

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur Marrëveshje Kuadër.

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër : Punë publike

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF 33851-06-22-2022

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale – ndërhyrje në infrastrukturë rrugore"

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): - 45000000-7.

8. Fondi limit: : 575 000 000 (peseqind e shtatedhete e pese milion) lekë, pa TVSH.

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Referuar pikës 1 gërma c) të nenit 127 "Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre" të Ligjit nr 162/2020, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", përcaktohet: "*Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme:*

c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër".

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

1.1 Bazuar në kërkesat e shumta të Njërive të Qeverisjes Vendore (NjVV) ku lista paraprake e rrugëve për të cilën ishte parashikuar në MK, është zgjeruar dhe vlera aktuale e MK, nuk e mbulon, me alokimin e fondit me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 18243/1, datë 11.10.2022, me miratimin e kërkesës për amendim të Marrëveshjes Kuadër nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, si dhe nisur nga fakti që shtimi i objekteve nuk ndryshojnë në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër, modifikohet vlera totale e Marrëveshjes Kuadër nr. 2224 Prot., dat 02.08.2022 , me objekt: "Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale – ndërhyrje

në infrastrukturë rrugore” me vlerën shtesë prej 90 178 571,66 lekë pa TVSH dhe 108,214,286 lekë me TVSH.

11. Vlera totale e marrëveshjes kuadër së nënshkruar: 575 000 000 lekë, pa TVSH.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 665 178 571,66 lekë pa TVSH

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër : 24 muaj nga lidhja e marrëveshjes.

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

1. OE “2 T” sh.p.k, NUIS K01731001M me adresë: Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5, Tiranë.
2. OE “A.N.K.” shpk., NUIS J92408001N, me adrese: Rruga e Kavajes, Pallatet Condor, Kulla 1, Hyrja e pare, kati i trete, Tirane.
3. OE “ALB-BUILDING” shpk., NUIS J69102508C me adrese: Rruga “Asim Vokshi”, ndertesa nr.14, hyrja 4, apartamenti 6, Tiranë
4. OE “ALB - STAR” Shpk NUIS J62903512W me adresë: Zona Industriale Patos, nr.pasurie 69/29, zona kadastrale nr.2890 , Patos, Fier.
5. “BOE “ALB TIEFBAU” sh.p.k., NUIS J66703049C, me adresë; Lagjja Qemal Stafa, Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, Shkodër, & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk., NUIS K82230002K me adresë: Rruga: Tepelenë-Progonat, Vendndodhja Skarane, Tepelenë.
6. BOE “B-93” shpk., NUIS J62903508R me adresë Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro, Fier & B93 II” shpk., NUIS L522090500 me adresë Rruga "Margarita Tutulani", pallati "Kaso", Apartamenti nr.76, Tiranë, & “Shëndelli” shpk NUIS K07924803N me adresë: Lagjja "Kastrioti", rruga "Andon Profka", 2 kullat Fier, & “NDREGJONI” shpk., NUIS K31329048I, me adresë, Rruga Sule Bega, Ndërtesa Nr. 32, Hyrja nr. 8 Tiranë,
7. OE “BAMI” shpk., NUIS J94416206R me adresë: Rruga Kameras, Fushë Krujë.
8. OE “CURRI” shpk., NUIS J67902718, me adresë Rruga Kajo Karafili, Nd.2, H.4, Ap.3, 1001, Tiranë.
9. BOE “ED KONSTRUKSION” sh.p.k, NUIS K61625001I, me adrese Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drin", apartamenti 112, kati 11 , Tirane & “GLAVENICA” shpk., NUIS K17710805A me adrese: Lagjja "5 Shkurti", Bulevardi "4 Heronjtë", godina nr.2, apartament nr.3, kati.4, Ballsh, Mallakaster & “VIANTE Konstruksion” shpk., NUIS K47103804L, me adrese: GRAMSH SPORTI, Elbasan.
10. OE “GECI” shpk., NUIS K71829801O, me adresë Tirana International Hotel, Sheshi Skënderbej, Nr.8, Tiranë
11. BOE “PE - VLA - KU” shpk., NUIS K61716013M me adrese: Rruga: Muzaket, Pallatet Vokshi, Hyrja 1, Kati 7, Tiranë & “PE - VLA – KU “ shpk Dega Kosovë” NUIS 810794463.
12. OE VELLEZERIT HYSA” shpk., NUIS K12911201C, me adresë, Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buze lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll.
13. BOE “BE - IS” sh.p.k., NUIS K71412003A me adresë: Lagja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1 , Kukës & “ERGI” shpk., NUIS K02727229P me adresë Autostrada Elbasan-Metalurgji km.3, lagja 28 Nëntori, Rajoni nr.3, Elbasan & “MELA” shpk., NUIS K62320011G me adresë: Rruga Maliq Mućo, Ndërtesa 6, Hyrja 4, Ap 14, Tiranë.

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : 14.10 2022

16. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti

kontraktor: _____
