

**FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT**

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË  
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri                   Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Adresa                Rruga “M.Gjollesha”, ish Instituti i Ndertimit (pranë IKMT), Tiranë  
Tel/Faks             +355 4 234885  
E-mail                prokurimet@albaniandf.org  
Ueb-faqe             www.albaniandf.org

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri                   L.Halimi  
E-mail                prokurimet@albaniandf.org.

3. Lloji i procedurës së prokurimit: “E hapur” Marrëveshje Kuadër me kushte të përcaktuara..

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader: Pune publike

5. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-43498-09-27-2022

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm nëpërmjet aplikimit të modeleve inovative për përmirësimin e shërbimeve utilitare publike.”

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45211350-7 Punë Ndërtimi

8. Fondi limit: 206,188,896 lekë, pa TVSH

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

Për shkak se:

- e. nevoja për t’u pajisur me panele fotovoltaike për vetëprodhim është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
- f. Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
- g. Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
- h. Për të bërë të mundur aplikimin me panele fotovoltaike për vetëprodhim, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.

Bazuar në:

- d) Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
- e) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
- f) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 41,237,779 lekë pa TVSH.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 206,188,896 lekë pa TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 247,426,675 lekë pa TVSH

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj

Dhe afati i ri (nëse është rasti): \_\_\_\_\_

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

(BOE) “HTM” sh.p.k NUIS K97006004D, me adresë: Lagjja nr. 1, pallati Metalurgu, hyrja nr. 1, Kukës, & “BE – IS” sh.p.k NUIS K71412003A, me adresë: Lagjja “Perash”, Rruga Rrojej, Shkodër.

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 03.2.2023

16. Burimi i financimit: Buxheti Shtetit

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: \_\_\_\_\_