

# **NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË SAJ**

## **FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT**

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË  
ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri                      Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Adresa Rruga “Sami Frashëri”, nr. 10, Tiranë  
Tel/Faks                +355 4 234885  
E-mail                    prokurimet@albaniandf.org  
Ueb-faqe                www.albaniandf.org

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

E-mail                    prokurimet@albaniandf.org.

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e Hapur mbi kufirin e larte monetar, Marreveshje Kuader.

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader: Kontratë Publike për Shërbime.

5. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF – 50040-11-15-2022.

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Ndërhyrjen për promovimin e zonave të 100 fshatrave nëpërmjet eventeve kulturore, sportive, kulinarie, sociale, etj”- Mbështetje logjistike.”

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): CPV-79952000-2, -79952100-3.

8. Fondi limit/marreveshjes kuader: 150,000,000 lekë pa TVSH.

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

Modifikimi është bere i nevojshem per rrethanat e meposhtme:

- Gjatë procesit të përzgjedhjes së projekteve e në vijim të thirrjeve të paraqitura nga bashkitë, është konstatuar se lista e eventeve te kerkuara nga bashkite respektive ka kaluar parashikueshmerine e AK në momentin e hapjes së procedurës.

- Me zbatimin e Marrëveshjes nëpërmjet minikontratave të lidhura aktualisht, është konstatuar një numer shumë i lartë i kërkesave të bashkive për këtë tipologji materialesh, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas përdorimit të pjesës më të madhe të fondit të kësaj marrëveshje. Identifikimi i projekteve dhe thirrjeve nga bashkitë respektive ka qenë më tepër, duke e bërë te pamundur akomodimin e të gjitha kërkesave prioritare brenda kësaj marrëveshje.
- Aktualisht FSHZH, në Programin Operacional dhe detajimin buxhetor 3 vjeçar, nuk ka të riplanifikuar mbështetje logjistike të kësaj natyre, pra është e pamundur që në këtë moment të akomodohen dhe të përmbushen nevoja të paparashikuara prioritare të paraqitura nga bashkitë, nëpërmjet një procedure te re. Kjo, pavaresisht edhe arsytimit që, edhe nëse një procedure e re do të ishte e planifikuar dhe buxhetuar, do të kerkonte kohën e vet, konsideruar këtu afatet e kërkuara ligjore të procedurave të prokurimit për marrëveshjen kuadër, por edhe të minikonkurseve (shpallje, vleresime, ankesa, etj), të cilat do të ndikonin në zgjatje të procedurave për finalizimin e një marrëveshje tjetër kuadër për realizimin e projekteve sipas kërkesave të bashkive, dhe për rrjedhojë mospërmbushjen e nevojës së paraqitur si prioritare në këtë periudhë.
- Me shkresë nr. 23917/153 prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve respektive, ku dhe është përfshirë shtesa e buxhetit në masën 20%. Në këto kushte, duke konsideruar që në buxhetin maksimal të projektfishës që mbulon këtë objekt, është miratuar buxheti shtesë i lejuar nga Ministria e Financave, gjykohet që nevoja e projekteve të paparashikuara të mbulohet nëpërmjet modifikimit të vlerës shtesë të marrëveshjes kuadër aktualisht në zbatim. Vlera shtesë është perlllogaritur përafërsisht në baze të sasive dhe zërave sipas kërkesave të bashkive për mbështetje për organizimin e aktiviteteve dhe eventeve sociale.
- Vlen të theksohet po ashtu se modifikimi i kësaj marrëveshje nuk e ndryshon në thelb natyrën e M.K, duke sqaruar se me zbatimin e projekteve shtese, kushtet janë të njëjta, nuk ndryshon në asnjë moment objekti i kontratës, tipologjia është e njëjte duke iu përmbajtur kështu zërave të dakordësuar në këtë marrëveshje. Modifikimi/shtesa e vlerës së marrëveshjes nënkupton shtesë në sasinë e zërave dhe jo rritje të vlerës për të njëjtin zë/sasi.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

Për shkak se:

a. “Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, lista e eventeve të kerkuara nga bashkive respektive ka kaluar parashikueshmerine e AK në momentin e hapjes së procedurës. Për të bërë të mundur realizimin e eventeve nga bashkitë, vlera aktuale e MK nuk i mbulon shërbimet e paparashikuara, kërkohet modifikimi i vlerës shtesë të marrëveshjes në shumën 29,991,332.61 lekë pa tvsh, vlerë kjo që nuk e tejkalon 20% e MK.”

b. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të Ministrisë së Financave është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.

Bazuar në:

a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

b) Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.

c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 29,991,332.61 lekë pa TVSH.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 150,000,000 lekë, pa TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 179,991,332.61 lekë pa TVSH

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 36 muaj

Dhe afati i ri (nëse është rasti): \_\_\_\_\_

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

1. OE "ASLV" sh.p.k NUIS L31329009M

Adresa: Rruga "Tish Daija", Kompleksi "Kika 2", Godina 9, Njësia Nr. 10 dhe Njësia Nr. 11, Kati Përdhe, Tiranë.

2. OE "SCREEN AD" sh.p.k NUIS L11326001A

Adresa: Rruga e Kavajes, Zona Kadastrale, Nr.8240, Ish kombinati drurit Misto Mame, Prane UKT, Tiranë.

3. OE "PROSOUND" sh.p.k NUIS K62320012O

Adresa: Rruga e Kavajes, ish Misto Mame, Zona Kadastrale 8240, Tiranë.

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 07/06/2024.

16. Burimi i financimit: Buxheti Shtetit.

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: \_\_\_\_\_