

**FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT**

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË  
ZBATIMIT**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri                   Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Adresa Rruga “Sami Frashëri”, nr. 10, Tiranë  
Tel/Faks             +355 4 234885  
E-mail                prokurimet@albanianfd.org  
Ueb-faqe            www.albanianfd.org

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

E-mail                prokurimet@albanianfd.org.

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e Hapur mbi kufirin e larte monetar, Marreveshje Kuader.

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader: Furnizim Mall.

5. Numri i referencës së procedurës /Lotit: Loti 4: REF-74544-07-07-2023.

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Loti 4: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët - materiale mobilim urban lëndë e parë Faza II.”

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): -3161410-0, 44111000-1, 44111000-4, 4411300-5.

8. Fondi limit/marreveshjes kuader: 104,166,667 lekë pa TVSH.

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

Modifikimi është bërë i nevojshëm për rrethanat e mëposhtme:

- Gjate procesit të perzgjedhjes së projekteve të re vijim të thirrjeve të paraqitura nga bashkitë, është konstatuar se lista e objekteve prioritare të kerkuara nga bashkitë respektive ka kaluar parashikueshmerine e AK në momentin e hapjes së procedurës.
- Me zbatimin e Marreveshjes nëpërmjet minikontratave të lidhura aktualisht, është konstatuar një numër shumë i lartë i kërkesave të bashkive për këtë tipologji materiale, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas përdorimit të pjesës më të madhe të fondit të kësaj marrëveshjeje. Identifikimi i projekteve dhe thirrjeve nga bashkitë respektive ka qenë shumë-fish me tepër, duke e bërë të pamundur akomodimin e të gjitha objekteve prioritare brenda kësaj marrëveshjeje.
- Aktualisht FSHZH, në Programin Operacional dhe detajimin buxhetor 3 vjeçar nuk ka të riplanifikuar furnizimin me materiale të kësaj natyre dhe tipologjie, pra është e pamundur që në

kete moment te akomodohen dhe te permbushen nevoja te paparashikuara prioritare te paraqitura nga bashkite, nepermjet nje procedure te re.

Kjo, pavaresisht edhe arsyetimit qe, edhe nese nje procedure e re do te ishte e planifikuar dhe buxhetuar, do te kerkonte kohen e vet, konsideruar ketu afatet e kerkuara ligjore te procedurave te prokurimit per marrveshjen kuadër, por edhe te minikonkurseve (shpallje, vleresime, ankesa,etj), te cilat do te ndikonin në zgjatje të procedurave për finalizimin e një marrëveshje tjetër kuadër për realizimin e projekteve sipas kerkesave të bashkive, dhe per rrjedhoje mos permbushjen e nevojës se paraqitur si prioritare ne kete periudhe.

- Me shkresë nr. 23917/153 prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve respektive, ku dhe eshte perfshire shtesa e buxhetit ne masen 20%. Ne keto kushte, duke konsideruar qe ne buxhetin maksimal te projektfishes qe mbulon kete objekt, eshte miratuar buxheti shtese i lejuar nga Ministria e Financave, gjykohet qe nevoja e objekteve te paparashikuara te mbulohet nepermjet modifikimit te vleres shtese te marreveshjes kuader aktualisht ne zbatim. Vlera shtese eshte perlllogaritur ne baze te sasive dhe zerave te mallrave referuar listes se objekteve sipas kerkesave te bashkive
- Vlen të theksohet po ashtu se modifikimi i kesaj marreveshje, nuk e ndryshon ne thelb natyren e M.K, duke sqaruar se me zbatimin e nderhyrjeve prioritare shtese, kushtet jane te njëjta, nuk ndryshon në asnje moment objekti i kontrates, tipologjia e furnizimit eshte e njejte duke iu permbajtur keshtu zerave/mallrave te dakordesuar ne kete marreveshje. Modifikimi/shtesa e vleres se marreveshjes nenkupton shtesë në sasinë e furnizimit të materialeve dhe jo rritje te vleres per te njejtin mall/sasi.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve

Për shkak se:

a. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për furnizimin me materiale mobilim urban për realizimin e investimeve infrastrukturore nga bashkitë është rritur përtej fondit të marrëveshjes. Për të bërë të mundur furnizimin me mobilim urban për realizimin e investimeve infrastrukturore nga bashkitë, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë, kërkohet modifikimi i vlerës shtesë të marrëveshjes në shumën 20,833,333 lekë pa tvsh, vlerë kjo që nuk e tejkalon 20% e MK.”

b. Me shkresë nr. 59/1 Prot. date 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit sipas programeve.

c. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të Ministrisë së Financave është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.

Bazuar në:

a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

b) Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.

c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 20,833,333 lekë pa TVSH.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 104,166,667 lekë, pa TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 125,000,000 lekë pa TVSH

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj

Dhe afati i ri (nëse është rasti): \_\_\_\_\_

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik:

OE "LEON KONSTRUKSION" sh.p.k K71820009I, me adresë: Rruga "Tish Dahia", kompleksi Kika 2, pallati nr. 9, kati 8, Tiranë.

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 26.02.2024

16. Burimi i financimit: Buxheti Shtetit.

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: \_\_\_\_\_