

Zëri	Përshkrimi i Punimeve	Kohëzgjatja	Muajt																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	PROJEKTIMI	3 muaj	←————→																				
2	PUNIMET E NDËRTIMIT	18 muaj				←————→																	
2.1	Marrja e lejeve te nevojshme		▼																				
2.2	Punimet e dherave	6 muaj				■				■				■									
2.3	Punimet e betonit dhe celikut	12 muaj				■					■					■							
2.4	Punime e mbrojtjes lumore	6 muaj								■				■				■					
2.5	Punimet e kullimit	4 muaj												■				■				■	
2.6	Punimet e shtresave	4 muaj																■				■	
2.7	Punimet e sinjalistikës	4 muaj																■				■	