

| Zëri | Përshkrimi i Punimeve | Kohëzgjatja | Muajt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | PROJEKTIMI | 3 muaj | ← | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PUNIMET E NDËRTIMIT | 18 muaj | ← | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| 2.1 | Marrja e lejeve te nevojshme | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Punimet e dherave | 6 muaj | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 2.3 | Punimet e betonit dhe çelikut | 12 muaj | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 2.4 | Punime rifiniturash | 6 muaj | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 2.5 | Punime instalimi kavo dhe pajisje të Zip Line dhe Via Ferrata | 4 muaj | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |