

GRAFIKU I PUNIMEVE

PROJEKTI: "RRUGA E RE BILCE-DROBONIK, BASHKIA BERAT DHE NDERTIMI I UNAZES VERI-PERENDIMORE FUSHE KRUJE, BASHKIA KRUJE"

		Periudha e Kryerjes se Punimeve (16 muaj)																
		Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6	Muaji 7	Muaji 8	Muaji 9	Muaji 10	Muaji 11	Muaji 12	Muaji 13	Muaji 14	Muaji 15	Muaji 16	
I	PUNIME PRISHJE, GERMIM-MBUSHJE NE RRUGE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
II	PUNIME SHITESASH																	
III	PUNIME BETONI , B/ARME DHE MURE MBAJTESE																	
IV	PUNIME PER KUB DHE TOMBINO																	
V	PUNIME ELEKTRIKE																	
VI	PUNIME SINJALISTIKE DHE GJELBËRIMI																	

Per shoqerite: PNI-2001 & G&K sh.p.k

Inxh.Arian Lako
Inxh.Dilaver Oshafi

Per shoqerine ERALD-G sh.p.k

Inxh. Gezim Islami