

GRAFIKU I PUNIMEVE

PROJEKTI: "Permirësimi i transportit lokal dhe urban me ndërhyrje në rrugë dhe trotuare: Lot 2- "Rruget e aksesit për parkimet, Tushemisht, Rikonstruksioni i rruges Ferme - Muriqan", bashkia Cerrik dhe Rikualifikimi i rruges – Vasil Llapushi, Elbasan"

		Periudha e Kryerjes se Punimeve (14 muaj)													
		Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6	Muaji 7	Muaji 8	Muaji 9	Muaji 10	Muaji 11	Muaji 12	Muaji 13	Muaji 14
I	PUNIME PRISHJE, GERMIM-MBUSHJE NE RRUGE														
II	PUNIME SHTRESASH														
III	PUNIME BETONI , B/ARME DHE MURE MBAJTESE														
IV	PUNIME PER KUB DHE TOMBINO														
V	PUNIME ELEKTRIKE														
VI	PUNIME SINJALISTIKE DHE GJELBËRIMI														

ZETAKONSULT sh.p.k

Transport Highway Consulting sh.p.k