




DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE
Dega Teknike/ Zyra e Projekteve

" Rikonstruksioni & fuqizimi i N.Stacionit 110/20/10kV Piqeras"

Grafiku i punimeve

Nr.	Emertimi	Muaji 1 - 2	Muaji 3 - 4	Muaji 5 - 6	Muaji 7 - 8	Muaji 9 - 10	Muaji 11 - 12	Muaji 13 - 14
1	Kohëzgjatja e punimeve, "Rikonstruksioni & fuqizimi i N.Stacionit 110/20/6kV, Piqeras "							
2	<ul style="list-style-type: none"> Firmosja e kontrates. Fillimi kontrates. 							
3	Projekti inxhiniering. <ul style="list-style-type: none"> Projekti i plote i N.Stacionit. Miratimi i projektit te detajuar, pajisjet elektrike , ndertimor, planimetrit, konstruksionet metalike, mbrojtjet nga shkarkimet atmosferike, etj. 							

<p>Prokurime.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekti elektrik ana 110kV i detajuar. • Projekti ndertimor i detajuar. • Miratimi i projektit te detajuar, pajisjet <p>4.1 Projekti i detajuar elektrik.</p> <p>4.2 Projekti i detajuar ndertimor.</p> <p>4.3 Aprovimi i projektit elektrik.</p> <p>4.4 Aprovimi i punimeve civile ndertimore.</p> <p>4.5 Lista e pajisjeve kryesore.</p> <p>4.6 Aprovimi i te dhenave teknike te pajisjeve kryesore.</p> <p>4.7 Transformatori i fuqise.</p> <p>4 FAT (Testi i pranimit nga fabrika) per transformatorin e fuqise.</p> <p>4.9 Levrimi i transformatorit te fuqise.</p> <p>4.10 Prodhimi i pajisjeve TL. Celesa, Ndaresa, TR, shkarkues, etj.</p> <p>4.11 Prodhimi i pajisjeve TM.</p> <p>4.12. Prodhimi i pajisjeve TU.</p> <p>4.13 Prodhimi i konstruksioneve metalike.</p> <p>4.14 Prodhimi i paneleve AC/DC.</p> <p>4.15 Prodhimi i kablllove TM & TU.</p> <p>4.16 Prodhimi i pajisjeve te mbrojtjes, matjes.</p> <p>4.17 FAT per pajisjet TL, TM, pajisjet e dhe te mbrojtjes.</p>	
<p>Punimet civile ndertimore per N.Stacionin 110/20/10kV Piqeras .</p> <p>5.1 Punimet civile.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Pregatitja e sheshit. <p>Vendosja e makinerive.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Punimet ne sheshin e N.Stacionit. . Ndertimi i godines se N.Stacionit. . Strukturat metalike dhe kanalet e kablove. . Tokezimi, rruget, hyrja, ndricimi i jashtem. . Perfundimi i punimeve civile. 	

<p>Punimet elektromekanike.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Punimet e konstruksioneve metalike, dhe zbarat. . Kabllimi dhe lidhjet e tyre. . Instalimi i pajisjve TL. . Instalimi i pajisjve TM. . Instalimi i pajisjeve AC/DC. . Instalimi transformatorit te fuqise. . Instalimi i pajisjeve sekondare. . Kontrolli i instalimeve. 							
<p>Komisionimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrolli final nga Kontratori i punimeve te kryera. . Testet para - komisionimit. . Njoftimi i kontratorit per testimet. 							
<p>Perfundimi i punimeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Marrja ne dorezim. Njoftimi i perfundimeve te testimeve. 							