

GRAFIK PUNIMESH

" Ndërtim-montim i dy RVM -ve 1000 m3 në parkun e ri të dekantimit Gorisht me termoizolim për Q.P.N. Gorisht dhe Q.A.SH.N.G Patos"

Pershkrimi		Kohezgjatja e Punimeve			
Nr.	Kategorite e Punimeve	Muaj 1	Muaj 2	Muaj 3	Muaj 4
1	Punime germimi,kullimi,shtresash, betoni dhe betonarmeje.				
2	Punime per ndertimin e rezervuareve dhe instalimet teknologjike perkatese si pjese perberese te RVM-ve.				
3	Punime per termoizolim dhe bojatisje.				