




DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE
Dega Teknike/ Zyra e Projekteve

" Ndertimi i N.Stacionit te ri Xarë 110/20/10kV "

Grafiku i punimeve

Nr.	Emertimi	Muaji 1 - 2	Muaji 3 - 4	Muaji 5 - 6	Muaji 7 - 8	Muaji 9 - 10	Muaji 11 - 12	Muaji 13 - 14
1	Kohëzgjatja e punimeve, "Rikonstruksioni & fuqizimi i N.Stacionit 110/20/10kV, Xarë "							
2	<ul style="list-style-type: none"> Firmosja e kontrates. Fillimi kontrates. 							
3	Projekti inxhiniering. <ul style="list-style-type: none"> Projekti i plote i N.Stacionit. Miratimi i projektit te detajuar, pajisjet elektrike , ndertimor, planimetrit, konstruksionet metalike, mbrojtjet nga shkarkimet atmosferike, etj. 							

<p>Prokurime.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekti elektrik ana 110kV i detajuar. • Projekti ndertimor i detajuar. • Miratimi i projektit te detajuar, pajisjet <p>4.1 Projekti i detajuar elektrik. 4.2 Projekti i detajuar ndertimor. 4.3 Aprovimi i projektit elektrik. 4.4 Aprovimi i punimeve civile ndertimore. 4.5 Lista e pajisjeve kryesore. 4.6 Aprovimi i te dhenave teknike te pajisjeve kryesore. 4.7 Transformatori i fuqise. 4 4.8 FAT (Testi i pranimit nga fabrika) per transformatorin e fuqise. 4.9 Levrimi i transformatorit te fuqise. 4.10 Prodhimi i pajisjeve TL. Celesa, Ndaresa, TR, shkarkues, etj. 4.11 Prodhimi i pajisjeve TM. 4.12. Prodhimi i pajisjeve TU. 4.13 Prodhimi i konstruksioneve metalike. 4.14 Prodhimi i paneleve AC/DC. 4.15 Prodhimi i kablllove TM & TU. 4.16 Prodhimi i pajisjeve te mbrojtjes, matjes. 4.17 FAT per pajisjet TL, TM, pajisjet e dhe te mbrojtjes.</p>	
<p>Punimet civile ndertimore per N.Stacionin 110/20/10kV Xarë .</p> <p>5.1 Punimet civile.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Pregatitja e sheshit. . Vendosja e makinerive. . Punimet ne sheshin e N.Stacionit. . Ndertimi i godines se N.Stacionit. . Strukturat metalike dhe kanalet e kablove. . Tokezimi, rruget, hyrja, ndricimi i jashtem. . Perfundimi i punimeve civile. 	

6	Punimet elektromekanike. . Punimet e konstruksioneve metalike, dhe zbarat. . Kabllimi dhe lidhjet e tyre. . Instalimi i pajisjve TL. . Instalimi i pajisjve TM. . Instalimi i pajisjeve AC/DC. . Instalimi transformatorit te fuqise. . Instalimi i pajisjeve sekondare. . Kontrolli i instalimeve.							
7	Komisionimi. . Kontrolli final nga Kontratori i punimeve te kryera. . Testet para - komisionimit. . Njoftimi i kontratorit per testimet.							
8	Perfundimi i punimeve. . Marrja ne dorezim. . Njoftimi i perfundimeve te testimeve.							