



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI PORTUAL DURRËS

Lidhja 5: Grafiku i punimeve - orientues
(kapak)

GRAFIKU ORIENTUES I PUNIMEVE

OBJEKTI: “ Projekt-Zbatim për riparimin e infrastrukturës Civile Portuale”

Nr.	PERSHKRIMI	Periudha në Jave								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hartim projekti									
2	Aplikimi per deklarate paraprake punimesh dhe miratemet e nevojshme									
3	Terminali perendimor beton per plasaritje (Beton C30/37)									
4	Prerje e asfaltit me sharre, heqje e asfaltit me ngarkim ne mjet									
5	Shtrese stabilizant, shtrese binderi, shtrese asflato betoni									

Afati i realizimit të projektit do të jete 3 jave nga dita e nënshkrimit të kontratës.

Afati për realizimin e punimeve do të jete 6 jave nga dita e njoftimit të fillimit të punimeve.