

**DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE**  
 Dega Teknike/ Zyra e Projekteve

**Rikonstruksioni & fuqizimi i N/Stacionit 110/35/20/10/6kV, Kuçovë.**

**Grafiku i punimeve**

Nr.	Emertimi	Muaji 1 - 2	Muaji 3 - 4	Muaji 5 - 6	Muaji 7 - 8	Muaji 9 - 10	Muaji 11 - 12	Muaji 13 - 14	Muaji 15 - 16	Muaji 17 - 18
1	Kohëzgjatja e punimeve "Fuqizimi i N.St 110/35/20/10/6kV, Kuçovë.									
2	2.1 Firmosja e kontrates. 2.2 Fillimi kontrates.									
3	<b>Projekti inxhiniering.</b> 3.1 Projekti N.Stacionit 3.2 Komete, aprovimi i projektit kryesor.									

<p><b>Prokurime.</b></p> <p>4.1 Projekti i detajuar elektrik.  4.2 Projekti i detajuar ndertimor.  4.3 Aprovimi i projektit elektrik.  4.4 Aprovimi i punimeve civile ndertimore.  4.5 Lista e pajisjeve kryesore.  4.6 Aprovimi i te dhenave teknike te pajisjeve kryesore. 4.7  Transformatori i fuqise. 4.8  FAT (Testi i pranimit nga fabrika) per transformatorin e fuqise.  <b>4</b> 4.9 Levrimi i transformatorit te fuqise.  4.10 Prodhimi i pajisjeve TL.  Celesa, Ndaresa, TR, shkarkues, etj.  4.11 Prodhimi i pajisjeve TM.  4.12. Prodhimi i pajisjeve TU.  4.13 Prodhimi i konstruksioneve metalike.  4.14 Prodhimi i paneleve AC/DC.  4.15 Prodhimi i kablllove TM &amp; TU.  4.16 Prodhimi i pajisjeve te mbrojtjes, matjes.  4.17 FAT per pajisjet TL, TM, pajisjet e dhe te mbrojtjes.  4.18 Levrimi i pajisjeve TM, mbrojtje</p>	
<p><b>Punimet civile ndertimore per N.Stacionin 110/35/20/10/6kV, Kuçovë .</b></p> <p><b>5.1 Punimet civile.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Pregatitja e sheshit.</li> </ul> <p><b>5</b> Vendorsja e makinerive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Punimet ne sheshin e N.Stacionit.</li> <li>. Ndertimi i godines se N.Stacionit.</li> <li>. Strukturat metalike dhe kanalet e kablllove.</li> <li>. Tokezimi, rruget, hyrja, ndricimi i jashtem.</li> <li>. Perfundimi i punimeve civile.</li> </ul>	

<p><b>6 Punimet elektromekanike.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Punimet e konstruksioneve metalike, dhe zbarat.</li> <li>. Kabllimi dhe lidhjet e tyre.</li> <li>. Instalimi i pajisjve TL.</li> <li>. Instalimi i pajisjve TM.</li> <li>. Instalimi I pajisjeve AC/DC.</li> <li>. Instalimi transformatorit te fuqise.</li> <li>. Instalimi i pajisjeve sekondare.</li> <li>. Kontrolli i instalimeve.</li> </ul>	
<p><b>7 Komisionimi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolli final nga Kontratori i punimeve te kryera.</li> <li>. Testet para - komisionimit.</li> <li>. Njoftimi i kontratorit per testimet.</li> </ul>	
<p><b>8 Perfundimi i punimeve.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marrja ne dorezim.</li> <li>Njoftimi i perfundimeve te testimeve.</li> </ul>	