

**MIRATOHET:**




**KRYETARI I BASHKISE**

**Z. NURI BELBA**

**GRAFIKU I ZHVILLIMIT TE PUNIMEVE**

**OBJEKTI: “ASFALTIM I RRUGËS SË FSHATIT KOTODESH NJËSIA ADMINISTRATIVE RRAJCË, BASHKIA PRRENJAS”.**

**INVESTITOR: BASHKIA PRRENJAS.**

<b>Nr</b>	<b>EMERTIMI I PUNIMEVE</b>	<b>MUAJI I</b>	<b>MUAJI II</b>	<b>MUAJI III</b>
<b>1</b>	<b>1-PUNIME GERMIMI, BETONI E TOMBINO</b>			
<b>2</b>	<b>2-PUNIME SHITESASH</b>			
<b>3</b>	<b>DOREZIMI I PUNIMEVE</b>			

1. Afati i zbatimit te punimeve do të zgjatë 3 (Tre muaj).

2. Data e fillimit të zbatimit të grafikut do të shënohet këtu \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2022.