

OBJEKTI: "NDËRTIMI DHE RIKONSTRUKSIONI I TREGUT AGROUSHQIMOR TË TIRANËS"

GRAFIKU I PUNIMEDHE DHE FURNIZIMIT

Faza	Emertimi i Punimeve	MUAJ		
		MUAJ 1	MUAJ 2	MUAJ 3
1	Punime Germimi Tregu hapur	■		
2	Punime Germimi Bazamenti I Peshores	■		
3	Punime Strukturore Peshorja Automobilistike	■		
4	Punime Konstruksioni metalik Tregu	■		
5	Aplikimi Rezines Epoksike		■	
5	Furnizim I pajisjeve te peshores		■	
6	Furnizim I pajisjeve te guzhines			■

PËRGATITI :

HARTOI: B.O.E : "INFRATECH, TESLA VISION & ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k

Përfaqësues ligjor:

Ing. Filjana Veizaj



