

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: "SISTEMIM I PËRROIT TË HAPUR NË RR."ENGJELL MASHI","LONI LIGORI", YZBERISHT

Nr	Lloji i Punimit	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Punime Germim Dheu																														
2	Punime mbushje																														
3	F.V.Tub b/a DN-1600mm																														
4	F.V.Tuba betoni DN-600mm																														
5	Pusete b/a (2 x 2)m H=2.5m																														
6	Pusete kontrolli (1.5x1.5x2)m																														
7	Puseta kontrolli 1x1x3m																														
8	Puseta kontrolli 1x1x2.5m																														

Nr	Lloji i Punimit	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Prerje bime te vogla Ø-10cm																														
1	Punime Germim Dheu																														
2	Punime mbushje																														
3	Ndertim Puseta kontrolli mbi tubacion																														
4	Ndertim Tub b/a DN-1200mm																														

Nr	Lloji i Punimit	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ndertim Puseta kontrolli 1.5x1.5x3m																														
2	Ndërtim ankera betoni me çakëll C20/25 ne tubacionet e ujesjellesit																														
3	Punime spostim tubacione ujesjellesi																														
4	Ndertim portali shkarkimi																														

Nr	Lloji i Punimit	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Pastrim kanal I hapur L=500ml																														
2	Sistemim territori me Shtrese stabilizanti t=20cm																														

Pergatiti: Ing.Endri PIERO