

## GRAFIKU I REALIZIMIT TE PUNIMEVE

Objekti : "RIKONSTRUKSIONI I PALLATIT NR.1300 BASHKIA VLORE"

	AFATI I ZBATIMIT TE PUNIMEVE 3 MUAJ	MUAJI I PARE				MUAJI I DYTE				MUAJI I TRETE			
		JAVA I	JAVA II	JAVA III	JAVA IV	JAVA V	JAVA VI	JAVA VII	JAVA VIII	JAVA IX	JAVA X	JAVA XI	JAVA XII
1	Prishje suvatimi ne vendet e plasaritjeve 15% e siperfaqes												
2	Germim dheu me esk.me goma 0,25 m3, ne kanale me gjeresi b~2m, shkarkim ne toke												
3	Mbushje me cakell												
4	Mburoje plastike me pufka												
5	H/izolim me emulsion bitumi me nje shtrese k.katerma												
6	Mure b/arme t=21-30cm,C 16/20 ,H~4m												
7	F.V hekur betoni periodik Ø >10 mm												
8	Kontroll dhe saldime pllakash metalike te paneleve												
9	Suva me kapot lartesi mbi 8m												
10	Suva xokoli me granil e cemento te bardhe												

Ing.EDMOND BEQIRI