

MIRATOHET
BASHKIA BULQIZË
KRYETARI

Zj. FESTIME MJESHTRI



GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËVE HYRËSE DHE DALËSE TË RRUGËS SË ARBRIT, SI DHE REALIZIM I FAZËS 2 TË PUNIMEVE PËR RRUGËN 'CANE - QENDËR GJORICË', NJ. ADM. GJORICË, BASHKIA BULQIZË"

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	AFATI I PUNIMEVE = 60 DITË			
		15 DITË	30 DITË	45 DITË	60 DITË
A	REALIZIM I FAZËS 2 TË PUNIMEVE TË RRUGËS "CANE - QENDËR GJORICË", L = 980 ml				
1	PUNIME NË K.U.B DHE VEPRA ARTI (Mure, Kanale etj.)				
B	SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËVE HYRËSE DHE DALËSE TË RRUGËS SË ARBRIT PËR FSHATRA T E GJORICËS, L = 2280 ml				
1	PUNIME GËRMIMI DHE MBUSHJE NË TRUPIN E RRUGËS				
2	PUNIME PËR SHTRESAT NË TRUPIN E RRUGËS				
3	PUNIME NË K.U.B DHE VEPRA ARTI				
4	PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE				

PËRGATITI:

"2 ED" sh.p.k
Ing. MARK PEMAJ

