

GRAFIKU I PUNIMEVE

NR.	FAZAT E PLANIT TË MBARSHIMIT	MUAJT											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Nënshkrimi i fillimit të punës, vlerësimin e aftësive të stafit												
2	Procesi i konsultimit me palët e interesuara dhe identifikimi qëllimeve dhe objektivave të PMPK												
3	Puna përgatitore												
3.1	Trajnimi i ekipit												
3.2	Grumbullimi i dokumentave të nevojshme												
3.3	Drafti i hartës pyjore (ndarja parcelare dhe rrjeti sipërfaqeve provë)												
4	Puna e terrenit (të dhënat bazë)												
4.1	Përgatitja e punës së terrenit												
4.2	Përshkimi parcelar												
4.3	Inventarizimi i pyjeve dhe kullotave												
4.4	Rekomandimet për mbarëshkrimin (objektivat dhe masat)												
5	Raportimi i të dhënave dhe planifikimi aktiviteteve												
5.1	Përgatitja e Raportit												
5.2	Përgatitja e Hartës												
5.3	Planifikimi vjetor ndërhyrjeve/aktiviteteve												
5.4	Vlerësimi ekonomik												
6	PMPK dhe SISP												
6.1	Futja, trajnimi, grumbullimi të dhënave dhe hartave etj												
6.2	Përshkimi parcelar (të dhëna nga SISP dhe sipërfaqet provë etj.)												
6.3	Ngarkimi i raportit, planifikimi vjetor, hartat etj												
6.4	Procesi i validimit të PMPK në SISP												
6.5	Miratimi i PMPK												