

MIRATOI

KRYETARI BASHKISË

NURI BELBA

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I KANALIT TË LINGAJCËS, FAZA II, FSHATI RRAJCE, BASHKIA PRRENJAS

EMËRTIMI I PUNIMEVE	MUAJ			
	Java I	Java II	Java III	Java IV
Punime shpyllëzimi (prerje bime të vogla dhe pemë P10-30cm)				
Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ në kanale me gjërësi >2m në prani uji kategoria e III-të me shkarkim në tokë				
Mbushje me cakell pas mureve				
Shtresë betoni C16/20 për veshje kanali tr=15cm				
F.V hekur betoni periodik P6mm				
Mbushje me cakell e gur guroreje ne trupin e rruges				
F.V tube e brinjëzuar				

Punimet “RIKONSTRUKSION I KANALIT TË LINGAJCËS, FAZA II, FSHATI RRAJCE, BASHKIA PRRENJAS” do të zgjasin 1 muaj.

Data e fillimit të zbatimit të grafikut do të shënohet këtu : date...../...../ 2024

ERALD-G SHPK