

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9-VJEÇARE "NDRE MJEDA"

PËRSHKRIMI I ZËRIT TË PUNIMIT	15 ditë																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PËRGATITJA E KANTIERIT	15 ditë																								
<u>A - PUNIME PRISHJEJE</u>		60 ditë																							
<u>B - PUNIME NDËRTIMI</u>			240 ditë																						
<u>C - PUNIME ELEKTRIKE</u>															120 ditë										
<u>D - PUNIME MEKANIKE</u>															120 ditë										
<u>E - PUNIME HIDRAULIKE</u>															120 ditë										
<u>F - PUNIME SISTEMIMI</u>																						90 ditë			

HARTOI: Inxh. Roberto Vathkruja