

NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË **KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË** **SAJ**

BASHKIA PRRENJAS

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Bashkia Prrenjas

Adresa Rruga Skënderbej

Tel/Faks 059122404/22605_

E-mail_ bashkiaprrrenjas@hotmail.com

Ueb-faqe bashkiaprrrenjas.gov.al

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri Z.Çekrezi dhe R.Dashi

E-mail zamira888@hotmail.com

3. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur- Punë

4. Lloji i kontratës : Punë

5. Numri i referencës për procedurën : Ref-25827-10-22-2024

6. Objekti i kontratës : “Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së fshatit Gurrë ,Njësia Administrative Qukës Bashkia Prrenjas”

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45233123-7, Punime ndërtimi për rrugë dytësore dhe 45233222-1 Punime shtrimi dhe asfaltimi .

8. Fondi limit: 60,555,366 (gjatëdhjetë milion e pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë, pa TVSH.

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

Modifikimi i kontratës fillestare me objekt: “Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së fshatit Gurrë ,Njësia Administrative Qukës Bashkia Prrenjas” do të modifikohet sipas parashikimeve të :

-pikës 1 gërma c të nenit 127 të LPP i ndryshuar,

ku citohet shprehimisht se: c)”kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër.Në këtë rast, dokumentimi i modifikimeve duhet të përmbajë një përshkrim të ndryshimeve, arsyet dhe rrethanat të cilat autoriteti ose enti kontraktor nuk mund t’i parashikonte gjatë dhënies së kontratës fillestare apo të marrëveshjes kuadër, si dhe një shpjegim se përse këto modifikime nuk ndryshojnë natyrën e kontratës ose të marrëveshjes kuadër.”

-Nenit 6 të kontratës Nr. 613 prot, datë 11.03.2025, me objekt: “Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së fshatit Gurrë ,Njësia Administrative Qukës Bashkia Prrrenjas”: Afati per realizimin e punimeve është 5 muaj, kjo sipas afatit te percaktuar ne dokumentat e tenderit dhe grafikut.Per çdo ndryshim te afatit te punimeve duhet të bien dakort te dy palet me shkrim.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

Autoriteti Kontraktor Bashkia Prrrenjas ka në zbatim kontratën Nr. 613 prot, datë 11.03.2025, me objekt: “Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës së fshatit Gurrë, Njësia Administrative Qukës, Bashkia Prrrenjas”, Afati i kontratës është 5 muaj . Modifikimi i kontratës në këtë rast ka të bëjë me shtyrjen e afatit të kontratës për shkak të problematikave si më poshtë: Data e nënshkrimit të kontratës fillestare: 11.03.2025, Afati fillestar i zbatimit të kontratës: 11.03.2025 – 11.08.2025, Lloji i modifikimit:Shtyrje afati për përfundimin e punimeve, referuar Neni 127, pika 1, germa c e Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar , “Modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike. Shtyrje e afatit të përfundimit të punimeve me 26 ditë kalendarike, për shkak të kushteve atmosferike të pafavorshme (disa ditë me shi , disa ditë me temperatura të larta), të dokumentuara me ditarin e punimeve dhe relacion nga mbikëqyrësi dhe OE. Vlera dhe objekti i kontratës nuk ndryshojnë. Afati i ri i përfundimit të kontratës: 06.09.2025, Vlera e kontratës pas modifikimit: Pa ndryshim –Lekë (pa TVSH).

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar : Vlera: 48, 333, 972.82 (dyzet e tetë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e nënteqind e shtatëdhjetë e dy pikë tetëdhjetë e dy) lekë me tvsh.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): Vlera e kontratës nuk ndryshon .

13. Kohëzgjatja e kontratës : 5 muaj (nga data e fillimit të punimeve).
afati i ri (nëse është rasti): 06.09.2025

Dhe

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri OE “Rej” shpk

Adresa TIRANE Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2

Numri i NIPT-it J93711608Q

Administratori: z. Luan Kapri

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : 07.08.2025

16. Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktor_____