

GRAFIKU I LEVRIMIT TE MATERIALEVE

OBJEKTI : Furnizim Materiale ndertimi dhe marangozeri ne RSU NR.1

Nr	Pershkrimi I punimeve	15 DITE	15DITE	60 dite
1	Materiale ndertimi			
1	Materiale marangozeri			
2	Materiale inerte(rere,granil), cemento,gelqere			

Kohezgjatja e parashikuar per realizimin e furnizimeve te materialeve te ndertimit dhe marangozeri do te jete sipas grafikut te mesiperm.

Ndersa materialet inerte,cimento gelqere do te merren sipas kerkeses se AK brenda brenda afatit kohor te percaktuar ne grafik.

