



GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: PROJEKT ZBATIM PER NDERTIMIN E SHKOLLES 9 VJECARE, VADARDHE, DURRES

Nr.	Përshkrimi	Kohëzgjatja	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
A	PUNIME PER NGRITJE KANTIERI	3	muaj	1	1													1
B	PUNIME PERFORCIM BAZAMENTI PILOTAT	3	muaj	1	1	1												
C/1	PUNIME DHEU	4	muaj	1	1		1	1										
C/2	PUNIME MURATURE	4	muaj						1	1	1	1						
C/3	PUNIME BETONI DHE B/A	3	muaj					1	1	1								
C/4	PUNIME HEKURI	3	muaj					1	1	1								
C/5	PUNIME HIDROIZOLIM TARACE	2	muaj									1	1					
C/6	PUNIME SHTRRESASH	4	muaj								1	1	1	1				
C/7	PUNIME DYER DRITARE	2	muaj												1	1		
C/8	PUNIME BOJATISJE	2	muaj													1	1	
C/9	PUNIME SISTEMIME TE JASHTEME	3	muaj													1	1	1
D	PUNIME ELEKTRIKE	8	muaj						1	1	1	1		1	1	1	1	
E/1	PUNIME FURNIZIMI ME UJE	8	muaj						1	1	1	1		1	1	1	1	
E/2	PUNIME TE SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA	7	muaj								1	1		1	1	1	1	1
E/3	PUNIME TE SISTEMIT TE SHKARKIMIT TE UJRAVE TE SHIUT	2	muaj												1	1		
E/4	PUNIME TE SISTEMIT TE SHKARKIMIT TE UJRAVE TE DRENAZHIT	2	muaj												1	1		
F/1	PUNIME TE SISTEMIT TE PAJISJEVE TE MNZ	2	muaj												1		1	
F/2	PUNIME SISTEMIT TE SINJALIZIMIT	1	muaj															1
G/1	PUNIME TE SISTEMIT TE NGROHJES	4	muaj									1	1			1	1	
G/2	PUNIME TË SISTEMIT TË VENTILIMIT	4	muaj									1	1			1	1	

Projektues:
NET-GROUP sh.p.k.

