

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "NDERTIMI I SHESHIT REKREATIV SHTERMEN", BASHKIA CËRRIK

PERFITUESI: BASHKIA CËRRIK

Nr.	Emertimi i punimeve	Afati i punimeve 35 dite				
		Java I	Java II	Java III	Java IV	Java V
1	PUNIME GERMIMI DHE SISTEMIM SHESHI + RRUGA					
2	PUNIME PEDONALE/TROTUARE DHE SHTRESA RRUGORE					
3	FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES					
4	GJELBERIMI					
5	SHESHET E LODRAVE					
6	PUNIME ELEKTRIKE					

Shenim: Preventivi është hartuar në bazë të V.K.M Nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

POROSITI:
BASHKIA CERRIK

PUNOI:
ZETAKONSULT sh.p.k
Drejtuesi Ligjor
Lorenc HOXHA