

**GRAFIK ( ORIENTUES ) PER REALIZIMIN E PUNIMEVE NE OBJEKTIN :**  
**RITJA E SIGURISE DHE PERMIRESMI AFTESISE UJTESE TE REZERVUARIT TE KURJANT, ME NDERTIMIN E STACIONITTE MATKES**  
**BASHKIJA ROSKOVEC**

Nr.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Periudha Kohore per kryerjen e punimeve								SHENIME
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
1	Punime per Kanalin e largimit automatik te ujerave nga kanali ushqyes dhe rezervuari Kurjanti.	mije leke	5,679.9									Zeri i punimeve Nr 1 mund te zhvillohet edhe me tej afateve te specifikuara ne kete grafik.
2	Punime per Rindertimin e Stacionit pompimit te Matkes dhe neneprat	mije leke	34,931.5									
3	Punime per Rindertimin e Stacionit pompimit Hoxhenj dhe neneprat	mije leke	17,576.0									
4	Punime për rjetin e kanaleve transportues e furnizues nga Stacioni pompimit Sul- Hoxhenj den ne stacionin e pompimit Matke, perfshi edhe disa vepra	mije leke	9,717.2									15 ditor i fundit rekomandohet per kontrollin perfundimtar te punimeve.
5	Punime per ndertimin e parkut Foto Voltaik me fuqi prodhuase 600 kW Fuqi e instaluar	mije leke	41,706.6									
6	Blerje dhe transport per ne vepër makinere dhe paqjet per stacionet pompimit.	mije leke	37,918.2									
	<b>SHUMA ( Pa Tvrsh ) Perfshti makinerine</b>	<b>leke</b>	<b>147,529.4</b>									

Afat i kryerjes se punimeve ne kete veper eshte bere duke mbajtur parasysh nevojne immediate per furnizimin me uje te objektit.

Shenim: Nje pjesë e punimeve ndertimore ne stacionet e pompimit nuk duhet t'u fillojne pa u siguruar e prenotuar me pare makinere sipas specifikimeve.

SELAS sh.p.k.

Tiranë, Gusht 2023

