

GRAFIK I PUNIMEVE

OBJEKTI: STUDIUM PROJEKTIM I FURNIZIMIT ME UJË PËR PSHATRRAT PËCAR & KOLONJË TË BASHKISË GJIROKASTËR

Nr.	EMERTIMI I PUNIMEVE	Periudha e Kryerjes se Punimeve 12 muaj											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	LINAT E UJËSELLEST (DËRGIM + SHPËRNDARJE)	muaj											
2	BURIMTRI NR.2 I REHOVËS KOLONJË (Q=70/s; K.Tokës=685.00m)	muaj											
3	DIHOMAE KLORINIMIT PRANË; (DEPO EGZISTUESE NR.1 E FURNIZIMIT ME UJË KOLONJË) (PUSETA E SHUARJES SË PRESIONIT)	muaj											
4	DEPO EGZISTUESE NR.1 E FURNIZIMIT ME UJË KOLONJË / V=100m³ (DIHOMAE RE E KOMANDIMIT / PËSATA TEKNOLOGJIKE - RAKORDERITË)	muaj											
5	DEPO E RE NR.1 E FURNIZIMIT ME UJË PËCAR / V=100m³	muaj											
6	DEPO EKZ. NR.2 E FURNIZIMIT ME UJË PËCAR / V=65m³ (DIHOMA KOMANDIMIT)	muaj											
7	PUSETAE SHUARJES SË PRESIONIT / TI (K.Tokës=652.60m; FCV - Qlllog=5/s)	muaj											
8	PUSETAE SHUARJES SË PRESIONIT / TI (K.Tokës=520.50m; FCV - Qlllog=5/s)	muaj											
9	PUSETAE SHUARJES SË PRESIONIT / T2 (K.Tokës=582.75m; FCV - Qlllog=5/s)	muaj											
10	PUSETË PAKË LIDHJE- BUR_2 & BUR_1 (Qmm=2.5/s; K.TOKËS=683.00m)	muaj											
11	PUSETË KOMANDIMI PËR FURNIZIMIN ME UJË TË RES_1 & RES_2 (Q=2.5/s + Q=2.5L/S; K.TOKËS=401.80m)	muaj											
12	PUSETAT E KONTROLLIT / PËSATA NDIERTIMORE (AJRUES & SHKARKUES & HIDRANT ZJARRI)	muaj											
13	ELEMENTET E PËSATAVE / PËSATA TEKNOLOGJIKE - RAKORDERITË (AJRUES & SHKARKUES & NYJE KONTROLLI & HIDRANT)	muaj											
14	LIDHJET FAMILJARE	muaj											
15	VEPRAT E ARTIT	muaj											
16	ANKERAT	muaj											
17	LINJA ELEKTRIKE PËR FURNIZIMIN ME ENERGJI TE DHOMES SE KLORINIMIT	muaj											

HARTOI:

SHOQERIA C.E.C GROUP
LICENCE N°663511

Digitally signed by
Vangjush Merice
Date: 2024.10.04
10:06:45 +0200

Vangjush

h