

GRAFIKU I PUNIMEVE
PER OBJEKTIN:
PERMISIMI I BANESAVE EKZISTUESE PER 15 SHTEPI PERFITUESE

<i>EMERTIMI I PUNIMEVE</i>	<i>Java I</i>	<i>Java II</i>	<i>Java III</i>	<i>Java IV</i>	<i>Java V</i>
Organizimi i kantierit, dorëzimi i objekteve, furnizimi fillestar me materiale					
Punime prishjeje dhe fillimi i punimeve të çatisë					
Rikonstruksioni i çative, hidroizolimi dhe punimet e konstruksionit.					
Tavane, suvatime dhe punime te brendshme.					
Instalime elektrike, shtresa dysHEMEJE, pllaka dhe dyer.					
Bojatisje dhe përfundime					
Pastrim perfundimtar dhe sistemim					
Kontroll teknik					

[illegible]