
DEGA Teknike/ Zyra e Projekteve

Nr. Emertimi i Punimeve Furnizim materiale Demontime Punime ndertimi Punime montimi Koha realizimit

1 Linja 35kV  Kalimash – Krume  (L30-59) muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 8 (tetë) muaj
2 Linja 35kV  F.Kuqe-Rrile (L-30/74) muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 8 (tetë) muaj
3 Linja 35kV  GJANÇ-REHOVE (L 30-63) muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 8 (tetë) muaj

4  Linja 3V  Gjirokaser - Grapsh + segmenti Gjirokaster e re -shtylla Nr-6 A 
(L 30-82).B13 

muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 8 (tetë) muaj

5 Linja 35kV  Kuç - Himare (L 30-62) muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 8 (tetë) muaj
Afati i punimeve pjesor muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 muaji 1  - 6 8 (tetë) muaj
Afati i punimeve total

GRAFIK PUNIMESH

Emertimi i Objektit : RIKONSTRUKSION I NYJEVE KRITIKE NË LINJAT 35kV

8 (tetë) muaj

DREJTORIA  E TENSIONIT TE LARTE


