Nr. 2024/6 prot.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMISIONI | PROKURIMIT PUBLIK

Daté 02.09.2026
VENDIM

Nr. 1109/2026

Komisioni i Prokurimit Publik, i pérbéré nga:

Ismail Shehu Kryetar
Gjergj Mersini Nénkryetar
Donika Daci Anétare
Edvin Simo Anétar
Nertil Kanina Anétar

Né mbledhjen e datés 02.09.2026 shqyrtoi ankesén me:

Objekt:

Ankimues:

Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Shfuqizimi i1 vendimit t&€ Komisionit t€ Vlerésimit té
Ofertave pér skualifikimin e ofertés té paragitur nga
BOE “INERTI Sh.p.k” & “Alges Konstruksion”
Sh.p.k.. né procedurén e prokurimit “Proceduré e
hapur”, me Nr. REF-86499-05-22-2026, me objekt
“Rivitalizim i projektit rruga e Bregdetit, faza 1”, me
fond limit 349,948,682.19 (tregind e dyzet e nénté
milion e néntéqind e dyzet e teté mijé e gjashtéqind e
tetédhjeté e dy piké néntémbédhjeté) Leké pa TVSH,
zhvilluar né datén 09.06.2026 nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Kavajé.

BOE “INERTI Sh.p.k” me NUIS J66926804L, me
adresé: L. SPORTI, , GRAMSH & “Alges
Konstruksion” Sh.p.k.

Bashkia Kavajé, me adresé: Bulevardi "Josif Budo",
Kavajeé.

Ligji nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”,
Vendimi i Késhillit t¢ Ministrave nr. 285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit  publik”, e ndryshuar, Vendimi i
Komisionit té Prokurimit Publik Nr. 766, daté
13.10.2021 “Pér miratimin e rregullave pér



organizimin dhe funksionimin e Komisionit té
Prokurimit Publik”,

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dégjoi relatorin e ¢éshtjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi ¢éshtjen né térési,

Véren:
|

Vlerésimi paraprak

I.1. Vlera limit e pérllogaritur pér procedurén e prokurimit objekt-ankimi éshté mbi kufirin e
ulét monetar, ndaj shqyrtimi dhe vendimmarrja do té béhet nga té gjithé anétaré, né pérputhje
me pikén 1, t& nenit 30 té ligjit nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar dhe
Rregullat e Prokurimit Publik, i ndryshuar.

1.2. Operatori ekonomik ka prima facie interes né kété proceduré prokurimi dhe pér kété
arsye legjitimohet pér té paragitur ankesé né lidhje me té.

1.3. Operatori ekonomik ankimues ka paragitur ankesé prané autoritetit kontraktor dhe
njéherazi prané Komisionit té Prokurimit Publik, né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né
ligjin nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

1.4. Operatori ekonomik ankimues ka respektuar afatet ligjore té paraqgitjes sé ankesés prané
autoritetit kontraktor dhe Komisionit té Prokurimit Publik.

1
Rrethanat e ¢éshtjes

I1.1. Né datén 25.05.2026, né Sistemin e Prokurimeve Elektronike, éshté publikuar procedura
e prokurimit “Proceduré e hapur”, me Nr. REF-86499-05-22-2026, me objekt “Rivitalizim i
projektit rruga e Bregdetit, faza 1”, me fond limit 349,948,682.19 (treqind e dyzet e nénté
milion e néntéqind e dyzet e teté mijé e gjashtéqgind e tetédhjeté e dy piké néntémbédhjeté)
Leké pa TVSH, zhvilluar né datén 09.06.2026 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Kavajé.

[1.2. Né datén 09.06.2026, autoriteti kontraktor zhvilloi procedurén e prokurimit objekt -
ankimi.

I1.3. Né datén 16.06.2026, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorét ekonomiké pjesémarrés
me ané té sistemit té prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerésimit té
Komisionit té Vlerésimit té Ofertave, té cilét kané paraqgitur ofertat ekonomike (pa TVSH),
pérkatésisht:

1. OE “OMERI GROUP” shpk 0 | skualifikuar



2. BOE “ED KONSTRUKSION” shpk & “4 A-M” shpk 242,573,940 | skualifikuar
3. BOE “INERTI” shpk &“ALGES KONSTRUKSION shpk 277,531,863.42 |

skualifikuar
4. OE “BAMI HOLDING” shpk 332,417,578.50 | kualifikuar
5. OE “HASTOCI” shpk 339,367,927.5 | kualifikuar
6. OE “STERKAJ” shpk 345,554,738 | skualifikuar

I1.4. Né datén 18.06.2026, autoriteti kontraktor ka publikuar né SPE “Formular Njoftim —
Fitues paraprak”, pér procedurén e prokurimit dhe publikuar né Buletinin e Njoftimeve
Publike nr. 40, daté 22.06.2026.

[1.5. BOE ankimues “INERTI” shpk &“ALGES KONSTRUKSION shpk, rezulton i
skualifikuar nga procedura e prokurimit pér arsyen si mé poshté:

“BOE Inerti shpk dhe “Alges Konstruksion” shpk nuk plotéson pikén 2.3.1 té kritereve te
vecanta pér kualifikim té percaktuar né DT pér té provuar pérvojén e méparshme pér njé
objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50 % e vlerés sé pérllogaritur té kontratés qé
prokurohet realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés
apo puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré
sé€ bashku gjaté pesé viteve t¢ fundit, éshté jo mé e vogél se dyfishi i vlerés limit té kontratés
qé prokurohet. dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé
njoftimit té kontratés.

Operatori ekonomik Inerti shpk ka paraqgitur dokumentacion pér 4 (katér) kontrata té lidhura
me Autoritete Kontraktore té ndryshme.

Konkretisht:

—Ndértim godiné banimi, shérbimi dhe parkimi

— Rikonstruksion dhe ndérhyrje né linjén KUZ dhe ndértim | sheshit té parkimit té varrezave
publike

—Ndértimi | urés né lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar

—Rehabilitimi emergjent | pérroit té Gjerozés tek Fresku

Kontratat e mésipérme nuk kané natyré té ngjashme me objektin e prokurimit. ”.

[1.6. Né datén 24.06.2026 prané Komisionit té Prokurimit Publik, &shté administruar ankesa
me nr. 2024/2026 protokolli, me daté 24.06.2026 dhe me numér ankimi elektronik
A/2026/6870 e OE “INERTI Sh.p.k”, pér procedurén e prokurimit, ku u konstatua, se objekti
i saj lidhet me vendimmarrjen e Komisionit t& Vlerésimit t€ Ofertave mbi skualifikimin e
ofertés té paragitur nga BOE “INERTI” shpk &“ALGES KONSTRUKSION shpk, né
procedurén e mésipérme té prokurimit.

[1.7. Bazuar né nenin 112, pika 3, t& ligjit 162/2020 “Pér prokurimin Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik ka publikuar né bazén e té dhénave té tij, t&é dhéna pér: a) ankimuesin,
adresén dhe NUIS-in; b) té dhéna té plota pér procedurén e prokurimit (objekt, numér
reference, fond limit, datén e zhvillimit t€ procedurés), si dhe formularin pér publikim Nr.
2024/1 prot., daté 25.06.2026, lidhur me arsyet e skualifikimit t¢ BOE “INERTI” shpk



&“ALGES KONSTRUKSION shpk, gé kundérshton me ané té ankesés me nr. 2024/2026
prot., daté 24.06.2026.

[1.8. Me daté 26.06.2026, OE “INERTI” SHPK ka dérguar me shérbim postar Formular
Ankese, té protokolluar me nr. 2024/2 prot., daté 26.06.2026.

I1.9. Népérmjet shkresés me nr. 2024/3 prot., daté 12.08.2026, Komisioni i Prokurimit Publik
iu drejtua autoritetit kontraktor pér dhénie informacioni mbi trajtimin e ankesés sé BOE
ankimues.

11.10. Népérmjet shkresés pércjellése me nr. 1092/3 prot., daté 21.08.2026, protokolluar me
tonén me nr. 1925/5 prot., daté 25.08.2026, me objekt “Kthim pérgjigje”, dérguar me shérbim
postar, éshté depozituar nga autoriteti kontraktor informacioni mbi trajtimin e ankesés sé
BOE ankimues, ku konstatohet, se e ka refuzuar até.

[1.11. Nga shqyrtimi i akteve té ndodhura né fashikullin e shqyrtimit administrativ rezulton,
se operatorét ekonomiké té interesuar né kété proceduré prokurimi, nuk kané dorézuar
argumente né pérputhje me nenin 113 té LPP-sé, né formé shkresore apo né sistemin e
ankesave elektronike.

11
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit té ankesés, dokumentacionit bashkéngjitur saj, si dhe informacionit té
autoritetit kontraktor dhe verifikimeve té kryera,

Arsyeton:

[11.1. Lidhur me pretendimin e BOE “INERTI” SHPK & “ALGES KONSTRUKSION shpk,
mbi kundérshtimin e skualifikimit té ofertés me arsyen se: “....... “BOE Inerti shpk dhe “Alges
Konstruksion” shpk nuk plotéson pikén 2.3.1 té kritereve te vecanta pér kualifikim té
percaktuar né DT pér té provuar pérvojén e méparshme pér njé objekt té vetém né njé vleré
jo mé té vogél se 50 % e vlerés sé pérllogaritur té kontratés qé prokurohet realizuar gjaté
pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés apo puné té ngjashme deri
né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku gjaté pesé viteve
té fundit, &shté jo mé e vogél se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet. dhe gé éshté
realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

Operatori ekonomik Inerti shpk ka paragitur dokumentacion pér 4 (katér) kontrata té lidhura
me Autoritete Kontraktore té ndryshme.

Konkretisht:

—Ndértim godiné banimi, shérbimi dhe parkimi




— Rikonstruksion dhe ndérhyrje né linjen KUZ dhe ndértim | sheshit té parkimit té varrezave
publike

—Ndértimi | urés né lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar

—Rehabilitimi emergjent | pérroit té Gjerozés tek Fresku

Kontratat e mésipérme nuk kané natyré té ngjashme me objektin e prokurimit.”.........
Komisioni i Prokurimit Publik véren se:

[11.1.1. Né shtojcén 7 “Kriteret e Vecanta té Kualifikimit”, pika .2.3/ “Kapaciteti teknik”, i
dokumenteve standarde té tenderit té procedurés sé prokurimit objekt-ankimi, autoriteti
kontraktor ka kérkuar si mé poshté vijon:

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti kontraktor kérkon:

a. puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50 % e
vlerés sé pérllogaritur té kontratés qé prokurohet dhe gé éshté realizuar gjaté pesé
viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés. Kur oferta paragitet
nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga anétari, i cili ka pérgindjen
mé té madhe té pjesémarrjes né bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té
paragesin kontrata té ngjashme, né raport me pérgindjen (elementét konkreté) e
pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

b. puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e
marré sé bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se dyfishi i vlerés
limit té& kontratés gé prokurohet. Kur oferta paragitet nga njé bashkim operatorésh,
ky kusht, plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit, né raport me pérgindjen
(elementet konkrete) e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

Pér té provuar kété operatorét ekonomiké duhet té paragesin:
i.  Ne rastin e kontratave té ngjashme me sektorin publik té paragitet:
1. formularin/formularét e vleresimit, té shogéruar me aktin/aktet e kolaudimit
dhe situacionet pérkatése, sipas shtojcés nr.9;
2. faturat tatimore perkatese te deklaruara ne organet tatimore;
kontratén/kontratat e zbatimit té punime té ndértimit;
4. certifikatén/certifikatat e marrjes né dorezim ose certifikatén/certifikatat e
pérkohshme té marrjes né dorézim.
Né rast se kontratat e ngjashme jané lidhur nga njé bashkim operatorésh ekonomiké duhet té
paragiten edhe kontratat e bashképunimit midis tyre.
Né rast se kontrata/kontratat e ngjashme jané lidhur né cilésiné e nénkontraktorit, operatorét
ekonomiké ofertues duhet té paragesin gjithashtu kontratén/kontratat bazé té lidhur me
Autoritetin Kontraktor, né té cilén té jené pérfshiré dhe detyrimet e marra pérsipér pér t’u
realizuar nga nénkontraktori.
ii.  Ne rastin e kontratave té ngjashme me sektorin privat té paraqgitet:
1. kontrata/kontratat e sipérmarrjes sé zbatimit té punime té ndértimit;
2. situacionet;
3. faturat tatimore perkatése té deklaruara né organet tatimore;
4. akti/aktet e kolaudimit;

w



5. certifikatén/certifikatat e marrjes né dorezim ose certifikatén/certifikatat e
pérkohshme té marrjes né dorézim.

Né rast se kontratat e ngjashme jané lidhur nga njé bashkim operatorésh ekonomiké duhet té
paragiten edhe kontratat e bashképunimit midis tyre.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve “a” ose “b” e bén ofertén té kualifikueshme”.

1.1.2.
SHPK,
poshté:

1)

2)

3)

4)

Né pérmbushje té Kkriterit t&¢ mésipérm, anétari i BOE, operatori ekonomik “INERTI”
ka dorézuar né Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), dokumentacionin si mé

Kontraté sipérmarrje private me objekt “Dy godina banimi dhe shérbimesh 8 dhe 9
kate me 2 kate parkim néntoké”, me daté mbarimi té kontratés 29.04.2023, me vleré
té realizuar xxxxxxx leké pa tvsh, shogéruar me kontraté sipérmarrje, me akt-
kolaudimi, akt marrje né dorézim, situacion pérfundimtar, formular vlerésimi, fatura
tatimore;

Kontraté me objekt “Rikonstruksion dhe ndérhyrje né linjen KUZ dhe ndértim i
sheshit té parkimit té Varrezave Publike”, e lidhur ndérmjet autoritetit kontraktor
Bashkia Elbasan dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté 07.03.2022, me vleré
XXXXXXXX leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés, situacion pérfundimtar,
formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi.

Kontraté me objekt “Ndértim i urés né lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar”, e lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia Tirané dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté
08.02.2023, me vieré xxxxxxxxxxx leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés,
situacion pérfundimtar, formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi.
Kontraté me objekt “Rehabilitim emergjent i pérroit té Gjerozés tek Fresku”, e lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia Tirané dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté
18.10.2023, me vleré xxxxxxxx leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés,
situacion pérfundimtar, formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi;

data e Natyra e Vlera e | Vlera e
Kontratat mbarimit te 2o realizuar ME- | realizuar PA-
kontrates | "A&SNME | Tygpy TVSH

Kontraté€ sipérmarrje private me objekt “Dy
godina banimi dhe shérbimesh 8 dhe 9 kate
me 2 kate parkim néntoké”, me daté
mbarimi té kontratés 29.04.2023, me vleré .
té realizuar xxxxxxx leké pa tvsh, shogéruar | 29.04.2023 jo 10 f‘at%’ ree
me kontraté sipérmarrje, me akt-kolaudimi, hgjashme
akt marrje né dorézim, situacion
pérfundimtar, formular vlerésimi, fatura
tatimore;




Kontraté me objekt “Rikonstruksion dhe
ndérhyrje né linjén KUZ dhe ndértim i
sheshit t& parkimit t& Varrezave Publike”, e
lidhur ndérmijet autoritetit kontraktor
Bashkia Elbasan dhe subjektit “INERTI”
SHPK mé daté 07.03.2022, me vleré
XXXXXXXX leké me Tvsh, shogéruar me
kontrata e punés, situacion pérfundimtar,
formular vlerésimi, akt marrje né dorézim,
akt kolaudimi

03.12.2022

po

XXXXXXXX

XXXXXXX

Kontraté me objekt “Ndértim i urés né
lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar”, e lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia
Tiran€ dhe subjektit “INERTI” SHPK mé
daté 08.02.2023, me VIeré XxxXxxXxXxXxXxXxx
leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e
punés, situacion pérfundimtar, formular
vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt
kolaudimi

17.10.2023

po

XXXXXXXX

XXXXXXX

Kontraté me objekt “Rehabilitim emergjent
1 pérroit t& Gjerozés tek Fresku”, e lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia
Tirané dhe subjektit “INERTI” SHPK mé
daté 18.10.2023, me vleré xxxxxxxx leké
me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés,
situacion pérfundimtar, formular vlerésimi,
akt marrje né dorézim, akt kolaudimi

05.04.2024

po

XXXXXX

XXXXXX

Fond rezerve te realizuar

XXXXX

Rasti | BOE, INERTI 80%

80%

XXXXXX

Fondi limit | procedures

349,948,682.19

50%

174,974,341.10

XXXXXX

200%

699,897,364.38

XXXXX

shpallja proc

5 vite

25.05.2026

25.05.2025
25.05.2024
25.05.2023
25.05.2022
25.05.2021

-Kontrata me daté 08.06.2026, pé bashképunim té pérkoshém té shoqgérive tregtare “INERTI”
shpk & “ALGES KONSTRUKSION shpk, bashkohen per te realizuar zbatimin e kontrates




me objekt prokurimi: “Rivitalizim 1 projektit Rruga e Bregdetit, faza 1”. Keto shogeri krijojne
kete bashkim te perkohshem ndermijet tyre, pikerisht me gellimin per te permbushur dhe
finalizuar kapacitetet e kerkuara nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Kavaje lidhur me
realizimin e Kontrates. Né nenin 2 té saj, pika 2. Pjesémarrja e paleve e shprehur ne pérgindje
si per investimin ne arritjen e objektit te késaj kontrate dhe ndarjen e fitimit te jete
konkretisht:

INERTI sh.p.k do te kété njé pjesémarrje 80 %

ALGES KONSTRUKSION shpk do te kété njé pjesémarrje 20 %

[11.1.3. Né nenin 77, té ligjit Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t&€ ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se: 1. Autoritetet ose entet kontraktore pércaktojné kérkesat pér
kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né:

a) pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale;

b) gjendjen ekonomike dhe financiare;

c) aftésiné teknike dhe profesionale.

Kérkesat kufizohen vetém né ato gé jané té pérshtatshme pér té garantuar gé njé kandidat ose
ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té
zbatuar kontratén gé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené
proporcionale me objektin e kontratés.

4. Né lidhje me aftésité teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té
vendosin kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme
njerézore e teknike, si dhe pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi
té pérshtatshém cilésie.

Autoritetet ose entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné gé operatorét ekonomiké té
kené njé nivel té mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga
kontratat e zbatuara né té shkuarén.

Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin
vlerésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshméring, pérvojén e
duhur, si dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga
autoriteti ose enti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés.

[11.1.4. Né nenin 39, “Kérkesa té vecanta pér kontratat pér puné publike ” pika 5 e VKM-sé
nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, e ndryshuar,
parashikohet se:

“5. Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor kérkon:

a) puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té madhe se 50% e vlerés sé
peérllogaritur té kontratés qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga
data e shpalljes sé njoftimit té kontratés;

b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé
bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se dyfishi i vlerés limit té kontratés qé
prokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.



Autoriteti/enti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime té léshuara
nga njé ent publik, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i
pérfundimit t€ kontratés dhe natyra e punés sé béré, pér té vértetuar pérmbushjen e
suksesshme té punéve.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor
kérkon si déshmi, vértetime, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera,
afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore
dhe ¢do lloj dokumenti tjetér, gé parashikohet nga legjislacioni né fuqi, gé provon realizimin
me sukses té punéve.”

I11.1.5. Referuar frymés sé legjislacionit pér prokurimin publik, vendosja e kritereve té
veganta pér kualifikim ka si synim kryesor qé€ t’i shérbejé autoritetit kontraktor pér njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét, népérmjet dokumentacionit té
paragitur duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike,
reputacionin dhe besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, gjithcka
né funksion té realizimit me sukses té kontratés. Né varési té kontratés dhe volumit té saj
autoriteti kontraktor pércakton kérkesat e vecanta pér kualifikim, té cilat jané té detyrueshme
pér t'u pérmbushur nga operatorét ekonomiké pjesémarrés né procedurat e prokurimit.
Operatorét Ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin ofertat, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né dokumentet e tenderit dhe ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto
dokumente duhet té refuzohen si té papranueshme.

I11.1.6. Sgarojmé, se referuar rregullave té prokurimit publik, pér kontratat pér puné publike,
pér té provuar pérvojén e ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té plotésojné njérén prej dy
kushteve té pércaktuara né nenin 39, pika 5 t¢ VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021 “Per
miratimin e rregullave ¢ prokurimit publik”, e ndryshuar, ku operatori ekonomik duhet té
provojé, se ka kryer puné té ngjashme pér njé objekt té vetém, né njé vleré jo mé té madhe se
50% e vlerés s€ pérllogaritur t€ kontratés qé prokurohet dhe q€ é€shté realizuar gjaté pesé
viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés; ose té provojé se ka kryer puné
té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjat€ pesé viteve t€ fundit, éshté jo mé e madhe se dyfishi i vlerés limit té kontratés qé
prokurohet. Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar, té paragitur nga BOE ankimues,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton, se pér pérmbushjen e kriterit kualifikues té
pércaktuar né pikén 2.3.1 té dokumenteve standarde té tenderit, pér punime té ngjashme gjaté
pesé viteve té fundit nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés, anétari i BOE ankimues ka
paragitur dokumentacionin e cituar né pikén 111.1.2. Nisur nga arsyeja e skualifikimit té dhéné
nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave se ... Kontratat e mésipérme nuk kané natyré té
ngjashme me objektin e prokurimit..... si dhe nga krahasimi i kontratave té dorézuara nga ky
subjekt (anétar i BOE ankimues), situacioneve pérfundimtare té punimeve né zbatim té
kontratave té sipércituara té realizuara prej tij, faturave tatimore té shitjes, me preventivin,
dhe relacionin e specifikimeve teknike té objektit té prokurimit, té dhéna kéto né dokumentet
e tenderit objekt-prokurimi, KPP gjykon té ndalet né njé analizé té thelluar té déshmive té



eksperiencés sé ngjashme, té dorézuar nga ana e operatorit ekonomik ankimues, paré kjo né
rrafshin krahasimor me preventivin dhe relacionin e specifikimeve teknike té autoritetit
kontraktor, pér sa i pérket komponentit natyré e ngjashme (i cili lidhet me natyrén e ngjashme
té kontratave té dorézuara nga bashkimi i operatoréve ekonomiké me objektin e prokurimit
nisur jo vetém nga emértesa e kontratés por edhe nga zérat e preventivave té tyre). Komisioni
konstaton, se arsyeja e skualifikimit t¢ BOE ankimues lidhet me ngjashmériné e objektit té
punimeve té kontratave té realizuara nga anétari i BOE, konkretisht operatori ekonomik
“INERTI” shpk. Referuar arsyes sé skualifikimit, si dhe referuar dokumenteve té procedurés
sé prokurimit objekt-ankimi, shtojcés nr. 5 “Formulari i specifikimeve teknike”, si dhe
preventivit té punimeve té ngarkuar né SPE Komisioni konstaton, se autoriteti kontraktor ka
pércaktuar né dokumentin e ngarkuar né SPE “Preventiv punimesh”, punimet gé jané
parashikuar pér tu realizuar, si vijon ndér to: “.......Germim dheu me ekskavator goma 0.25
m3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria Il1l, me shk ne mjet, Transport dheu me auto
deri 5.0 km, Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me
makineri, Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri, Shtrese
stabilizant t=20cm, Shtrese konglomerati t=10cm, Shtrese ¢akelli mbeturine kave t=15cm,
perhapur e ngjeshur me makineri , Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makiner,
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri , Ndertim Pusete kontrolli
Elektrotelefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m, Prishje struktura prej betoni , Struktura
monolite betoni C 20/25, F.V. Hekur betoni i zakonshem @ > 12mm, Pusete shiu 40 x 60, h
= 100 cm, me kapak gize, . Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm, F.V. Tuba te brinjezuar
HDPE SN8 d=500 mm, F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement , F.V.
Tabela trekendore normal me A = 90, F.V. Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125,
Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat
dhe aksesoret) , F.V. Bordura guri 12x25cm, perfshi betonin per fiksim , F.V Pllake Guri per
kuneta, Hegje pemesh ekzistuese ....”". Referuar relacionit teknik dhe specifikimeve teknike,
projekti synon realizimin e Rivitalizim i projektit rruga e Bregdetit, faza 1. Ne projekt zbatimi
eshte parashikuar ndertimi i rruges kryesore me gjatesi 1377ml, neper te cilen do te kaloje
trafiku i zones perreth. Gjate zgjidhjes se dhene teknike eshte patur ne konsiderate ndertimi i
nje segmenti rrugor i cili te sherbeje per perballlimin e levizjeve ne kete zone, duke u
pershtatur me pozicionet planimetrike te objekteve ge e konturojne. Nga shqyrtimi né térési i
dokumentacionit té dorézuar nga anétrai i BOE ankimues, “Inerti” shpk, né Sistemin e
Prokurimeve Elektronike (SPE), KPP véren, se operatori ekonomik Inerti shpk né
pérmbushje té kriterit kualifikues lidhur me punimet e méparshme té ngjashme (pika 2.3.1e
DST), té kryera gjaté 5 (pesé) viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés
OE ankimues ka dorézuar dokumentacionin e listuar né pikén I11.1.2. té kétij vendimi.
Referuar dokumentacionit té sipérpérmendur, si dhe nisur nga arsyeja e skualifikimit té
argumentuar nga ana e Komisionit té Vlerésimit té ofertave, se subjekti INERTI Shpk nuk e
pérmbushé kété piké pasi nuk ka realizuar puné té ngjashme né lidhje me objektin e
prokurimit, Komisioni konstaton, se referuar kontratave té dorézuara me dokumentacionin e
tyre shogérues, nga BOE ankimues, konkretisht anétari i BOE, Inerti shpk, né SPE,
konkretisht ato me objekt si:
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1) Kontraté me objekt “Rikonstruksion dhe ndérhyrje né linjen KUZ dhe ndértim i
sheshit té parkimit té Varrezave Publike”, e lidhur ndérmjet autoritetit kontraktor
Bashkia Elbasan dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté 07.03.2022, me vleré xxxxx
leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés, situacion pérfundimtar, formular
vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi.

2) Kontraté me objekt “Ndértim i urés né lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar”, e lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia Tirané dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté
08.02.2023, me vleré xxxxx leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés, situacion
pérfundimtar, formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi.

3) Kontraté me objekt “Rehabilitim emergjent i pérroit té€ Gjerozés tek Fresku”, ¢ lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia Tirané dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté
18.10.2023, me vleré xxxxxx leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés, situacion
pérfundimtar, formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi;

rezulton se, anétari i BOE ankimues, operatori ekonomik “INERTI” shpk ka kryer punime si
vijon: “gérmim dhe me eskavator zinxhir, ndértim puseta betoni, shtresé stabilizanti, shtresé
binderi, shtresé asfaltobetoni, puseta elektrike, f.v. ndricues, punime sinjalistike, mbjellje
bari, fv puseta kontrolli, transport dheu me auto deri 5 km,. Gérmim dheu me eskavator
zinxhir 1.0m3, né kanale gjeréssi > 2m, tok, zak, kategoria IV, me shk né mjet, ndértim
kasonete né toké mesatare, FV hekur betoni peroidik dim >12mm jasték, prishje shtresa
betoni, FV kesone betoni arme 2x2 m, h=2, L=2m, Fv, gjeotekstil, ...e tjeré.. Referuar
kontratave té sipércituara, situacioneve pérfundimtare si dhe faturave té dorézuara né SPE,
dhe konkretisht referuar punimeve té kryera nga anétari i BOE ankmiues, konkretisht
operatori ekonomik “INERTI” SHPK, si dhe preventivit dhe relacionit teknik té procedurés
sé prokurimit objekt ankimi, Komisioni gjykon se, tre kontratat e sipércituara nga operatori
ekonomik “INERTI” SHPK kané si objekt: “...... Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m?,
ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria I11, me shk ne mjet, Transport dheu me auto deri
5.0 km, Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri,
Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri, Shtrese stabilizant
t=20cm, Shtrese konglomerati t=10cm, Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e
ngjeshur me makineri , Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makiner, Shtrese
asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri , Ndertim Pusete kontrolli
Elektrotelefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m, Prishje struktura prej betoni , Struktura
monolite betoni C 20/25, F.V. Hekur betoni i zakonshem @ > 12mm, Pusete shiu 40 x 60, h
= 100 cm, me kapak gize, . Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm, F.V. Tuba te brinjezuar
HDPE SN8 d=500 mm, F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement , F.V.
Tabela trekendore normal me A = 90, F.V. Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125,
Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat
dhe aksesoret) , F.V. Bordura guri 12x25cm, perfshi betonin per fiksim , F.V Pllake Guri per
kuneta, Hegje pemesh ekzistuese ....".. Pér rrjedhojé, tre kontratat e sipércituara, pérbéjné
puné té ngjashme, né kuptim té pikés 2.3.1 té Kritereve té vecanta té kualifikimit.

Ndérsa, né lidhje me kontratén me sipérmarrje private me objekt “Dy godina banimi dhe
shérbimesh 8 dhe 9 kate me 2 kate parkim néntoké”, me daté mbarimi t€ kontratés
29.04.2023, me vleré té realizuar xxxxxxxxxx leké pa tvsh, shogéruar me kontraté
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sipérmarrje, me akt-kolaudimi, akt marrje né dorézim, situacion pérfundimtar, formular
vlerésimi, fatura tatimore, Komisoni gjykon se, nuk pérbén kontraté me natyré té ngjashme
me objektin e procedurés objekt ankimi.

Gjithashtu, referuar edhe pikés 3, té nenit 88 t& VKM nr.285, mé daté 19.05.2021 té Késhillit
t€ Ministrave “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, Kur oferta
paragqitet nga njé bashkim operatorésh, kushti i pércaktuar né shkronjén “a”, té pikés 5, té
nenit 39, té kétyre rregullave, plotésohet nga anétari, i cili ka pérgindjen mé té madhe té
pjesémarrjes né bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontrata té
ngjashme, né raport me pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.

Sa mé sipér, referuar kushteve té vendosura nga autoriteti kontraktor pér sa i pérket
eksperiencés sé ngjashme, si dhe nga shqyrtimi i dokumentacionit té paragitur nga bashkimi i
operatoréve ekonomiké “Inerti” SHPK & “ALGES KONSTRUKSION ” SHPK, konstatojmé,
se referuar kontratés sé bashképunimit mé daté 08.06.2026, pér procedurén e prokurimit
objekt - ankimi, ku né nenin 2 “Elementét e bashképunimit”, pércaktohet, konkretisht,
citojmé: “.....pika.2. Pjesémarrja e paleve e shprehur ne pérgindje si per investimin ne arritjen
e objektit te késaj kontrate dhe ndarjen e fitimit te jete konkretisht:

INERTI sh.p.k do te kété njé pjesémarrje 80 %

ALGES KONSTRUKSION shpk do te kété njé pjesémarrje 20 %

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar, té paragitur nga anétari Inerti shpk, i
bashkimit té operatoréve ekonomiké “Inerti” SHPK & “ALGES KONSTRUKSION” SHPK,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se ky bashkim operatorésh ekonomik i krijuar me
kontratén e bashképunimit té datés 08.06.2026, ka paraqitur oferté né kété proceduré
prokurimi, ku pérfagésues i kétij bashkimi rezulton té jeté shoqéria “Inerti” SHPK. Pér
pérmbushjen e kriterit kualifikues té pércaktuar né pikén 2.3.1 té dokumenteve standarde té
tenderit, pér punime té ngjashme gjaté pesé viteve té fundit nga data e shpalljes sé njoftimit té
kontratés, anétari Inerti shpk i bashkimit té operatoréve ekonomiké ka paragitur
dokumentacionin e cituar né pikén 111.1.2.

Nga krahasimi i kontratave té dorézuara nga Ky anétar i kétij bashkimi operatorésh,
situacioneve pérfundimtare té punimeve né zbatim té kontratave té sipércituara, faturave
tatimore té shitjes, me preventivin, dhe relacionit té specifikimeve teknike té objektit té
prokurimit, té dhéna kéto né dokumentet e tenderit objekt-prokurimi, KPP gjykon té ndalet né
njé analizé té thelluar té déshmive té eksperiencés sé ngjashme té dorézuar nga ana e anétarit
té bashkimit té operatoréve ekonomike “Inerti” SHPK & “ALGES KONSTRUKSION”
SHPK, konkretisht “Inerti” shpk, paré kjo né rrafshin krahasimor me preventivin dhe
relacionin e specifikimeve teknike té autoritetit kontraktor, pér sa i pérket 3 komponentéve, si
komponenti kohé (ku Komisioni pér kété komponenté do té marré né konsideraté ato
kontrata té cilat jané brenda afatit kohoré 5 vjecar nga data e njoftimit té kontratés),
komponenti vleré (lidhet me madhésiné e kontratés ose kontratave té kérkuara nga autoriteti
kontraktor né kriterin 2.3.1 a.puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té
vogél se 50 % e vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe gé éshté realizuar
gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit t& kontratés. Kur oferta paragitet
nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga anétari, i cili ka pérgindjen mé té
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madhe té pjesémarrjes né bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontrata té
ngjashme, né raport me pérgindjen (elementét konkreté) e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.
b.puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé
bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé
prokurohet. Kur oferta paragitet nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga té
gjithé anétarét e bashkimit, né raport me pérgindjen (elementet konkrete) e pjesémarrjes sé
tyre né bashkim.

Gjithashtu, me akt nénligjor, diskrecioni i vendosur nga ligji éshté rregulluar edhe mé tej, ku
né rastin e kontratave pér puné publike ligjvénési né nenin 39, pika 5 té Vendimit nr.285 daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, t&€ ndryshuar ka parashikuar, se
ky Kriter né rastin e pérvojés sé ngjashme té méparshme té realizuar me entet publike, mund
té pérmbushet me dorézimin e vértetimeve té léshuara nga enti publik ku té& shénohen vlera,
afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré ose me sektorin privat me
paragitjen e vértetimeve té shogéruar dhe me fatura tatimore ku té shénohen vlera, afati i
pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, me njé vleré jo mé té madhe se 50 % té
vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé viteve té
fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés ose puné té ngjashme deri né njé kufi, ku
vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré s€ bashku gjaté pesé viteve t&€ fundit, éshté
jo mé e madhe se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet. Gjithashtu, né rregullat e
prokurimit publik éshté pércaktuar se plotésimi i njérit prej dy kushteve e bén ofertén té
kualifikueshme. Duke iu kthyer kriterit, KPP konstaton, se kriteri i hartuar nga ana e
autoritetit kontraktor éshté né pérputhje me diskrecionin e dhéné nga ligji dhe akti nénligjor,
si edhe afati i kérkimit t& dokumentacionit éshté brenda periudhés pesé vjegare sikundér
parashikohet edhe né kété Vendim té Keéshillit t&¢ Ministrave. Né nenin 14, té ligjit nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar, éshté parashikuar e drejta e
operatoréve ekonomiké gé té paragesin oferta né procedurat e prokurimit né formén e
grupeve té operatoréve ekonomiké, ndérkohé gé né nenin 88 & Vendimit té Késhillit té
Ministrave Nr. 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i
ndryshuar, éshté pércaktuar detyrimi qé kéto grupe operatorésh ekonomiké duhet té krijohen
népérmjet njé kontrate bashképunimi, ku té pércaktojné qarté zérat konkret té shérbimit apo
punimit apo furnizimit me mall gé& merr pérsipér secili prej anétaréve té kétij grupi dhe
pérgindjen e bashképunimit, si dhe kérkesat pér kualifikim té natyrés ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike, duhet t& pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né pérputhje me
pérqindjen dhe/ose natyrén e pjes€émarrjes né puné, shérbim apo furnizim, té€ pércaktuara né
aktmarréveshje. KPP verifikoi dokumentacionin e dorézuar né SPE nga anétari i BOE,
operatori ekonomik “Inerti” SHPK pér plotésimin e kushtit té paré “puné té ngjashme pér njé
objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogél se 50 % e vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé
prokurohet dhe gé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit
té kontratés. Kur oferta paraqgitet nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga
anétari, i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né bashkim. Anétarét e tjeré té
bashkimit do té paragesin kontrata té ngjashme, né raport me pérgindjen (elementét
konkreté) e pjesémarrjes sé tyre né bashkim” .
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KPP nga shqyrtimi dhe verifikimi i té gjitha elementeve té kontratave té sipércituara, duke
nisur gé nga objekti i tyre, vértetimi i realizimit (si dokument i pércaktuar né Kriter pér
vértetueshmériné e punéve té ngjashme), pérshkrimi i punimeve né situacion apo faturé
tatimore si pjesé pérbérése e kontratave, si dhe afatit té realizimit té tyre, nga té gjitha
kontratat e dorézuara né sistemin e prokurimeve elektronike nga anétari i bashkimit té
operatoréve ekonomiké “Inerti” SHPK pér vértetueshmérin€ e pérmbushjes sé kriterit té
pércaktuar né pikén 2.3.1/a té dokumenteve standarde té tenderit, mori né shqyrtim kontratat
té ngarkuar né PDF né sistemin e prokurimit elektronik, si mé poshté:

1) Kontraté me objekt “Rikonstruksion dhe ndérhyrje né linjen KUZ dhe ndértim i
sheshit té parkimit t& Varrezave Publike”, e lidhur ndérmjet autoritetit kontraktor
Bashkia Elbasan dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté 07.03.2022, me vieré xxxxxx
leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés, situacion pérfundimtar, formular
vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi.

2) Kontraté me objekt “Ndértim i urés né lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar”, e lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia Tirané dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté
08.02.2023, me vleré xxxxxxx leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés,
situacion pérfundimtar, formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi.

3) Kontraté me objekt “Rehabilitim emergjent i pérroit té Gjerozés tek Fresku”, e lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia Tirané dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté
18.10.2023, me vleré xxxxxxx leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés,
situacion pérfundimtar, formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi;

Komisioni i Prokurimit Publik do t& marré né shqyrtim né themel kontratat e sipércituara,
pasi kéto kontrata i pérmbushin té tre komponentét, pra si komponentin vlefshméri (qé jané
brenda afatit pesévjecar), si komponentin ngjashméri (qé kané objekt apo zéra té ngjashém né
situacion dhe fatura si zérat né preventivin e objektit té prokurimit) dhe si komponentin e
vlerés sé realizuar. Komisioni i Prokurimit Publik, pasi vegoi kontratat e sipércituara, té cilat i
pérmbushin té tre komponentét gé karakterizojné njé kontrate té€ ngjashme, pra elementin
kohé, elementin vleré dhe elementin ngjashméri, véren se, nga pérllogaritja e kontratave,
situacionet dhe faturat e paragitura nga anétari i bashkimit té operatoréve ekonomike,
konkretisht “Inerti” SHPK, rezulton se referuar pérgindjes sé marré pérsipér né kontratén e
bashk&punimit nga operatori ekonomik “Inerti” SHPK 80 % ose 80%*50% * 349,948.682.19
=139,979,472.88 leké PA TVSH. Sa mé sipér, nga pérllogaritjet e kryera nga Komisioni pér
asnjé nga kontratat e ngjashme té marré né shqyrtim nuk rezulton, se anétari i bashkimit té
operatoréve ekonomiké “’Inerti” SHPK, sipas pérgindjes sé pjesémarrjes sé kétij té fundit né
marréveshjen e bashképunimit té pérkohshme midis “Inerti” SHPK & “ALGES
KONSTRUKSION” SHPK, nuk arrin vlerén prej 139,979,472.88 leké pa TVSH qé duhet té
plotésonte ky operator né varési té pérgindjes sé marré pérsipér né kontratén e bashképunimit,
duke mos e pérmbushur kriterin né lidhje me eksperiencén e ngjashme, né vlerén e kérkuar né
kriteret e kualifikimit 2.3.1/a . Rrjedhimisht ky kriter nuk do té& konsiderohet i pérmbushur
nga anétari i bashkimit operatori ekonomik ”Inerti” SHPK.
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Pér kété arsye, Komisioni iu referua pér plotésimin e kushtit t€ dyté “puné té ngjashme deri
né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku gjaté pesé viteve
té fundit, éshté jo mé e vogél se dyfishi i vlerés limit té kontratés qé prokurohet. Kur oferta
paragitet nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga té gjithé anétarét e
bashkimit, né raport me pérgindjen (elementet konkrete) e pjesémarrjes sé tyre né bashkim”.
KPP nga shqyrtimi dhe verifikimi i té gjitha elementeve té kontratave té sipércituara, duke
nisur gé nga objekti i tyre, vértetimi i realizimit (si dokument i pércaktuar né kriter pér
vértetueshmériné e punéve té ngjashme), pérshkrimi i punimeve né situacion apo faturé
tatimore si pjesé pérbérése e kontratave, si dhe afatit té realizimit té tyre, nga té gjitha
kontratat e dorézuara né sistemin e prokurimeve elektronike nga anétari i bashkimit té
operatoréve ekonomiké “Inerti” SHPK pér vértetueshmérin€ e pérmbushjes sé kriterit té
pércaktuar né pikén 2.3.1/b té dokumenteve standarde té tenderit, mori né shqyrtim kontratat
té ngarkuar né PDF né sistemin e prokurimit elektronik, si mé poshté:

1) Kontraté me objekt “Rikonstruksion dhe ndérhyrje né linjen KUZ dhe ndértim i
sheshit té parkimit t€ Varrezave Publike”, e lidhur ndérmjet autoritetit kontraktor
Bashkia Elbasan dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté 07.03.2022, me vleré
XXXXxXxX leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés, situacion pérfundimtar,
formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi.

2) Kontraté me objekt “Ndértim i urés né lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar”, e lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia Tirané dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté
08.02.2023, me vleré xxxxxxxx leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés,
situacion pérfundimtar, formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi.

3) Kontraté me objekt “Rehabilitim emergjent i pérroit té Gjerozés tek Fresku”, e lidhur
ndérmjet autoritetit kontraktor Bashkia Tirané dhe subjektit “INERTI” SHPK mé daté
18.10.2023, me vleré xxxxxx leké me Tvsh, shogéruar me kontrata e punés, situacion
pérfundimtar, formular vlerésimi, akt marrje né dorézim, akt kolaudimi;

Komisioni i Prokurimit Publik do t& marré né shqyrtim né themel kontratat e sipércituara,
pasi kéto kontrata i pérmbushin té tre komponentét, pra si komponentin vlefshméri (qé jané
brenda afatit pesévjecar), si komponentin ngjashméri (qé kané objekt apo zéra té ngjashém né
situacion dhe fatura si zérat né preventivin e objektit t& prokurimit) dhe si komponentin e
vlerés sé realizuar. Komisioni i Prokurimit Publik, pasi vegoi kontratat e sipércituara, té cilat i
pérmbushin té tre komponentét gé karakterizojné njé kontrate té ngjashme, pra elementin
kohé, elementin vleré dhe elementin ngjashméri, véren se, nga pérllogaritja e kontratave,
situacionet dhe faturat e paragitura nga anétari i bashkimit té operatoréve ekonomiké,
konkretisht “Inerti” SHPK, rezulton se jané né vlerén xxxxxxx leké PA TVSH, ndérkohé qé
né kriterin e kualifikimit kérkohet 2.3.1/b puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera
monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé
e vogeél se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet. Kur oferta paragitet nga njé
bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga té gjithé anétarét e bashkimit, né raport me
pérgindjen (elementet konkrete) e pjesémarrjes sé tyre né bashkim, dhe referuar pérgindjes sé
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marré pérsipér né kontratén e bashképunimit nga operatori ekonomik “Inerti” SHPK 80 %
ose 80%*200%*349,948,682.19=559,917,891.50 leké PA TVSH.

Sa mé sipér, nga pérllogaritjet e kryera nga Komisioni pér kontratat e ngjashme té marra né
shqyrtim rezulton, se anétari i bashkimit t&€ operatoréve ekonomiké ”Inerti” SHPK, sipas
pérgindjes sé pjesémarrjes sé kétij té fundit né secilén prej kontratave té paragitura, vlen té
theksohet, se vlera e pérgjithshme e punimeve té ngjashme té realizuara né dokumentet e
paragitura nga ky operator ekonomik éshté xxxxxxxx leké PA TVSH, duke mos e kaluar
vlerén prej 559,917,891.50 leké pa TVSH gé duhet té plotésonte ky operator né varési té
pérgindjes sé marré pérsipér né kontratén e bashképunimit, duke mos e pérmbushur kriterin
né lidhje me eksperiencén e ngjashme, né vlerén e kérkuar né kriteret e kualifikimit 2.3.1/b
puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé
bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e vogél se dyfishi i vlerés limit té kontratés qé
prokurohet. Kur oferta paragitet nga njé bashkim operatorésh, ky kusht, plotésohet nga té
gjithé anétarét e bashkimit, né raport me pérgindjen (elementet konkrete) e pjesémarrjes sé
tyre né bashkim. Rrjedhimisht ky kriter nuk do té konsiderohet i pérmbushur nga anétari i
bashkimit operatori ekonomik Inerti” SHPK.

KPP gjykon, se kriteret pér kualifikim i shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét, népérmjet dokumentacionit té paragitur
duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike, reputacionin dhe besueshméring,
pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, gjithgka né funksion té realizimit me sukses
té kontratés. Né kété kuptim, pér autoritetin kontraktor éshté e réndésishme té provohet gé
operatori ekonomik zotéron eksperiencat e méparshme té ngjashme me objektin e prokurimi
por, edhe né pérputhje me volumin e pércaktuar né dokumentet e tenderit.

Gjithashtu, nga pérllogaritja e vlerés sé punéve té ngjashme té paragitura nga anétari i
bashkimit t€ operatoréve ekonomiké “Inerti” SHPK, duke e pérllogaritur sipas pérqindjes sé
pjesémarrjes sé kétij té fundit né kontratat e paragitura, vlen té theksohet, se vlera e
pérgjithshme e punimeve té ngjashme té realizuara né dokumentet e paragitura nga ky
operator ekonomik “Inerti” SHPK é&shté xxxxxxxxx leké PA TVSH, nuk arrin té kalojé
vlerén prej 559,917,891.50 leké pa TVSH, té pércaktuar nga autoriteti kontraktor, né
pérputhje me pérgindjén prej 80% sipas marréveshjés sé pérkoshmé té bashkimit té
operatoréve ekonomiké né datén 08.06.2026.

Nga verifikimi i zérave dhe volumeve té ngjashme té preventivit té kontratave té paragitura
nga ankimuesi si eksperienca té ngjashme té méparshme, nga pérllogaritja e zérave té
ngjashém pér sa i pérket llojit, tipologjisé, emértimit/pérshkrimit, me zérat e preventivit té
kontratés objekt shqyrtimi, rezulton se operatori ekonomik ankimues ka arritur té¢ déshmojé
se ka kryer kontrata t¢ méparshme té ngjashme me objektin e prokurimit por nuk ka arritur té
déshmojé kété realizim duke arritur né vlerén e pércaktuar nga autoriteti kontraktor né
dokumentet e tenderit, pasi dokumentacioni i dorézuar né pikén 111.1.2, arrin né vlerén prej
XXXXxxxxX leké PA TVSH, dhe jo sipas kérkesés sé pikés 2.3.1/b té autoritetit kontraktor té
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pérmbushi vlerén prej 559,917,891.50 leké pa TVSH, né bazé té pérgindjes sé pjesémarrjes
sé kétij té fundit né kontratén e paragitur.

111.1.8. KPP gjykon, se kriteret pér kualifikim i shérbejné autoritetit kontraktor pér njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét, népérmjet dokumentacionit té
paragitur duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike, reputacionin dhe
besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, gjithcka né funksion té
realizimit me sukses té kontratés. Né kété kuptim, pér autoritetin kontraktor éshté e
réndésishme té provohet gé operatori ekonomik zotéron eksperiencat e méparshme té
ngjashme me objektin e prokurimi por, edhe né pérputhje me volumin e pércaktuar né
dokumentet e tenderit. Pra, pér té plotésuar pikén e mésipérme té kérkesave pér kualifikim
pér eksperiencén e ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin kontrata té ngjashme
me objektin gqé prokurohet, pasi pér autoritetin kontraktor éshté e réndésishme té provohet gé
operatori ekonomik zotéron eksperiencat e méparshme té ngjashme me objektin e prokurimi
por, edhe né pérputhje me volumin e pércaktuar né dokumentet e tenderit. Sa mé sipér, KPP
konstaton, se me dokumentacionin e paraqitur, anétari i BOE “Inerti” SHPK & “ALGES
KONSTRUKSION” SHPK, konkretisht operatori ekonomik “Inerti” SHPK nuk arrin t&
vértetojé se plotéson kriterin 2.3.1/b té kapacitetit teknik té dokumenteve té tenderit, né bazé
té pérgindjes sé pjesémarrjes sé kétij té fundit né kontratén e paraqitur.

Rrjedhimisht, pretendimi i BOE ankimues nuk géndron.

Pér sa mé sipér, né mbéshtetje té neneve 30, dhe 118 té ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin
Publik” i ndryshuar, Vendimit t& Késhillit t¢ Ministrave nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave
nr. 236, daté 20.04.2023, “Pér pércaktimin e rregullave dhe tarifés sé pagesés pér ankimin né
njé proceduré prokurimi prané Komisionit té Prokurimit Publik”, Vendimit t¢ Komisionit té
Prokurimit Publik Nr. 766, daté 13.10.2021 “Pér miratimin e rregullave “Pér Organizimin
dhe Funksionimin e Komisionit t& Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
njézeéri,
Vendos:

1. Té mos pranojé ankesén e BOE ankimues “INERTI” shpk &“ALGES
KONSTRUKSION shpk pér procedurén e prokurimit “Proceduré e hapur”, me Nr.
REF-86499-05-22-2026, me objekt “Rivitalizim i projektit rruga e Bregdetit, faza 1”,
me fond limit 349,948,682.19 (tregind e dyzet e nénté milion e néntéqind e dyzet e teté
mijé e gjashtéqind e tetédhjeté e dy piké néntémbédhjeté) Leké pa TVSH, zhvilluar né
datén 09.06.2026 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Kavajé.

2. Autoriteti kontraktor lejohet té vijoj& me hapat e métejshém té procedurés sé
prokurimit.
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3. Noarkohet zyra e financés qé té kryejé veprimet pérkatése pér derdhjen né buxhetin e
shtetit té tarifés financiare nga BOE “INERTI” shpk &“ALGES KONSTRUKSION
shpk.

4. Kundér kétij vendimi mund té béhet ankim né Gjykatén Administrative té Apelit.

5. Kopje e kétij vendimi i dérgohet pér njoftim Agjencisé sé Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn né fugi menjéheré.
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