Dt. 16.11.2022

Shtojcé: Pér modifikim specifkimesh teknike pér progedurén e prokurimit me objekt:
“Shpenzime pér progesin e fiskalizimit pér faturat”.

Té nderuar operatoré ekonomikeé!

Né mbéshtetje t€ nenit 75 t&€ ligjit nr.162/2020, dt.23.12.2020 “Pé&r Prokurimin Publik™, né
zbatim té vendimit t¢ KPP-sé nr.1075/2022, daté 07.11.2022, njoftimit té Komisionit té
Prokurimit Publik nr.prot 1075, daté 07.11.2022, AK ju bén me dije se ka bere modifikimin e
specifikimeve teknike, né adresén www.app.gov.al.

Né shtojcén 5: Specifikimet teknike éshté parashikuar si mé poshté vijon:

Ishte:
2. Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit té Detyrave

Data e fillimit té projekti do té jeté data e nénshkrimit té kontratés me operatorin ekonomik apo
bashkimin e operatoréve fitues té kétij projekti dhe periudha e implementimit té sistemit do té
jeté 1 dite pér regjistrimin manual té faturave dhe 2 jave pér integrimin me sistemin e faturimit
pas firmosjes sé kontratés.

Béhet:

2. Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit té Detyrave

Data e fillimit té projekti do té jeté data e nénshkrimit té kontratés me operatorin ekonomik apo
bashkimin e operatoréve fitues té kétij projekti dhe periudha e implementimit té sistemit do té
jeté nga 1 deri né 3 muaj kalendarik pér regjistrimin manual té faturave dhe nga 1 deri né 3
muaj kalendarik pér integrimin me sistemin e faturimit pas firmosjes sé kontratés.

Ishte:

6. AFATI KOHOR | IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT

Bazuar né komponentét e kérkuar té sistemit, vlerésohet gé implementimi i kétij projekti pér
ndértimin e sistemit informatiké me funksionalitetet dhe trajnimin e stafit t€ zgjasé 1 muaj. Né
vijim paraqgitet procesi né formén e njé diagrame Gant duke e ndaré projektin né nivel té
proceseve kryesore gé pritet té zhvillohen:

Muaji

Nr | Pérshkrimi i mallrave I I e- Xl

1 | Sistemi i fiskalizimit dhe e-fatures per periudhen 1 vjecare. X

Moduli i lidhjes automatike me modelin API per raportimin
2 | e faturave te shitjes; nga sistemi i brendshem i faturimit. X

3 | Sistemi i leshimi i faturave manual ne zyrat rajonet e UKT,; X



http://www.app.gov.al/

Sistemi i miratimit te faturave ne blerjen, ne nje workflow
4 PR . X
me minimalisht 3 hapa / aprovime
5 Sistemi i raportimit BI, mbi raportimin dhe analizen mbi X
faturat
6 | Sherbimi éeb per lidhjen online te operatoret e pagesave. X X
7 | Mirembajtje ne vend per periudhe 1 vjecare X X |x

Shenim: Sistemi ge kerkohet te prokurohet duhet te jete i gatshem dhe te kete marre paraprakisht
lejet apo licensimin e nevojshem te AKSHI apo te Drejtorise se Pergjitheshme te tatimeve.
Nderhyrje apo zhvillime ne program per nevoja te UKT nuk duhet te realizohen. Pershtatja me
nevoje te UKT kerkohet vetem ne Integrimet me sisteme te UKT per fiskalizim si dhe per
arkivim te faturave duhet te kryhen nepemjet nderfageve te hapura API te cila nuk kerkohet te
jene specifike per UKT.

Per kete, koha e zbatimit 2 javore planifikohet te konsistoje ne testimet te API per UKT; ndersa
dokumentacioni i pregatitur per perdoruesit eshte ai standard!

Béhet:

6. AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT

Bazuar né komponentét e kérkuar té sistemit, vlerésohet gqé implementimi i kétij projekti pér
ndértimin e sistemit informatiké me funksionalitetet dhe trajnimin e stafit té zgjasé 1 muaj. Né
vijim paragitet procesi né formén e njé diagrame Gant duke e ndaré projektin né nivel té
proceseve kryesore gé pritet té zhvillohen:

Muaji

I-111
Nr | Pérshkrimi i mallrave IV - XIl

1 | Sistemi i fiskalizimit dhe e-fatures per periudhen 1 vjecare.

Moduli i lidhjes automatike me modelin API per raportimin |X
2 | e faturave te shitjes; nga sistemi i brendshem i faturimit.

3 | Sistemi i leshimi i faturave manual ne zyrat rajonet e UKT,;

Sistemi i miratimit te faturave ne blerjen, ne nje workflow X

4 me minimalisht 3 hapa / aprovime
5 Sistemi i raportimit BI, mbi raportimin dhe analizen mbi X
faturat

6 | Sherbimi &eb per lidhjen online te operatoret e pagesave.




7 | Mirembajtje ne vend per periudhe 1 vjecare X X

Shenim: Sistemi ge kerkohet te prokurohet duhet te jete i gatshem dhe te kete marre paraprakisht
lejet apo licensimin e nevojshem te AKSHI apo te Drejtorise se Pergjitheshme te tatimeve.
Nderhyrje apo zhvillime ne program per nevoja te UKT nuk duhet te realizohen. Pershtatja me
nevoje te UKT kerkohet vetem ne Integrimet me sisteme te UKT per fiskalizim si dhe per
arkivim te faturave duhet te kryhen nepemjet nderfageve te hapura API te cila nuk kerkohet te
jene specifike per UKT.

Per kete, koha e zbatimit 2 javore planifikohet te konsistoje ne testimet te API per UKT; ndersa
dokumentacioni i pregatitur per perdoruesit eshte ai standard!



