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1 Prergatitja e porosive te materialeve per implementim ne objekt cope 1

2 Pergatitja e kantierit te ndertimit dhe makinerive cope 1

3 Verifikimi faktik i topografise dhe Projektit ekzistues cope 1

4 Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i trotuareve me pllaka m
2

676

5 Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i  rrugeve te pashtruara m
2

3471

6 Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i siperfaqeve me beton m
2

3513

7 Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i rrugëve të asfaltuara m
2

1719

A1) Fshati Shiroke

8

F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba 

PE-100RC PN10, OD25 m 163

9 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD32 m 602

10 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD40 m 2053

11 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD50 m 1743

12 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD63 m 2455

13 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD75 m 1146

14 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD90 m 1466

15 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD110 m 529

16 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD125 m 105

17 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD160 m 293

18 Si lart per tuba PE-100RC PN10, OD200 m 45

Si lart per tuba celiku DN100 m 209

19 Puseta manovrimi cope 68

B) Stacione Pompash 

B1) Stacion Pompe SP

20 Porositje materialesh 

21 Punime Civile, (L.S)

22 Paisje elektromekanike, (L.S)

23 Testime te kolektoreve kryesore m 7,991

24 Testime te rrjetit sekondare dhe terciare m 2,818

25 Testime te stacioneve te pompimit cope 3
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Testime te tubacioneve dhe stacioneve te pompave Grupi 12

PUNIME REHABILITIME RRUGE

PUNIME FURNIZIM VENDOSJE TE RRJETIT TE KANALIZIMEVE

PUNIME NE STACIONET E POMPAVE

TESTIME

Punime per ndertimin e stacionit te pompave Grupi 9

Punime ne trasim Grupi 1

Punime ne trasim Grupi 2

Punime ne trasim Grupi 3

Punime ne trasim Grupi 4

Punime ne zbatimin e pusetave Grupi 5

PUNIME FURNIZIM VENDOSJE TE RRJETIT TE KANALIZIMEVE

Punime ne rruge, prishje dhe rivendosje Grupi 11

Punime ne zbatimin e pusetave Grupi 6

Punime ne zbatimin e pusetave Grupi 7

Punime ne zbatimin e pusetave Grupi 8

Muaji I Muaji II Muaji III
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Nr Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia

OBJEKTI: Studim Projektim "Ndërtimi I rrjetit të ujësjellësit për zonën e Shirokës,Bashkia Shkodër"

 FAZA : PROJEKT ZBATIMI

GRAFIKU I PUNIMEVE UJËSJELLËS SHIROKË

Mobilizim dhe porosi materialesh

Punime ne rruge, prishje dhe rivendosje Grupi 10

KOHEZGJATJA E PUNIMEVE 

Muaji VI

Java

Muaji XII

Java Java Java Java

PUNIME NE STACIONET E POMPAVE

TESTIME

Java
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