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1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM 
 

EMERTIMI RIKONSTRUKSION I RRJETIT TM-10KV,TU 0.4KV ME KABELL  'A.B.C' 
NE NJESITE PESHKOPI, BULQIZE,  DREJTORIA RAJONALE BURREL 
"ZONAT:RRETHINAT E QYTETI PESHKOPI, BORVJAN, ZERQAN, 
FUSHE BULQIZE 

VLERA E PROJEKTIT 230,289,695  leke pa TVSH 

INVESTITOR OSSH sh.a. 
PROJEKTUES OSSH sh.a. 

                      Ing. Elektrik :Ing. Enrik  Skonja 
Liç. 
E. 1782 

BURIMI I FINANCIMIT OSSH sh.a. 
  
BAZA MATERIALE KRYESORE 
Gjatesia e linjave TU: Kabllo  ABC me  vetembajtje: 128km 
Numri Abonenteve te 
prekur nga investimi: 

2176  abonente 

Karakteristikat kryesore te 
abonenteve ne zone: 

Zona e projektit perbehet kryesisht nga konsumator familjar me gati 
95 % te aboneteve total,3 % e aboneteve jane konsumator privat, 
dhe 2% jane konsumator buxhetor, jo buxhetor dhe institucione 
kulti. 

Siperfaqe totale e zones se 
perfshire ne project: 

300 km2 

 
Qellimi  i  realizimit te 
projektit 

Me realizimin e ketij projekti synohet zvogelimi i humbjeve ne zonen 
e perfshire si dhe permiresimi i treguesve te performances SAIDI dhe 
SAIFI. 
Ose 
Realizimi i ketij investimi eshte detyrim ligjor pasi rrjeti elektrik ne 
kete zone eshte jashte kushteve teknike dhe perben rrezik per 
abonentet dhe banoret e zone. 

  
Treguesit e cilesise  
Humbjet e energjise Humbjet aktuale: 52 % 

Humbjet teknike pas investimit: 15% 

SAIDI 
SAIDI Aktual: 5 
SAIDI pas kryerjes se investimit: 15 

SAIFI 
SAIFI Aktual: 5 
SAIFI pas kryerjes se investimit: 10 

Konsumi actual i energjis 
ne zone: 

1,471,957 kWh ne vit 

Rritja e priteshme e 
konsumit ne zone: + 2.5% ne vit 

Jetegjatesia e projektit 30vjet 
Veteshlyerja e proejktit 5vjet 
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2. HYRJE 
Rajoni i Burrel është ndër rajonet më të mëdha të Shqipërisë. Qyteti i Bulqizes dhe zonat periferike 
të sajë karakterizohen nga një zhvillim intensiv i gjithanshëm, vecanerisht i ndertimeve me qellime 
turistike (bujtinave) ne afersise te qytetit vecanerisht ne zonen e Gjorices, Fushe Bulqizes, Zerqanit. 
Keta faktor kane bere qe ritmet e rritjes se kerkeses per energji elektrike te jene mjaft te larta. Për 
zonën turistike duhet zhvilluar një infrastrukture elektrike e përshtatshme, që të garantojë një 
shërbim cilësor kundrejt konsumatoreve aktual dhe  njëkohësisht të jetë në përputhje me zhvillimet 
e pritshme afatgjata tëzonës. Referuar strategjisë së zhvillimit  dhe përmirësimit të rrjetave elektrike 
që kompania Jonë ka, ndër të tjera dhe normalizimin e ngarkesave në linja TM, kabina 
transformacioni dhe rrjetin TU dhe për tju përgjigjur zhvillimit urbanistik dhe demografik të zonës së 
Bulqizes është hartuar projekti i rrjetit elektrik të zonës së Peshkopise, Fushe Bulqizes, Zerqanit. 

Projekti përmban ndërtimin e rrjetit të tensionit të ulët. Ky projekt është i nevojshëm pasi kjo zone 
aktualisht ka nje rrjet në gjendje të keqe teknike, shumë të ngarkuar dhe me humbje të larta teknike 
dhe jo teknike. 

Projekti përfshin një zonë gjeografike prej 300 km² dhe rreth 2176 abonentë  (familjarë dhe privatë). 

Më poshtë është përshkrimi për gjendjen ekzistuese të rrjetit TM& TU për zonën që do të kryhet 
investimi, projekti i ri dhe materialet që do të përdoren për zbatimin e projektit dhe llogaritjet 
teknike. 

2.1. Objekti i Relacionit Teknik 
Objektivi i Raportit Teknik të Projektit është për të përmbledhur konceptin dhe kriteret e projektimit 
të përdorura për hartimin e projektit të detajuar dhe dhënë rezultatet e projektit të detajuar për 
ndërtimin e rrjetit elektrik të zonës së Bulqizes. 

2.2. Përmbajtja e Relacionit 
Ky Raport eshte hartuar ne perputhje me kerkesat e Detyrës së Projektimit për hartimin e projektit. 
Raporti fillon me nje kapitull hyres. Kapitulli i dyte dhe i trete jep nje informacion te shkurter per 
zonën e projektit dhe kërkesën për energji. Kapitulli i katert i dedikohet vleresimit te situates 
ekzistuese te projektit, komentet per konceptin e projektit. Ne fund disa aktivitete horizontale si 
risqet dhe pasigurite qe mund te hasen gjate fazes se zbatimit dhe masat zbutese, aspektet 
ambientale dhe masat per shendetin dhe sigurine jane dhene ne kapitullin e fundit. Studimet 
mbeshtetese si studimi topografik dhe rezulatet gjeologjike dhe gjeoteknike, rezultatet e 
llogaritjevetë tyre si dhe llogartitjet strukturale nuk janë perfshire në këtë relacion. 

2.3. Referimet Ligjore dhe Teknike 

2.3.1. Referimet ligjore 
 Ligji Nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” 
 Vendimi i ERE nr.100, date 26.8.2008 “Kodi_Shperndarjes” 
 Vendimi i ERE nr.101, date 2.8.2008 “Kodi Matjes” 
 ERE “Per Lidhjet e Reja ne Sistemin e Shperndarjes” 



 
Drejtoria Rajonale Burrel  
Sektori Projektimit 
 

OSSH sh.a. |       Adresa: Rr. Ibrahim Temo Lagjja “Drita” Burrel, Shqipëri    NIPT: K72410014H                      
http://www.oshee.al 

6 

 “Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik per Impiantet, Instalimet dhe Paisjet 
Elektrike” 

 Vendim i KM nr.312, datë 5.5.2010 Për miratimin e rregullores “Për sigurinë  në kantier”  
 Vendim i KM nr.564, datë 3.7.2013 Për miratimin e rregullores “Për kerkesat minimale te 

sigurise dhe shendetit ne vendin e punes” 
 VKM 482 17.6.2020 “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me 

tension të lartë mbi 1 kV” 
 VKM 483 17.6.2020 “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike 

të tensionit të lartë, mbi 1 kV” 
 Ligji nr.8405, date 17.9.1998 per “Urbanistiken”  
 Ligji nr.8402, date 10.9.1998 per “Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”  
 Ligji Nr. 10 440,dt 7.7.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”  
 Ligji Nr.9537 date 18.05.2006 “Per Administrimin e Mbetjeve te Rrezikeshme ( i permiresuar 

me LigjinNr.9890 date 20.03.2008)” 
 Ligji nr. 8934, date 5.9.2002 per “Mbrojtjen e mjedisit” 
 Ligji nr. 8906, datë 6.6.2002     “ Për zonat e mbrojtura ” 
 VKM Nr.249, dt 24.04.2003 “Për Miratimin e   Dokumentacionit për Leje Mjedisore dhe të 

Elementeve të Lejes Mjedisore” 

2.3.2. Referimet teknike 
Puna duhet të kryhet në përputhje me kodet, standartet, rregullat për parandalimin e incidenteve.  
Puna duhet të përmbushë standardet e permendura me siper dhe praktikat e rekomanduara. 
Referimet teknike kryesore jane: 

 SSH EN 60947 Pajisjet shpërndarëse dhe te kontrollit të tensionit të ulët (Low-voltage 
switchgear and controlgear) 

 S SH EN 50274:2002: Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët - Mbrojtja nga 
goditja elektrike - Mbrojtja nga kontakti i drejtpërdrejtë i paqëllimshëm me pjesët e 
rrezikshme nën tension 

 SH EN 50274:2002/AC:2009: Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët - Mbrojtja 
nga goditja elektrike - Mbrojtja nga kontakti i drejtpërdrejtë i paqëllimshëm me pjesët qe 
perbejne rezik per jeten 

 SSH EN 60898-2:2006: Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet 
shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut për veprimin e rrymës 
alternative dhe rrymës së vazhduar  

 SSH EN 60947-5-4:2003:Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët - Pjesa 5 - 4: Pajisjet e 
qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Metoda e vlerësimit të performancës së 
kontakteve me energji të ulët - Prova të veçanta ( ose ekuivalentet e tyre) 

 SSH HD 361 S3:1999 Sisteme per projektimin e kabllove 
 SSH HD 361 S3:1999/A1:2006 
 SSH HD 361 S3:1999/AC: 1999 
 SSH HD 516 S2:1997:  Udhezues per perdorimin e kabllove te harmonizuar te tensionit te 

ulet 
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 SSH HD 516 S2:1997/A1:2003 
 SSH HD 516 S2:1997/A2:2008 
 SSH HD 603 S1:1994:   Kabllot e shpemdarjes me tension te vleresuar 0,6/1 kV 
 SSH HD 603 S1:1994/A1:1997  
 SSH HD 603 S1:1994/A2:2003 
 SSH HD 603 S1:1994/A3:2007 
 SSH HD 604 S1:1994:  Kabllot e fuqise 0,6/1 kV dhe 1,9/3,3 kV me performance specale ndaj 

zjarrit per perdorim ne stacionet dektrike 
 SSH HD 604 S1:1994/A1:1997 
 SSH HD 604 S1:1994/A2:2002 
 SSH HD 604 S1:1994/A3:2005 
 SSH HD 605 S2:2008: Kabllo elektrik - Metodat shtese te proves 
 SSH HD 605 S2:1994/AC:2010 
 SSH HD 627 S1:1996/A1:2000 
 SSH HD 627 S1:1996/A2:2005 
 SSH EN 50363-0:2011 Materialet e izolimit, mbuluese dhe veshese per kabllot e energjise me 

tensioni te ulet – Pjesa 0: Paraqitje e pergjithshme 
 SSH EN 50363-3:2005: Materalet e izolimit, veshjes dhe mbulimit per kabllot elektrik te 

tensionit te ulet - Pjesa 3: Materalet elektroizoluese prej PVC-je 
 S SH EN 50363-4-1:2005: Materalet e izolimit, veshjes dhe mbulimit per kabllot elektrik te 

tensionit te ulet - Pjesa 4-1: Materalet veshese prej PVC-je 
 S SH EN 50363-4-2:2005: Materalet e izolimit, veshjes dhe mbulimit per kabllot elektrik te 

tensionit te ulet - Pjesa 4-1: Materalet mbuluese prej PVC-je 
 SSH EN 50395:2005: Metodat elektrike te testimit per kabllot elektrk te tensionit te ulet 
 S SH EN 50396:2005: Metodat jo elektrike te testimit per kabllot elektrk te tensionit te ulet 
 SSH EN 60228:2005: Percjellesit e kabllove te izoluar 
 SSH IEC 60479 Efektet e rrymë mbi trupin e qënieve njërëzore dhe bagëtive 

3. KERKESAT AMBIENTALE DHE PARAMETRAT ELEKTRIK TE SISTEMIT 
Kerkesat ambientale: 

 Temperatura Max. e ambientit   + 400C 
 Temperatura Min. e ambientit   - 200C 
 Temperatura Max. mesatare   + 300C 
 Temperatura mesatare  vjetore ne ajer  + 150C 
 Lageshtia Relative Max.    80 % 
 Shpejtesia Max. e eres    130 km/h 
 Lartesia Max. nga niveli detit   1000 m 

Parametrat e rrjetit TU: 

 Tensioni nominal i sistemit  230/400 V 
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 Tensioni më i lartë i sistemit  0.66 kV 
 Numri i fazave    3 
 Frekuenca     50 Hz 
 Sistemi i tokezimit   i lidhur direkt ne toke 

4. ZONA E PROJEKTIT 

4.1. Pozicioni Gjeografik 
Projekti i përgjithshem shtrihet në gjithë zonën e Bulqizes  nga zona e Gjorices deri në Fushe Bulqize. 
Projekti shtrihet në zonën e Bulqize, ku perfshihet nënstacioni i Bulqizes , nenstacioni i Shupenzes. 
Projekti përfshin një zonë gjeografike prej 300 km². 

4.2. Abonentët 
Zona e përfshirë nga projekti është pjesa e fshatrave ne afersi te qytetit te Bulqizes dhe zonat 
Gjorice, Fushe Bulqize, Kraste e zhvilluar me ndërtime ekzistuese (para viteve ’90) si dhe me 
ndërtime të reja. Projekti përfshih rreth  2176 abonentë  (familjarë dhe privatë)kane nje rrjet te TU 
ajrore dhe te amortizuar. Abonentëve u mundësohet furnizimi pas realizimit të projektit me nje rrjet 
TU A.B.C me cilesor duke sjell cilesi ne shperndarje te energjise elektrike. 

5. GJËNDJA EKZISTUESE DHE KËRKESA PËR ENERGJI 

5.1. Rrjeti elektrik ekzistues 
Zona Guri i Kuq , Bellove dhe Pularia aktualisht furnizohet në TM nga fidera 10 kV që dalin nga 
Nënstacioni 110/10kV i Peshkopise.  

Fiderat  Zona e mbulimit 

Pularia Rrethinat e Qytetit Peshkopi 

Bellove Bellove 

Nr.12 Bulqize Bulqiza,Fushe Bulqize,Zerqan 

Zall-Dardhe Zall-Dardhe 
Table 1: Lista e fiderave ekzistues qe preken nga investimi 

Situata e rrjetit TU eshte  i amortizuar dhe ka nevoje per ndryshim nga ajrore ne Kabull A.B.C. 

Situata e faturimit për fiderat aktualë paraqitet e përmbledhur në tabelën e mëposhtëme Table2 

Nr. Fideri 
Konsumi Tetor 20221 total fideri 
[ kWh ] 

Faturimi Tetor  2022 total 
kWh % 

1 Pularia 145,500 74,205 51% 
2 Bellove 241,231 115,791 48% 
3 Nr.12 Bulqize 394,906 193,504 49% 
4 Zall-Dardhe 107,692 49,538 46% 

                                                             
1Janë paraqitur të dhenat e vitit 2022 informacion I marrë në fazat e para te hartimit të projektit 
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Table2: Konsumi dhe faturimi per fiderat qe furnizojne aktualisht zonen e projektit 

Nga tabela duket qartë që humbjet (teknike dhe jo teknike) në fiderat që furnizojnë zonën që 
përfshinë projekti varioin nga 62 % për fiderin Guri i Kuq N/Stacioni Peshkopinë 45 % për Bellove 
N/Stacioni Bellove .Niveli i lartë i humbjeve në zonë rrit nevojën e investimeve në rrjetin TU. 

Treguesit e performances se fiderave qe preken nga investimi jane paraqitur ne Table 3 

Nr. Fideri SAIDI SAIFI 
1 Pularia 15 10 
2 Bellove 15 10 
3 Nr.12 Bulqize 15 10 
4 Zall-Dardhe 15 10 
Total Zona e Projektit 15 10 

Table 3: Treguesit e performnaces per fiderat te cilet aktualisht furnizojne zpnen e projektit 

 

5.2. Kërkesa për energji 
Popullsia ndryshon nga vera në dimer me mbi trefishin dhe rrjedhimisht edhe konsumi i energjisë. 
Rritja e popullsisë për dekadën tjetër apo në vazhdim ( rreth 70% më shumë se aktualisht) është 
parashikuar nga projekti që të përballohet nga linjat e tensionit të mesëm dhe tensionit te ulet. 
Llogaritjet janë zhvilluar duke marrë në konsideratë karakteristikën kryesore të zonës së Bulqizes, 
luhatjen sezonale të popullsisë. 

6. PROJEKTI I RI TU ME KABULL A.B.C. 0.4 kV 

6.1. Domosdoshmeria, arsyeja e kryerjes se investimit 
Ky investim eshte planifikuartekryhet per arsye se: 

 Zona ne tecilenzhvillohetprojekti ka nje trend telartterritjes se kerkeses per energji 
 Zona aktualisht ka humbjetelarta 
 Zona ka cilesitedobettefurnizimit me energjielektrike 
 Rrjetishperndares ne zone eshte jashtekushteveteknike 

Persa më sipër del e nevojshme rritja e cilësisë së shpërndarjes së energjisë elektrike, për këtë qëllim 
hartohet projekti i ndërtimit te rrjetit të tensionit të ulet 0.4 kV nga nënstacioni i 110/10kV  
Peshkopi. Rrjeti elektrik në këtë zonë ka nevojë për përmirësime pasi gjëndja teknike e tij është drejt 
amortizimit total dhenë disa pjesë plotësisht e amortizuar, zhvillimi urbanistik në këtë zonë ka sjellë 
rritje të kërkesës për konsum të energjisë elektrike, fuqia e instaluar në fidera është më e madhe se 
kapaciteti furnizues i tyre. Ndërtimi i rrjetit të ri të tensionit të ulet 0.4 kV do të çojë humbjet teknike 
të energjisë elektrike deri në 15%, do të rise cilësinë e energjisë së shpërndarë, do të ulë numrin e 
difekteve, do të garantojë siguri në shfrytëzimin e tij. 
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6.2. Metodologjia e projektimit 
Tipi, struktura dhe principet e projektimit të zonës së Bulqizes janë hartuar në mbështetje të detyrës 
së projektimit të hartuar nga Drejtoria Rajonale Burrel,sipas normave dhe specifikimeve teknike të 
OSHEE sh.a. Projekti është ndarë në disa faza sipas fondeve të disponueshme. Projekti i detajuar për 
fazën e parëështë tashmë i pregatitur nga Sektori i Projektit në Divizionin e Shpërndarjes të OSSH 
sh.a dhe nga Drejtoria Rajonale Burrel. 

Në këtë projekt, i cili konsiston kryesisht në projektin e detajuar tëndërtimit të rrjetit të ri elektrik 
nga nënstacioni Peshkopi, projektuesiështëi kufizuar të ndjekë dhe te zbatojë shumicen e principeve, 
kritereve dhe kushteve aktuale të zhvillimit urban për realizimin me standartet e kërkuara dhe me 
kosto të leverdisshme. 

Nga ana tjetër, bazuar në rishikimin e studimeve të mëparshme dhe diskutimeve me përfaqësues 
tëDrejtorisë Rajonale Burrel, projektuesi ështëvënënëdijeni të vështirësive që mund të hasen në 
aspektin e funksionimit dhe operimitqëmund të takohen gjatë fazës së zbatimit të projektit. 

6.2.1. Fazat e projektit të zbatimit 
Elementi strukturor kryesor i projektit është ndërtimi i rrjetit te ri 0.4 kV. Çdo kabinë ka një zonë 
mbulimi për të cilën zhvillohet rrjeti i tensionit të ulët. 

6.2.2. Kriteret e projektimit 
Kriteret e projektimit që përdoren për të përcaktuar llojin e linjës, tipin e kabllit të përdorur, fuqinë e 
transformatorëve të kabinave janë prezantuar më poshtë. 

1. Përcaktimi i ngarkesës elektrike të pritëshme.  
Nga studimi i zones qe do te furnizohet pritet qe fiderat e rinje te kene nje perkatesisht 
rrymat maksimale ne momentin e ndertimit IF1 = 105 A si dhe IF2=97 A. Pika ne te cilen eshte 
bere ndarja e paralelit ndermjet fiderave F1 dhe F2 eshte percaktuar nga llogaritjet e kryera. 
Me qellim percaktimin e jetegjatesise se projektit eshte marre ne konsiderat nje rritje 
mesatare ngarkesash prej +2.5% per 10 vitet e para dhe me pas nje rritje prej 1.5% ne vit per 
periudhen e ardheshme. Ne momentin e perfundimit te realizimit te projektit kerkohet qe te 
maten ngarkesat e seciles kabine dhe te dergohete informacioni ne drejtorite perkatese te 
menaxhimit te rrjetit dhe drejtorise se projektimit me qellim rrillogaritjen e fiderave te rinje 
me ngarkesat faktike dhe te kryhen korigjimet perkatese ne piken e paralelit te fiderave 
neqoftese do te jete e nevojshme. 

2. Kategoria e konsumatorëve  
Nga informacioni i mbledhur nga drejtoria e matjes si dhe azhornimi rezulton se ne zonen e 
projektit jane 2176 abonent sipas kategorive 95% abonent familjar, 3% abonent privat dhe 
2% jane abonent buxhetor dhe jo buxhetor. Ne zonen e projektit nuk kemi konsumator 
industrial. Kategorite e konsumatoreve ne zone karakterizohen nga nje faktor fuqie prej 0.9 
deri me 0.95 per kete arsye ne llogaritjet qe jane kryer ne ngarkesa te ndryshme eshte marre 
cosφ = (0.9 – 0.95). 

3. Llogaritjet për përcaktimin e kabllit 
Kablli që do të vendosetdo jetëkabull me izolacion A.B.Cduke filluar me seksion 4x70 mm², 
ne perputhje me specifikimet e OSSH sh.a. Seksioni i kabllit eshte zgjedhur ne baze te 
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praktikes se OSSH sh.a. dhe politikave te standartizimit qe ka kompania si dhe ne perputhje 
me detyren e projektimit. 
 
 

4. Përcaktimi i ngarkesave ne llogaritje. 
Gjatë projektimit është marrë në konsiderat që kabinat e transformacionit të ngarkohen deri 
në 80 % të fuqisë së tyre nominale, gjithashtu per llogaritjen e ngarkese se seciles kabine 
eshte studiuar dhe ngarkesa e kabinave ekzistuese kur ky informacion ka qene i 
disponueshem. Ne raste te tjera kur mungone informacioni jane perdorur dhe koeficentet e 
njekoheshmerise me qellim llogaritjen e fuqise maksimale qe nje kabine ka ne pik. 

Numri i kabinave knj 
1 1 
5 0.9 
10 0.85 
20 0.75 

Table 4: Koeficentet e njekohesis ne varesi te numrit te kabinave2 

6.2.3. Percaktimi i rrymes maksimale te rrjetitTU 
Percaktimi i rrymes maksimale te fiderave te rinje eshte realizuar ne baze te (VKM-Nr.482-
Dt.17.06.2020, 2020) ku perkatesisht jane marre parametrat e me poshtem: 

 

Table 5: Parametrat teknik te nevojshem per llogaritjen e rrymes maksimale te linjes TU 

                                                             
2(Zaimi, 2009) 
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7. AFATI KOHOR I SHLYERJES SE INVESTIMIT 
Ne kete kapitull paraqitet koha e kthimit te investimit. Duke marre ne konsiderat reduktimin e 
humbjeve te energjise, fitimin e kompanis nga aktiviteti saje dhe konstot e mirembajtjes rezulton nje 
norme vetshlyerje prej 8 vitesh. 

8. VLERESIM I PIKEZUAR I PROJEKTIT 
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Nr. PERSHKRIMI I ZERAVE 
Pesha 

specifike Piket Piket 
Pesha 

specifike Piket 
Pesha 

specifike Piket 
Pesha 

specifike 
% 0 1 % 3 % 6 % 

1 Mbeshtetje e objektivave strategjike te 
kompanise 5%   

me 1 
objektiv 0.3% 

me 2 
objektiva 0.9% 

 me 
shume se 
2 
objektiva 1.8% 

2 Redukimi i shpenzimeve te mirembajtjes per 
rrjetin shperndares ( N/Stacione Rrjet TM/TU dhe 
kabina) , sa me madhe investimi aq me shume 
ulen investimet ne mirembajtje. Reduktim kostoje 
te planifikuar nga procesi  prokurimit                 
reduktim kostoje e planifikuar nga procesi i 
zbatimit. 

15%   <6 milion 
leke 

1.5% 

7 milion 
leke 

4.5% 

> 5 milion 
leke 

9.0% 
3 Mbeshtetje kerkesave emergjente nga 

institucionet shteterore ne sherbim te interesit 
publik 

5%   <1 milion 
0.3% 

1 milion 
0.9% 

>1milion 
1.8% 

4 Rritja e kapaciteteve furnizuese , mbeshtetje e 
zhvillimit ekonomik ( Turizmi,Planet rajonal e te 
zhvillimit Urban,,planet strategjike  Kombetar te 
zhvillimit),mbeshtetje e burimeve te rinovueshme 
te energjise 

6% 

kabina 
TM/TU 
+sistem 
bilanci  

< 
30milion 

leke                                         
1.2% 

30 milion 
leke                                        3.6% 

>35 milion 
leke                                         7.2% 

9% TM/TU+TU 
>90 

milion 
leke 

 
>90 

milion 
leke 

 >90 milion 
leke  

5 Reduktim i humbjeve teknike dhe joteknike 20%   <2% 2.8% 2-5% 8.4% >5% 16.8% 
6 Permiresim i nivelit te arketimeve 10%     1.1%   3.3%   6.6% 
7 Permiresim ne treguesit e shendetit dhe sigurise 

ne pune, permiresimi i impaktit ambiental te 
investimeve 

5%   
> 10 

milion 
leke 

0.3% 
 10 

milion 
leke 

0.9% 
< 10 

milion 
leke 

1.8% 

8 Perfitimi nga koha e implemtnimit te projekteve 
te parashikuara 

5%   
> 12 
muaj 

0.5% 6 muaj 1.5% < 3 muaj 3.0% 
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9 Permiresimi i treguesve te cilesise se furnizimit ( 
SAIDI, SAIFI), reduktimi i ankesave te klienteve per 
cilesine e furnizimit 

20%   <30% 2.0% 30% 6.0% >30% 12.0% 
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9. KONCEPTI I ZBATIMIT 

9.1. Të përgjithshme 
Në preventivin e këtij projekti vlera per truallin e kabinave dhe per lejet e ndertimit nuk eshte 
perfshire. Demontimet e linjave ekzistuese dhe te ndonje pjese te rrjetit do te kryhen nga 
sipermarresi i punimeve dhe do te magazinohet prane magazines se  Drejtorise Rajonale Burrel.Para 
fillimit te punimeve te meren lejet ne institicionet perkatese dhe te ribehet azhornimi i trasese se 
linjes per te ripare strukturat e trasese nga ndryshimet e mundshme qe mund te kete pesuar. Per 
çdo ndryshim projekti te merret miratimi nga projektuesit. 

Cdo kerkese per ndryshim do te vleresohet nga grupi projektimit. 

Punimet te kryhen nen mbikqyrjen e personave fizike  ose juridike te pajisur me çertifika  
profesionale perkatese. Gjatë kryerjes se punimeve te zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit 
dhe shfrytezimit teknik. 

9.2. Siguria në punë dhe në shfrytëzim. 
Me poshte do te japim nje pershkrim te shkurter te cilat duhet të merren në konsiderat gjatë 
zbatimit të punimeve por gjithmon të zbatohet me rigorozitet rregulloret e sigurimit dhe të 
shfrytezimit në fuqi. 

Punimet civile. 

Gjatë punimeve të gërmimeve të merren masa ne zbatim të rregulloreve për eleminimin e 
aksidenteve të mundëshme. Sipas specifikimeve në projekt të profileve të kanaleve dherat e nxjerrë 
të largohen dhe kanali të mbushet me materialet e percaktuara sipas shtresave perkatëse. Gjatë 
punës së makinerive të ruhet distanca nga përcjellësit elektrik ajror egzistues, me qëllim mos renien 
nën tension të punonjësve, kur eshte e nevojshme te kërkohet nga firma zbatuese stakimi i linjave 
gjatë kohës së punës.  

Tokëzimi. 

Skerma e kabllove te linjave TM lidhet me impiantin e tokëzimit ne N/ST dhe në çdo kabine. Në cdo 
mufte bashkuese te kabllove bëhet edhe lidhja elektrike sipas standarteve e skermës se kabllove më 
qëllim që ajo te ketë lidhje elektrike gjat gjithe gjatësisë së kabllit deri në pikat ku bashkohet me 
impiantin e tokëzimit. Rezistenca e impiantit të tokëzimit te kabinave duhet të jetë, Rt  ≤ 2 Ω. Të 
gjtha paisjet e kabinës tokëzohen si në projekt. Çelat e TM duhet të jenë sipas projektit dhe 
specifikimeve teknike bashkngjitur me thika toke. Në linjat e tensionit të ulet realizohet tokëzimi i 
përsëritur i nulit cdo 150m si në planimetrite e linjave TU perkatese. Rezistenca e tokëzimit të 
përsëritur të nulit duhet të jetë Rt  ≤ 10 Ω .  

Principet kryesore te masave preventive per shendetin dhe sigurine mund te permblidhen si me 
poshte: 

 shmagia e risqeve  
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 vlersimi i risqeve  
 lufta kunder riskut ne origjine  
 adaptimi i punes per individin  
 adaptimi me progresin teknik  
 zevendesimi i rrezikut nga jo ose me pak rreziku duke zhvilluar nje politike parandalimi  
 venia ne plan te pare e masave mbrojtese kolektive (mbi ato individuale)  
 Dhënia e instruksioneve të duhura për punonjësit 

Punëtorët që punojne jane te ekspozuar kundrejt temperature ekstreme, rreziqe te rreshqitjeve dhe 
renieve, zhurma ekstreme dhe vendeve jo te pastra. Shume nga kushtet e rrezikshme qe punonjesit 
perballen mund te eleminohen. Rreziqet e tjera mund te reduktohen ne mase te konsiderueshme. 

Keshtu qe disa masa te shendeti dhe sigurise duhet te ndermerren gjate fazes se ndertimitn por 
edhe gjate fazes se operimit per te mbrojtur stafin kundrejt zhurmave, pluhurit, aksidenteve etj. 

Keto masa mund te permblidhen me poshte: 

 Trainimi dhe edukimi rreth rrezikut te ujrave te perdorura dhe te zeza  
 Nje vend larje dhe pastrimi pas punes  
 Pajisje mbrojtje te pershtatshme, te tilla si doreza, cizme, mbrojtese fytyre, kostume kunder 

ujit,– ne varesi te tipit te punes 
 Shikim me sy te lire, dhe kontrolli per perdorimin e pajisjeve mbrojtese per syte dhe veshet 

dhe rrobat e sigurise; 
 Mbaj pajisjet te pastra per te kufizuar ekspozimin tuaj kundrejt agjenteve qe shkaktojne 

semundjet  
 Ekzaminim i rregullt i shendetit per stafin. 

9.3. Analiza e Riskut 
Implementimi i suksesshem i projektit presupozon përpjekje të dyanshme të Investitorit në 
bashkëpunim të ngushtë me supervizorin dhe Kontraktorin.   

Për të shmangur riskun e lidhur me vonesat ose moszbatimin e aktiviteteve duhen konsideruar 
supozimet e mëposhtme: 

 Mbështetje e vazhdueshme dhe përfshirje aktive e strukturave të Divizionit të Shpërndarjes 
dhe Drejtorisë Rajonale Durrës. 

 Bashkëpunim efektiv, interaktiv dhe i butë ndërmjet të gjithë mbështetësve të përfshirë në 
projekt.  

 Mbështetje e mjaftueshme dhe angazhim i institucioneve përgjegjëse për lejet përkatëse.  
 Zgjedhja e Supervizorit dhe Kontraktorit të kualifikuar.  
 Menaxhim i mirë i projektit dhe kontratës nga Kontraktori dhe Supervizori.  
 Aprovim në kohë i propozimeve dhe hapave të nevojshëm nga autoritetet përkatëse.  
 Kontrata duhet të implementohet me kujdes dhe transparencë. Takime të shpeshta 

Investitor-Kontraktor-Supervizor janë të nevojshme. Duhet të caktohet një pikë për 
koordinim. 
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Risqet e parashikuara të cilat mund të ndikojnë në realizimin me sukses të projektit janë si më 
poshtë:  

 Bashkëpunim i jo i mjaftueshem i institucioneve përkatëse të përfshira në lejet përkatëse. 
 Projekti mbivendoset me objektivat e nevojave te disa përfituesve (pronaret e pallateve ku 

ka kabina për rikonstruksion). E drejta për të hyrë në prona nuk është siguruar. Të zgjidhet 
mardhënia për funksionimin e investimit në kabina aktualisht private ose aktualisht 
informale. Të gjitha hartat kadastrale duhet te verifikohen për të siguruar disponueshmërinë 
e trasesë së linjave. 

 Mungesa ose vonesa e fondeve të implementimit. Mbipërdorim i burimeve financiare. Të 
gjitha lejet duhet të merren përpara fillimit të punimeve të projektit.  

Problemet ambientale të paparashikuara.Probleme nëntokësore të paparashikuara. Ngjarje të 
natyrës (termete, perm-bytje, etj.) Kushte te ashpra te motit Vonesa në përfundimin e projektit, 
rritje të kostos së fuqisë njerëzore dhe kostos financiare. Ndërprerje ose heqja dorë nga projekti. 

9.4. Çështjet ambientale 
Si rezultat i projektit, kryesisht gjatë fazës së ndërtimit dhe jo gjatë operimit, do të ketë lëshime në 
atmosferë, të cilat duhet të monitorohen gjatë fazës së operimit si pluhuri, lëshimet ne atmosferë të 
makinerive të përdorura gjatë zbatimit dhe operimit, zhurmat dhe nivelet e vibrimit. Ndikimet 
potenciale në ambient të projektit janë trajtuar gjerësisht në raportin e vleresimit të ndikimit në 
mjedis që shoqëron projektin. 

Veprimet zbutëse për të parandaluar demet në ambient 

Nga lagia gjatë gërmimeve, mbushje, skarifikimet dhe nivelimi gjatë ndërtimit, krijimi i pluhrave do 
të reduktohet. Skarpatat e gërmimit të formuara gjatë gërmimeve në zonë do te ngjeshen dhe ato 
do te lagen. Aktivitetet e ngarkim/shkarkimit do të ndërmerren duke patur kujdes për të mos lëshuar 
mbeturina. Kamionet do të jenë subjekt i kufizimit të shpejtësisë dhe gjatë transportit, ngarkesa 
duhet të mbulohet. Gjithashtu, mjetet e reja ose te mirëmbajtura do të përdoren sa më shumë të 
jetë e mundur dhe mjetet duhet të kalojnë testet përkatëse. 

Faza e operimit: 

Asnjë efekt të kundërt nuk do të ketërrjeti i ri elektrik në cilësinë e ajrit dhe në ambient gjatë fazës 
së operimit.  

9.5. Dokumentacioni 
Ky relacionështë pjes e projektit RIKONSTRUKSION I RRJETIT TM-10KV,TU 0.4KV ME KABELL  'A.B.C' 
NE NJESITE PESHKOPI, BULQIZE,  DREJTORIA RAJONALE BURREL "ZONAT:RRETHINAT E QYTETI 
PESHKOPI, BORVJAN, ZERQAN, FUSHE BULQIZE” projekt i cili shoqërohet me dokumentacionin e më 
poshtëm: 

1. Detyre Projektimi 
2. Relacioni teknik 
3. Vizatimet Detajet 
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4. Preventivat 
5. Specifikimet teknike 
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