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NJOFTIMI | MODIFIKIMIT TE
KONTRATES GJATE KOHEZGJATJES SE
SAJ

BASHKIA FIER
NJOFTIMI PER MODIFIKIMIN E KONTRATES GJATE ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Bashkia Fier

Adresa Lagja “Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”, Nr.15
Tel/Faks +355 34 410 650

E-mail prokurimetfier@gmail.com

Ueb-fage www.app.gov.al

2. Kontaktet e personit (ave) pérgjegjés pér prokurimin:
Emri:L.Muskaj E-mail: prokurimetfier@gmail.com

3. Lloji i procedurés sé prokurimit: Proceduré e hapur me mjete elektronike
4. Lloji i kontratés /Marreveshjes kuader: “Kontratave pér puné publike”
5. Numri i referencés pér procedurén / Lotin: REF-76226-07-27-2023.

6. Objekti i kontratés / Marréveshjes Kuadér : “Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare “Naim
Frasheri”

7. Kodi sipas Fjalorit té Pérbashkét té Prokurimit (FPP):
45000000-7 Puné ndértimi
45214220-8 Punime ndértimi pér shkolla 8-9 vjecare

8. Fondi limit /(Vlera e pritshme e kontratés/ve): 53 276 944,17 (pesedhjete e tre milion e dygind e
shtatedhjete e gjashte mije e nenteqind e dyzet e kater presje
shtatembedhjete ) leke pa TVSH

9. Situata sipas parashikimeve té nenit 127 té LPP dhe argumentet pérkatése pér ta pérdorur até:

Kontrata eshte modifikuar bazuar ne nenin 127 pika 1 germa ¢ ne te cilen citohet se kur modifikimi
éshté béré i nevojshém pér shkak té rrethanave té paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe gé
nuk ndryshojné né thelb natyrén e kontratés publike apo té marréveshjes kuadér ”, bazuar ne urdherin
nr. 4049/2 prot date 08.04.2024 dhe ne relacionin nr.4049/1 prot date 08.04.2024 ardhur nga Drejtoria
e Programimit, Kontrollit te Puneve Publike dhe Investimeve.

10. Pérshkrimi i modifikimit té kontratés/Marréveshjes Kuadér, pérfshiré natyrén dhe sasiné ose
vlerén e shérbimeve:
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Periudha e zbatimit te kontrates shtyhet per nje periudhe 2-mujore (nga data 11.04.2024 deri ne daten
11.06.2024), bazuar ne relacionin nr. 4049/1 prot date 08.04.2024 ardhur nga Drejtoria e
Programimit, Kontrollit te Puneve Publike dhe Investimeve, me problemtaikat e ngritura si me
poshte:

e Ne objektin “Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare “Naim Frasheri”, Subjekti Sipermarres

“Aida Construksion” sh.p.k. eshte duke kryer punimet ne baze te kontrates me nr. 6451/34 prot.
date 14.11.2023.

e Punimet ne objektin “Rikonstruksion i shkolles 9-vjegare “Naim Frasheri” (per godinen
ekzistuese) kane filluar me date 11.12.2023 referuar formularit te Vetedeklarimit per Fillim
Punimesh per Mirembajtje te Zakonshme me nr.10955 prot, date 05.12.2023, i percjelle nga
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit Sistemit te Adresave, Transportit Publik dhe
Sinjalistikes Rrugore me shkresen me nr.10955/1 prot, date 11.12.2023.

e Duke gene se punimet ne Kontraten e Sipermarrjes ishin parashikuar te kryeshin per nje periudhe
4-mujore nga data e dorezimit te sheshit te ndertimit, por per shtesen anesore (Palestren) te
parashikuar ne projekt, Leja e Ndertimit eshte miratuar me date 05.04.2024, nga Mbikqyresi i
Punimeve Subjekti “Miki Consulting” sh.p.k. me shkresen nr. 4049 me date 08.04.2024 “Miratim
1 kerkeses se sipermarresit per shtyrje afati.....” eshte kerkuar shtyrje te afatit te punimeve per nje
periudhe kohore 2-mujore.

2. Kushtet e tjera te kontrates me nr.6451/34 prot., date 14.11.2023 té lidhur midis paleve, mbeten te

pandryshuara dhe te detyrueshme per zbatim nga palet.

11.Vlera totale e kontratés sé nénshkruar/marréveshjes kuadér: 42 738 983.71 (dyzet e dy milion e

shtatéqind e tridhjeté e teté mijé e néntégind e tetédhjeté e tre piké shtatédhjeté e njé) leké pa TVSH

12. Vlera e ndryshuar (nése éshté rasti): nuk aplikohet

13. Kohézgjatja e kontratés : 4 (kater) muaj (sipas grafikut te punimeve)
Dhe afati i ri (nése éshté rasti): 2 muaj (nga data 11.04.2024 deri ne daten 11.06.2024)

14. Emri dhe adresa e operatorit/éve Ekonomiké:
Emri : Bashkimi i operatoreve ekonomike “AIDA CONSTRUCTION” SHPK me NUIS
MO03116403L dhe “EUROVIA "SHPKNJ me NUIS L91426009G,
Adresa: “Fier, Rr BRIGADA XI SULMUESE, LAGJIA APOLONIA, pallati ne krah te Drejtorise
Rajonale te Tatimeve, 9301, Bashkia Fier”
&
“Tirane, Rruga Abdyl Frasheri, Shkalla 1, Apartamenti 18, Zona Kadastrale 8§270”
Nr.NUIS-it : M03116403L & NUIS L91426009G
Tel/Fax
E-mail
Fagja e Internetit

15. Data e nénshkrimit té modifikimit : 08.04.2024
16. Burimi i financimit: Buxheti i Ministrise se Arsmit dhe Sportit dhe Bashkise Fier

17. Informacion tjetér qé vlerésohet i nevojshém nga autoriteti
kontraktor
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