
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA SHKODËR 
 

 
 

RELACION TEKNIK PËRNDËRTIMIN E 
PRITAVE MALORE NJA Rrethina dhe NJA 
Guri i Zi  
 
 fshatrat Mazrrek, Rragam, Gajtan,Bardhaj , Myselim  
 
 
 



2 
 
 

PERMBAJTJA 
 
KAPITULLI   I 
 
1   KONSIDERTA TE PERGJITHSHME 
Qellimi 
Objektivat 
 
KAPITULLI   II 
Studimi i objektit 
2.1 Vendosja gjeografike dhe administrative 
2.2 Kufijte natyrale 
2.3 Siperfaqja e bazenit 
2.4 Rrjeti rrugor dhe largesia nga qendrat e banuara 
2.5  Gjeomorfologjia ,forma e terrenit,gjeologjia 
2.6  Rrjeti hidrografik 
2.7  Kundrejtimi 
2.8  Lartesia 
2.9  Perberja e bimesise 
2.10 kushtet klimatike 
2.11 Tokat 
 
KAPITULLI   III 
Punimet qe do te kryhen 
 
1- PIKETIMI I OBJEKTIT. 
2- PUNIME GERMIMI 
3- STRUKTURA MONOLITE E BETONIT C 16/20 
4- MUR MBAJTES ME GURE E LLAC CIMENTO M50 DHE MUR ME GABIONA ME         
    RRJETE TELI TE ZINGUAR E GURE KAVE  1x1x1.5 m. 
5- MBROJTJA E PUNIMEVE, AMBJENTIT DHE PUBLIKUT 
 
KAPITULLI   IV 
4.1Grafiku i punimeve 
4.2 shpenzimet per realizimin e projektit 
4.3 efektiviteti  
4.4 kuotimi per bazen materiale 
4.5 Analiza e riskut 
KAPITULLI   V 
 
Anekse 
5.1 Profili i prites 
5.2 pamje nga lart 
5.3 pamje e objektit me elementet perkates te dimensionuar ne shkallen perkatese 
5.4 harta e ngastres 
Preventivat 

 



3 
 
 

KAPITULLI  I 
 

1. KONSIDERATA TE PERGJITHSHME  
Erozioni i tokës përfaqeson një nga dukuritë shkatrimtare të relievit tokësor, si nëpërmjet 
gërryerjes sipërfaqesore dhe asaj në thellësi. Veprimtaria relativisht e dukshme e erozionit ujor 
që vërehet kudo është e favorizuar nga mjaft faktorë si relievi, përbërja gjeologjike, pjerrësia, 
veshja me bimësi, toka, klima etj. Në varësi nga këto kushte, rezulton një rregullshmëri pak a 
shumë e dukshme e gërryerjes në pellgjet ujëmbledhës.  
Për të gjtha rastet është e domosdoshme të kryhen punime të karakterit biologjik ashtu dhe 
hidroteknik. Roli vendimtar për sistemimin e përrenjve malor i takon bimësisë, sidomos asaj 
pyjore. Por funksionin e saj mbrojtës, bimësia nuk e luan menjëherë  pas instalimit të saj, kështu 
që paralelisht me punimet e pyllzimit duhet të kryhen dhe punime të ndryshme hidroteknike për 
mbajtjen e materialeve të ngurta, forcimin e shtratit dhe drejtimin e rrjedhjes ujore. 
 
 Përroi i Pistallës NJA Guri i Zi 
 
Në Përroin e pistallës nga viti 90 nuk është bërë asnjë investim në prita malore apo sistemime të 
ndryshme, nuk eshte vene dore per mirembajtjen e punimeve ekzistuese dhe pjesa me e madhe e 
tyre jane shkatërruar plotësisht.  
Grupi punes ka si qëllim, hartimin e nje Projekti për Ndërtimin e Pritave Malore të perroit të 
(Pistallës)  i cili kalon në fshatrat (Mazrrek, Rragam, Gajtan dhe Guri zi).  Në këto fshatra është e 
nevojshme ndertimi i pritave malore por dhe pastrimi i shtratit të përroit në 40 % të rrjedhës së 
tijë.  
Përroi i Bardhajve NJA Rrethina 
Në Përroin e Bardhajve  nga viti 90 nuk bërë asnjë investim në prita malore apo sistemimë të 
tjera në këtë përrua. Gjithashtu  kjo është një zonë e populluar vitet e fundit nga banorë të ardhur 
nga zonat malore.   
Grupi i punes ka si qëllim, hartimin e një Projekti për Ndërtimin e Pritave Malore të perroit të 
(Bardhajve)  i cili kalon në fshatrat (Bardhaj, Myselim).  Në këto fshatra është e nevojshme 
ndertimi i pritave malore por dhe pastrimi i shtratit të përroit në 60 % të rrjedhës së tijë.  
 
Ndërtimi i pritave do bëhët me mur te thate. ·Muratura do të ndërtohet me gure të rregullt, 
pa   përdorur   materialet   inerte.   . Guret qe vendosen e themel dhe ne prite duhen te jene te nje 
cilesije te mire dhe me dimensione te medha dhe te rregullte,kjo me qellim qe guret te kene 
mundesi renditje te atille qe guri te peshoje mire ne vendin ku vendoset. Nga ana e jashteme e 
prites kendi i pjerretsise se dhene ne projekt duhet te respektohet. Muri i gurit duhet vendosen 
uniformisht dhe ne meyre te rrafshet,muri duhet te jete i drejte pa lakime qe demtojne cilesine 
dhe qendrueshmerin e saj. 
 
Ne pjesen e siperme (sipase skices ndertohet kaperdredhesi i prites ne dimensionit te kerkuar dhe 
se fundi ndertohet brezi betonit sipase parametrave te dhena ne projekt. 
Mbase prites do  te behet oborri i saj ne permasat e kerkuara nga projkti(skica),si dhe muret 
ansore mbajtese te oborrit .kjo ka si qellim qe pase prites te mbrohen brigjet dhe krahet e prites 
qe te mose zbulohen nga shembjet ansore si pasoje e dredhjes se ujrave 
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1.1 QËLLIMI 
 
Projekti që hartohet ka për qëllim mbrojtjen e tokes pyjore, bujqësore nga erozioni. 
 
Nëpermjet ndërhyrjes me punime për ndërtimin e pritave malore do të bëhet mbrojtja e aksit 
rrugor  Guri Zi – Rragam dhe Rragam – Mazrrek  gjithashtu dhe mbrojtja e banesave e tokave 
bujqësore, të fshatrave Mazrrek, Rragam, Gajtan, Guri Zi per nje popullsi prej rreth 2200 banore. 
 
Nëpermjet ndërhyrjes me punime për ndërtimin e pritave malore përroi Bardhaj do të bëhet 
mbrojtja e tokës pyjore, bujqesore, dhe mbrojtjen e banesave të fshatrave Bardhaj, Myselim rreth 
1000 banorërve por dhe një sipërfaqe toke bujqesore prej 60 ha. 
 
 
Objekti  I marrë në tërësi projekti ka në kontekst : 
Ndërmarrjen e veprimeve konkrete në ndërtimin e pritave malore në funksion të mbrojtjes së 
tokës pyjore, bujqesore, dhe mbrojtjen e banesave të fshatrave Mazrrek, Rragam, Gajtan, Guri Zi 
si edhe Bardhaj e Myselim ne NJA Rrethina Gjithashtu marrjen e veprimeve konkrete për 
pastrimin  nga materialet inerte dhe dherat  pothuajse në të gjithë gjatësin e rrjedhes së perroit. 
Zbatimi i këtij projekti synon në përmirësimin e kushteve jetësore të komunitetit dhe të zgjojë 
interesin e shoqatave, përsonave apo grupeve të vecanta që operojnë në këtë fushë. 
 
Domosdoshmeria e realizimit te ketij projekti: 
Lindë nga  rritja në shkallë të madhe e erozionit të tokave pyjore dhe bujqësore, mbushja e 
shtratit të perroit me inerte shkakton daljen e lumit nga shtrati dhe si pasoj sjellë përmbytje të 
tokave bujqesore dhe banesave në fshatrat Rragam, Gajtan dhe Guri Zi si edhe Bardhaj e 
Myselim. 
Projekti krijon kushte të favorshme për mbrojtjen e tokës bujqësore dhe pyjore, për pasojë 
mbrojtjen e të mbjellave dhe bimësisë, duke ndikuar në rritjen e të ardhurave e për rrjedhojë 
përmiresimin e gjëndjes social-ekonomike të popullatës lokale. 
 
OBJEKTIVAT 
Në tërësi projekti ka në kontekst ndërmarrjen e veprimeve konkrete për  ndërtimin e pritave të 
reja në funksion të mbrojtjes së tokës pyjore, bujqesore nga depozitimi i materialeve të ngurta. 
Dhe pastrimin e shtratit të përroit të Pistallës në 40% të  gjatësisë së tijë dhe 60% të gjatësisë së 
tij për përroin e Bardhajve.  
 
Objektivat kryesor të projektit do të jenë: 

 Projekti ka për synim kryesorë, miniminzimin e  rrezikut të permbytjeve në banesa dhe 
në toka bujqesore, pra në sigurimin e një jetese më të sigurtë për komunitetin e zonës.   

 Rritja e shfrytezimit racional të pyjeve, dhe produkteve bujqësore, nëpërmjet influencës 
së mbrojtjes së tokës mbi të cilen janë të instaluara. 

 Zgjimi i interesit të fermerëve në të ardhmen për mbrojtjen e tokës, duke shërbyer si pikë 
referimi dhe qëndër demonstrative. 

 Projekti synon uljen e nivelit të papunësisë së komunitetit e per rrjedhoje do influencoje 
në rritjen e nivelit ekonomik të tyre. 
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KAPITULLI   II 
 

1. STUDIMI I OBJEKTIT 
 
2.1 Vendosja gjeografike dhe administrative. 
Përroi i Pistallës buronë(krijohet) në pjesen Verilindore të fshatit Mazrrek dhe shtarti i tijë rrjedh 
në fshatrat Rragam, Gajtan, Guri Zi, Rrenc dhe derdhet në lumin Drin në fshatin Kuc. Ky përrua 
bënë pjesë në ekonominë pyjore Prruemos-Sheldi, në pronesi të Bashkisë Shkodër. 
 
Përroi i Bardhajve buronë(krijohet) në pjesen jugëperendimore  të fshatit Rrenc dhe shtarti i tijë 
rrjedh në fshatrat Bardhaj, Myselim dhe Rrenc dhe derdhet në lumin Drin. Ky përrua bënë pjesë 
në ekonominë pyjore Prruemos-Sheldi, në pronesi të Bashkisë Shkodër. 
 
 

1.2 Kufijtë Natyral.  
 

2.2.1 Kufijtë Natyral. ( përroi i Pistallës) 
Veri:Fshati Mazrrek 
Lindje:Ngastra 087a 
Jugu: Fshati Gajtan 
Perendimi: Ngastra 071a 
 
Kufijtë Natyral. ( përroi i Bardhajve) 
Veri: Fshati Myselim 
Lindje:Ngastra 049  
Jugu: :Ngastra  047 
Perendimi: Fshati Bardhaj 
 
2.3 SIPERFAQJA E BASENIT 
 
Siperfaqja që përshkon bazeni ujembledhës i Përroit të Pistallës rreth 500 ha. Pjerresia e përroit 
ështe 35 %. 
 
Përrenjtë që derdhen në përroin kryesorë të Pistallës, kanë sipërfaqe të konsiderueshme, në 
periudha me reshje të shumta, sasia e prurjeve të ujit dhe materialeve inerte është  e madhe duke 
shkaktuar dhe gërryerje të brigjeve, mbushje të shtratit të tyre dhe përmbytje në zonat përreth. 
 
Siperfaqja qe përshkon bazeni ujembledhës i Përroit të Bardhajve është rreth 70 ha. Pjerresia e 
përroit ështe 25-35 %. 
 
Nëpërmjet realizimit të këtijë investimi synohet që të realizohen objektivat: 

a. Minimizimi i rrezikut të përmbytjeve në zonat urbane dhe tokat bujqësore. 
b. Rritja e masave parandaluese për mbrojtjen e territorit nga fenomeni i erozionit. 
c. Ruajtjen e qëndrueshmërisë dhe stabilitetit të tërrenit nga rreshqitjet e shëmbjet. 
d. Mbrojtjen e zonave të banuara si dhe tokave nga rrëshqitjet dhe mbushjen e tyre me 

materiale inerte. 
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e. Realizimi i këtijë investimi ka dhe efekte sociale për banorët e zonës, pasi ndikon 
pozitivisht në uljen e varfërisë së komunitetit dhe rritjen e cilësisë së jetesës. 
 

2.4 Rrjeti  rrugor dhe largësia nga qëndrat e banuara  
 
Objekti ndodhet në largësi 15 km nga qyteti i Shkodres dhe lidhet më rrugen auto Guri zi- 
Rragam- Mazrrek. 
 
Objekti ndodhet në largësi 3 km nga qyteti i Shkodres dhe lidhet më rrugen auto Bardhaj- 
Shkodër. 
 
2.5 Gjeomorfologjia, forma e terrenit, gjeologjia 
Territori ku do të kryhet ndërtimi i pritave është terren i aksidentuar, vendosur mbi shkembinj 
ultrabazikë. 
 
2.6 Rrjeti hidrografik 
Përrenjtët ku do të kryhet investimi janë përrenj që  mbajne uje gjatë 9 muajve të  vitit dhe 
shoqerohen me prurje të medha inertesh. 
 
2.7 Kundrejtimi  
Kundrejtimi dominues i objektit eshte Perëndimor. 
 
2.8 Lartësia mbi nivelin e detit 
Eshte 20-500 m mbi nivelin e detit. 
 
2.9 Përbërja e bimësisë 
Bimesia në këtë zonë është Pishë e Zezë, Pishë Deti dhe shkurret shqop, dëllinjë etj. nga 
barishtoret tymus, geranium,, bromus, ononis, teucrium, heleborus etj.  
 
2.10 Kushtet  klimatike 
 
Të gjithë elementët kryesore klimatik, sidomos reshjet edhe temperaturat ndikojnë jo vetëm në 
mënyrë të drejtpërdrejtë por edhe në mënyrë të tërthortë në lindjen dhe zhvillimin e erozionit të 
tokës, prandaj dhe studimi i tyre ka rëndësi të veçantë si për raste kur duam të projektojmë masa 
për luftimin e gërryerjeve ashtu edhe në zbatimin e punimeve agro-silvoteknike. 
Për studimin e elementëve klimatik kemi patur parasysh të dhënat e stacionit metereoligjik të 
Vau Dejes, Bushat, Shkodër. 

Një vëmëndje shumë e veçantë i është kushtuar jo vetëm sasisë së përgjithshme të reshjeve, e 
cila jep në përgjithsi idenë mbi lagështinë e një territori, por edhe shpërndarjen e tyre stinore e 
mujore. Theksojmë se ndikim të drejtpërdrejt në gëryerjen e tokës ka sidomos intensiteti i rënies 
së tyre, i cili ndikon jo vetëm në sasinë e përgjithshme të rrjedhjes por edhe në fuqinë gërryese të 
tyre. 
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Objekti ndodhet në zonen klimatike kodrinore veriore, karakteristikat klimatike të këtij objekti të 

ilustruara me të dhënat e stacioneve meteorollogjike Shkodër, Bushat dhe Vaudejes si dhe të 

llogaritura për çdo 100m në rrugë statistikorë për tërë rrethin e Shkodres janë si vijon. 

Lart 
nga 
Deti 
m 

Stacioni 
Meteoro- 
llogjik 

Temperaturat mesatare Reshjet mesatare 

Mesat
. 
vjetor
e 

Minim. 
e 
muajit 
me te 
ftofte 

Maxim 
e 
muajit 
me te 
ngroht
e 

Mesat. 
shum- 
vjeça.te 
minimal 
apsolute 

Mini
male 
apsolu
te 

Vjetore Verore 

22 Vaudejes 16.4 4.2 31.2 -3.2 -8.0 1686.3 162.8 

20 Bushat 15.1 3.7 30.6 -5.4 -12.5 1849.8 182.9 

50 Mesa.Shko 15.3 2.8 30.4 -4.5 -11.4 1968.4 194.6 

150 “ 14.6 2.0 29.6 -5.6 -12.3 2026.6 205.1 

250 “ 13.8 1.3 28.8 -6.7 -13.3 2084.8 215.7 

350 “ 13.1 0.5 28.0 -7.8 -14.2 2143.0 226.2 

450 “ 12.3 0.2 27.3 -8.9 -15.2 2201.2 236.8 

 Tab.1 
 

Ashtu siç paraqitet në tabelen Nr.1, në këtë zonë bien mjaft shira 1686-2200 mm. Reshjet 
mesatare verore nuk mund të konsiderohen si të pakta(162-236 mm) porse ato në vitë të caktuara 
mungojne. Reshjet në forme bore janë të rradha, ato nuk bien pothuajse çdo vit dhe trashesia e 
kohëzgjatja është e vogël (2-3 cm e maximumi 1-3 ditë). 

 
 Temperatura. 

 
Tabela më poshtë ( nr 2) paraqet temperature mesatare shumevjecare në zonen e projektit. 

 Tab nr 2 

Temperatura mesatare  shumëvjeçare  e minimale apsolute është për Shkodër = 4.54 , për Vaun e 
Dejes = -3.7.  Temperatura maximale arrihet në muajt korrik-gusht, ato kapin vleren deri në 
36°C . Periudha e thatësirës verore duke përkuar me këto temperatura ndikojnë negativisht në 
zhvillimin e bimësisë barishtore dhe si rrjedhojë rritjen e erozionit. 

 
 Rreshjet  

Stac. 
Met. 

M u a j t : Mes
. 
Vjet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Shkodra 4.4 3.5 10.
5 

18.8 24.8 30.9 34.0 34.2 25.8 17.1 11.1 5.5 18.3 
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Reshjet përbëhen kryesisht nga shiu. Vleren më të madhe reshjet e arrijnë në muajin nëntor - 
dhjetor dhe më pak neë janar-shkurt dhe në muajin tetor, d.m.th. kryesisht në periudhen vjeshtë-
dimër .  
Muaji më i varfer me reshje është korriku gjatë të cilit bien 65 mm/vit. Në raste të veçanta në 
këtë muaj bien fare pakë reshje ose sasira të tilla të pallogaritshëme. 
Tabela më poshtë ( nr 3) jep Mesataren e Rreshjeve në mm sipas muajve të vitit.  
 
Stacioni 
Meterol 

M u a j e t : Vjet- 
orja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Shkoder 210 179 158 127 113 56 33 45 132 248 285 261 1797 
Vau 
Dejës 

215.
5 

181 192 130 58.
8 

13
6 

69 13
2.4 

242.
4 

112.
1 

199.
3 

211.
2 

1914.
3 

Nr.dit.m
e  shi ne 
Shkoder 

13.6 13.4 11.9 10.3 9.7 5.8 4.3 4.5 6.6 10.3 16.1 15.6  

 Tab nr 3 

Tabela më poshtë (nr 4) paraqet rreshjet stinore dhe ½ vjetore. 
Stacioni 
Meterologjik 

S t i n e t : 

Pranvere Vere Vjeshte Dimer Ngrohte Ftohet 
Shkoder 398 134 615 650 532 1265 
Vau Dejës 382 338 553.8 644.5 720 1198.3 

 Tab nr 4 

Tabela më poshtë (nr 5) jep rreshjet më të mëdha 24 orëshe. 
Stac. 
Met. 

M u a j e t : Vjet
o-ri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Shkod
er 

151.
5 

106.
2 

191.
1 

154.
6 

202.
0 

96.
1 

96.
0 

230.
2 

239.
3 

209.
0 

163.
0 

143.
3 

239.
3 

 
 Erërat 

 
Luajnë një  rol të rëndësishëm jo vetem në jeten e pyllit e të bimesise, si pasor dhe në erozionin e 
tokave bujqësore e pyjore, por edhe në qarkullimin e levizjen e kolonive të shpendëve shtegtar.  
Nga eksperienca e deritanishme p.sh. është konstatuar se fryjne ererat VL qe quhen Murlan.  
Murlani : ka drejtim të përgjithshëm nga VL, është i ftohtë dhe i thatë dhe ka shpejtësi të 
konsiderueshme në gjysmen e ftoftë të vitit, kryesisht nga fundi i tetorit deri në mars.  
Shiroku: Ka drejtim nga Jugu dhe Jugperendimi dhe që zakonisht shoqërohet me reshje shiu 
dhe me dallgë të mëdha në brigjet e detit. Në periudha te shkurtra takohet edhe era e perendimit  
Erërat që fryjnë gjatë verës dukë shkaktuar transpiracion të madh dhe avullimin e ujit e ulin 
intensitetin e vegjetacionit të bimesisë.  
 Ne tabelat qe vijojne (nr 6) jepen shpejtësite mesatare (v) dhe maximale mujore e vjetore në 
m/sek. 
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 Tab nr 5 

 

 Tokat  

 Janë te tipit te Murme Pyjore 

KAPITULLI   III 
PUNIMET QE DO TE KRYHEN 
 
1- Piketimi i objektit. 
 
Behet piketimi i vend vendosjes se prites ne baze te permasave te percaktura ne projkte, me 
korigjimet e rastit ne terren. 
.Pergjate seksionit te perroit duhet te vendosen piketa fikse referuese me kuota referuar sistemit 
poligonal te ndertuar paraprakisht. Keto pika fikse (referimi) ndertohen me kunja hekuri te 
fikesuara ne beton ose ne mure rrethues solide me qellim dhenien dhe kontrollin e pjeresise te 
shtratit si gjate punimeve te zbatmit si dhe kontrollin e tyre ne se kerkohet nga Supervizioni. 
 
2- Punime Germimi 
Germimi per hapjen e sheshit per ndertimin e pritave dhe sigurimit sipas kushteve teknike te 
punes te eskavatorit apo me krahe  me gjeresi te mjaftueshme. 
Depozitimi i dherave qe dalin nga germimi mund te perdoren dhe sipas rastit te transportohen. 
Tekniku duhet te llogarise sasine e dherave qe duhet te largoje si rezultat i volumit te tepert. 
 
3- Struktura monolite e betonit C 16/20 
Trashesia e struktures prej betoni do te jete me trashesi t=15cm dhe do te respektohet sipas 
projektit. 
 
 Hapen themelet e prites deri ne dimensionet e percaktura ne projeket. 
 Sigurohet baza materiale si gure ,zhavore, çimento dhe dergohen ne vendin ku do te 
ndertohet prita. 
 Pase hapjes se themelit ne dimensionet e kerkuar nga projekti(sipase skicave te projektit. 
Fillohet nga ndertimi i themelit dhe te inkastrimit ne krahe te trupit te prites deri ne ate mase qe  
eshte e llogaritur. 
 Pase ndertimit fillohet ndertimi i trupit te saj ne perputhje me te dhenat e projektit.(skicen 
e prites).Guret qe vendosen e themel dhe ne prite duhen te jene te nje cilesije te mire dhe me 
dimensione te medha dhe te rregullte,kjo me qellim qe guret te kene mundesi renditje te atille qe 
guri te peshoje mire ne vendin ku vendoset.Nga ana e jashteme e prites kendi i pjerretsise se 
dhene ne projekt duhet te respektohet.Muri i gurit duhet vendosen uniformisht dhe ne meyre te 
rrafshet,muri duhet te jete i drejte pa lakime qe demtojne cilesine dhe qendrueshmerin e saj. 

Stacioni 
Metereo. 

Muajt  : Vjet- 
ore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

V.mes.m/sek 2.6 2.7 2.8 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.1 2.5 2.5 
V.Max.m/sek 20 18 16 12 12 12 9 10 14 14 14 14 14 
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 Ne pjesen e siperme (sipase skices ndertohet kaperdredhesi i prites ne dimensionit te 
kerkuar dhe se fundi ndertohet brezi betonit sipase parametrave te dhena ne projekt. 
 Mbase prites do  te behet oborri i saj ne permasat e kerkuara nga projkti(skica),si dhe 
muret ansore mbajtese te oborrit .kjo ka si qellim qe pase prites te mbrohen brigjet dhe krahet e 
prites qe te mose zbulohen nga shembjet ansore si pasoje e dredhjes se ujrave . 
 Ne ndertimin e prites duhet te kihet parasyeshe koha e pershatesheme e ndertimit te 
saj.Nuk munde te punohet me lageshtire te madhe dhe kuere perrenjet jane me uje ne ate nivel qe 
pengojne ecurin e punimeve. 
 
4- Mbrojtja e punimeve,ambjentit dhe publikut 
 
Kontraktori duhet te marre te gjitha masat e duhura paraprake per mbrojtjen e puntoreve, 
publikut si dhe pasurive ne dhe perreth sheshit te ndertimit konform ligjeve ne fuqi.  
Ai eshte pergjgjes i vetem per respektimin e masave te sigurimit teknik, Kontraktori duhet te beje 
sigurimin e jetes se punonjesve te saj, makinerive dhe punimeve prane njeres prej shoqerive te 
Sigurimit qe veprojne ne Shqiperi. 
Gjate zbatimit te punimeve, Kontraktori me shpenzimet e veta duhet te vendose dhe te 
mirembaje gjate nates pengesa te ndryshme dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre 
efektive aksidente te mundshme qe lidhen me keto punime.  
Kontraktori duhet te siguroje pengesa te pershtatshme, shenja me drita te kuqe "rrezik" ose 
"Kujdes" si dhe vrojtues ne te gjitha vendet ku punimet mund te shkaktojne crregullime te 
levizjes normale te mjeteve ose qe perbejne ne ndonje menyre rrezik per publikun. 
Kontraktori, me shpenzimet e veta duhet te ndermarre te gjitha veprimet e mundshme per te 
siguruar ruajtjen e ambientit lokal nga ndotjet e ndryshme gjate punes, nga zhurmat, nga 
demtimet e pemeve, etj.  
Per kete arsye, te gjitha makinerite dhe pajisjet qe do te operojne ne terren duhet te jene te pastra, 
te pershtatshme per transportin e materialeve pa shkaktuar derdhjen e tyre dhe konform 
rregullave dhe kushteve teknike te levizjes se tyre. 
 
KAPITULLI   IV 
 
4.1GRAFIKU I PUNIMEVE 

OBJEKTI: NDËRTIM I PRITAVE MALORE NË NJA RRETHINA DHE GURI I ZI. 
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4.2 SHPENZIME PER REALIZIMIN E PROJEKTIT 
 

Vlerësimi I buxhetit 12 162 007 leke 

 
EFEKTIVITETI  

 Mendojme se projekti qe kemi hartuar eshte miqesor me mjedisin  dhe  paraqet mjaft 
interes per komunitetin.  

 Me teknologjine e ndertimit te veprave ne perrenjt malore per mbrojtjen e tokes miqesor 
me mjedisin. 

 Ngritja e kapaciteteve te komunitetit per menaxhimin e qendrueshem te pyjeve e 
kullotave. 

 Nga ky projekt do te perfitojne direkt banoret e fshatrave per rreth 
 Ne vijueshmeri projekti do te kete Ndikime  positive Mjedisore,ekonomike dhe social-

kulturore; 
 Ruajtje e siperfaqes se tokes pyjore dhe bujqesore ,ruajtja e zhvillimi i 

biodiversitetit,sekuestrimi i karbonit (nga ruajtja e tokes dhe instalimi i bimesise natyrore 
e te kultivuar). 

 Ekonomike 
 Social Kulturore 
 Sigurimi i nevojave te komunitetit,punesimi etj. 
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Bilanci ekonomik 
 
Diferenca ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve 
Te ardhura  per momentin fillestar nuk kemi 
Shpenzimet perbehen nga vlera e financimit per ndertimin e ketyre  pritave malore me mur guri 
te thate dhe brez betoni 
 
Analizat Ekonomike e Ndertimit të  pritave malore ne fshatinNeviçsht (Balanca  
Kosto/Perfitim) 
 
 
Nr Aktiviteti i zbatuar Shpenzimet e duhura  leke Te ardhura  leke Diferenca    leke 

 
1 

Ndertim i pritave malore ne NJA 
Rrethina dhe NJA Guri i ZI  

 
12 162 007 

 
- 
 

 
-12 162 007 

 
 

 
Bilanci ekonomik del negativ per momentin, por duke vlersuar maximalisht mbrojtjen e tokes dhe  te 
ardhurat e mëvonshme qe lidhen me mbrojtjen e shkatërimit të rrugës dhe banesave në fshatrat  
kercenuara nga gerryerjet e rreshqitja, arrijme ne perfundimin se kjo nderhyrje eshte plotesisht e 
justifikuar. 
 
 
4.4 KUOTIMI PER BAZEN MATERIALE 
 
Baza materiale eshte e llogaritur ne cmimet qe jep manuali i ndertimit.Ne hartimin e preventivit 
ne i jemi pergjigjur vetem manualit te ndertimit, Pra nuk kemi te bejme fare me blerje te 
materialeve qe nevojiten me oferta permes tenderit. Cmimet e materialeve te ndertimit te 
planifikuara jane sipas manualit te ndertimit te pershkruara ne preventiv. 

4.3 ANALIZA E RISKUT 
 

Rreziku kryesor per mos arritjen e objektivit do te jete mos financimi nga institucioni perkates, 
ose rreziku i ndonje fatkeqesie natyrore te paparashikuara. 

Rrezik per nga organizimi i punes, mungesa e fuqise punetore apo realizimi ne afat, nuk do te 
kete. 

Nje rrezik qe mund te evidentohet, por eshte prezent ne cdo kohe eshte dhe faktori antropogjen 
(njeri), per demtimet abusive, por duke qënë së këto ndërhyrje janë kërkuar nga vetë banorët kjo 
nuk do ndodhe. 

KAPITULLI   V 
Vendndodhja e objekteve 
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Pritat Malore NJA Guri i Zi , Përroi Pistalles 
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15 
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Përroi i Bardhajve NJA Rrethina 
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Specifikime teknike 

Ndërtim Prita malore dhe punime mirëmbajtje përroi i Bardhajve dhe i Pistallës 

 

I - TE PERGJITHSHME  

1.1 HYRJE    
 
Qellimi i pregatitjes se ketij kapitulli eshte sqarimi i kerkesave per Kontraktorin ne lidhje me Projektin, 
Ecurine e punes konform kushteve teknike te zbatimit, Kontrates, Legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e 
Punonjesve, te ambientit dhe publikut si dhe detyrimeve qe duhet te plotesoje Kontraktori gjate zbatimit te 
punimeve. 
 
1.2. DOKUMENTAT DHE VIZATIMET 
 
Te gjitha Vizatimet dhe Dokumentat e tjera teknike qe shoqerojne kete projekt do te jene baze per 
vleresimin e sasise dhe cilesise se punes qe do te behet per zbatimin e ketij projekti. 
Kontraktori duhet te shqyrtoje Projektin qe ne fillim te punes dhe perpara lidhjes se Kontrates me 
Investitorin e Objektit. Kontraktori do te verifikoje te gjitha sasite, permasat, te dhenat teknike dhe detajet e 
dhena ne Vizatimet dhe Dokumentat Teknike qe shoqerojne kete projekt.  
Kontraktori do te marre persiper te gjithe pergjegjesine ne kryerjen e llogaritjeve per sasine dhe llojet e 
materialeve, volumeve te punes si dhe pajisjeve te kerkuara per kryerjen e kesaj pune.  
Cdo ndryshim apo pershtatje me kushtet aktuale te terrenit do te behet vetem ne bashkepunim me 
Projektuesit ose Supervizorit te Punimeve dhe me aprovim te Investitorit. 
 
1.3 ZEVENDESIMET      
 
Zevendesimet e materialeve te specifikuara ne projekt do te behen vetem me aprovimin e Supervizorit te 
Punimeve dhe Investitorit. Keto zevendesime do te behen vetem ne se materiali i propozuar eshte me cilesi 
te njejta ose me te mira se materiali qe do te zevendesohet. Kerkesa per zevendesimin e materialeve duhet 
te shoqerohet me dokumenta qe tregojne cilesine e materialit te propozuar dhe te dhenat teknike te dhena 
nga prodhuesi i ketij materiali.  
Duhet te kihet paraysh se nuk do te njihet asnje pagese shtese apo ndryshim mbi cmimin njesi te dhene nga 
Kontraktori ne Oferten e tij dhe te pasqyruar ne Preventivin e objektit qe shoreron Kontraten. 
  
1.4 GRAFIKU DHE METODOLOGJIA E PUNIMEVE       
 
Kontraktori pas shqyrtimit te Projektit dhe gjendjes aktuale ne vend duhet te pregatite Grafikun e Punimeve 
dhe Metodologjine e Puneve sipas te cilave do te punoje per te plotesuar kerkesat e zbatimit te projektit ne 
kohen, sasine dhe cilesine e duhur 

Grafiku i Punimeve do te paraqese aktivitetet kryesore qe do te beje Kontraktori per 

perfundimin me sukses te punimeve sipas kontrates. 

Preventivin e objektit. 
 
1.6 HYRJA NE SHESHIN E NDERTIMIT    
 
Gjate te gjithe kohes se zbatimit te punimeve, Kontraktori duhet te organizoje punen per levizjen e njerezve 
ne sheshin e ndertimit. Sheshi i ndertimit duhet te jete i rrethuar me shirita plastike te pershtatshem qe 
njoftojne publikun per kryerjen e punimeve ne kete shesh. Kontraktori nuk duhet te lejoje hyrjen ne sheshin 
e ndertimit te personave qe nuk kane lidhje me ndertimin e objektit. Kontraktori do te mbaje pergjegjesi per 



cdo problem qe mund te ndodhe ne sheshin e ndertimit gjate te gjithe kohes se ndertimit te objektit. 
Kontraktori eshte pergjegjes per sigurine, qendrueshmerine si dhe kullimin e ujrave siperfaqesore ne 
sheshin e ndertimit. Kontraktori duhet te organizoje punen per ndertimin dhe mirembajtjen e rrugeve 
hyrese ne sheshin e ndertimit kur shihet e nevojshme prej tij ose supervizorit te punimeve.  
 
PIKETIMI  DHE FOTOGRAFIMI I PUNIMEVE    
 
Kontraktori, me shpenzimet e tij, do te beje ndertimin e piketave dhe modinave sipas kerkesave te kushteve 
teknike te zbatimit dhe ne perputhje me informacionin e dhene nga Investitori. Ai do te jete pergjegjesi i 
vetem per saktesine dhe perpikmerine e vendosjes se tyre dhe matjeve ne terren. Ai do te marre masat per 
ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre nga demtimet qe mund te behen gjate zbatimit te punimeve dhe duhet te 
rivendose cdo pikete te demtuar.  
Kontraktori do te jete pergjegjes per te kontrolluar dhe verifikuar informacionin baze qe i eshte dhene dhe 
ne asnje menyre nuk do te lehtesohet nga pergjgjesia e tij ne se nje informacion i tille eshte i manget, jo 
autentik dhe ne mosperputhje me gjendjen aktuale. 
Kontraktori duhet te jape asistencen e tij teknike tek Punedhenesi per kontrollin e piketave dhe modinave 
ne terren 
Kontraktori gjate te gjithe fazes se zbatimit te punimeve duhet te beje ne menyre periodike dhe te 
vazhdueshme, fotografime te punes sipas udhezimeve te Supervizorit ne menyre qe te demostroje progresin 
e punes, cilesine e materialeve te perdorura dhe punimeve te kryera, kushtet e punes, etj. 
Shpenzimet per fotografimet duhet te jene te parashikuara ne shpenzimet administrative te Kontraktorit dhe 
nuk do te njihet ndonje shtese ne lidhje me to. 
 
 
MBROJTJA E  PUNIMEVE, AMBIENTIT DHE PUBLIKUT     
 
Kontraktori duhet te marre te gjitha masat e duhura paraprake per mbrojtjen e puntoreve, publikut si dhe 
pasurive ne dhe perreth sheshit te ndertimit konform ligjeve ne fuqi. Ai eshte pergjgjes i vetem per 
respektimin e masave te sigurimit teknik, kodeve te ndertesave dhe ndertimeve te tjera duke perfshire edhe 
ato arkeologjike, muzeale dhe historike. Kontraktori duhet te beje sigurimin e jetes se punonjesve te saj, 
makinerive dhe punimeve prane njeres prej shoqerive te Sigurimit qe veprojne ne Shqiperi. 

Gjate zbatimit te punimeve, Kontraktori me shpenzimet e veta duhet te vendose dhe te mirembaje gjate nates pengesa 
te ndryshme dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre efektive aksidente te mundshme qe lidhen me keto 
punime. Kontraktori duhet te siguroje pengesa te pershtatshme, shenja me drita te kuqe "rrezik" ose "Kujdes" si dhe 
vrojtues ne te gjitha vendet ku punimet mund te shkaktojne crregullime te levizjes normale te mjeteve ose qe 
perbejne ne ndonje menyre rrezik per publikun.  
Kontraktori, me shpenzimet e veta duhet tendermarre te gjitha veprimet e mundshme per te siguruar ruajtjen e 
ambientit lokal nga ndotjet e ndryshme gjate punes, nga zhurmat, nga demtimet e pemeve, etj. Per kete arsye, Te 
gjitha makinerite dhe pajisjet qe do te operojne ne terren duhet te jene te pastra, te pershtatshme per transportin e 
materialeve pa shkaktuar derdhjen e tyre dhe konform rregullave dhe kushteve teknike te levizjes se tyre. 
Mosplotesimi i kushteve te mesiperme apo mospajisja me leje perkatese te qarkullimit te mjeteve mund te sjelle edhe 
nderprerjen e Kontrates. 
1.14. LIBREZAT E MASAVE      
 
Kontraktori duhet te pregatite vizatimet per te gjitha punimet qe jane zbatuar faktikisht ne terren te shoqeruara me 
librezen e masave ku te jepen edhe te dhenat teknike per sasine dhe parametrat e tjere te materialeve te perdorura. 
Kontraktori duhet te pregatite edhe seksionet e profilit gajtesor e terthor te rishikuar si dhe te gjitha detajet e 
nevojshme te pajisur me shenimet perkatese qe tregojne shtresat e tokes qe hasen gjate punimeve te germimit. 
Te gjitha punimet e maskuara duhet te pasqyrohen ne librezat e masave dhe te jene pjese e dokumentacionit teknik qe 
do te dorezohet sebashku me Objektin.  
Vizatime dhe librezat e masave do te azhornohen ne menyre te vazhdueshme dhe do ti dorezohen cdo muaj 
Supervizorit te punimeve per aprovim. Vizatimet e aprovuara do te mbeten prone e Punedhenesit dhe do te sherbejne 
per Kolaudimin dhe dorezimin e objektit 
 



1.15.  PASTRIMI PERFUNDIMTAR I SHESHIT  
 
Ne perfundim te punes, Kontraktori duhet te pastroje dhe te heqe nga sheshi me shpenzimet e tij te gjitha impiantet 
ndertimore, makinerite, pajisjet speciale, materialet ndertimore qe kane tepruar, mbeturinat e ndryshme, skelerite, etj.  
Ne perfundim te punimeve, Kontraktori duhet te beje pastrimin komplet te sheshit dhe ta ktheje sheshin e ndertimit 
ne kushte te pranueshme dhe me te mira se gjendja e meparshme.  

 
Për zbatimin e punimeve në ndërtimin e pritave malore , duhet të ndiqet kjo rradhe pune: 
 
 
·Para fillimit punimeve, në raste prezence të ujit do të behet devijimi i tij nëpermjet një kanali 

provizor për të shmangur kryerjen e punimeve në prezence ujit. 

· Hapja e themeleve do të behet me krah në gjerësine 1.8 m e thellesine 1 m -1.5 m 
 
 
·Inkastrimi i kraheve anësor të vepres do të behet sipas skices bashkengjitur,ku për asnje rast nuk 

duhet të kene inkastrim më të vogel se 50 cm. 

·Muratura do të ndërtohet me gure të rregullt, pa   përdorur   materialet   inerte.   . Guret duhet të jene 

të dimensioneve të pranueshme dhe mundësisht të medhenj, duke ju shmangur vendosjes gureve  të 

vegjel në faqet anësore të veprës. 

·Pjerresia e muratures nga ana e përparme (Drejtimi kundert i rrjedhjes) do të jetë 20%. 
 
 
·Lartesia e dobishme e vepres do të jete 2m (mbi siperfaqen e tokes, pjesa ajrore).Kjo lartësi lëvize 

sipas përmasave të prites dhe profilit tërthor të prrojit(shiko skicat e secilës prite)Kjo lartësi presupozon 

muraturën nga mbarimi i themeleve deri në shkarikues. Lartësia e shkarikuesit do të jete në formen 

drejtkendeshe në permasat e përcaktuara ne skice.) 

·Brezi i betonit dë të jete në përfundim të muratures,në trashesine 15 cm,M-150.Brezi do të behet me 

armature të rregullt dhe në gjeresine 140 cm në gjithe gjatësine e veprës,përfshi këtu edhe k/priten. 

·Në pjesën e përparme të vepres do të behet nje shtrese kalldrëmi në trashësine 50 cm,si dhe 

muratura mbrojtëse sipas skicës.Bërja e oborrit të prites ështe i domosdoshëm për parandalimin e 

gërryerjeve të themeleve të pritës nga shkarkimet e ujrave.Edhe në muraturen e oborrit të prites do të 

vendoset brez betoni sa eshte gjeresia e muratures(50 cm) dhe perimetri i muratures në trashësine 15 cm 

e M-150 

·Para fillimit të muratures,detyrimisht do të behet kontrolli i punimeve të mshefta dhe hartimi i proces 

verbalit përkatës.Kjo ështe e vlefsheme edhe për krahet e inkastyruara të pritës. Inertet që do të 

përdoren për ndërtim,kryesisht Guri,do të merret nga pikat më të afërta të prodhimit 



gurit.Transporti i Gurit , blerja apo grumbullimi ështe llogaritur në çmimin përkates sipas librit te 

normave të ndërtimit. 

Fillimi i sistemimit të përroit do të behet nga lart poshtë për   të   mos   penguar 

transportin e materialeve inerte etj.gjate kryerjes së punimeve , sipas numrave të veprave të 

shënuara në terren me boje vaji. 

-Pas përfundimit të nje vepre, deterymisht duhet marre në   dorezim   volumi   i punës, 

cilësia e saj(duke hartuar proces-verbal dhe matjet përkatëse) për të kaluar me pas tek vepra 

tjetër. 

-Kur shfrytëzohet shtrati i prronit si rruge auto për transportim inertesh,atëhere ndërtimi i 

veprave do të filloje nga pjesa e sipërme e tij për mosbllokimin e rrugës. 

-Përdorimi i shtratit të përroit për rruge auto për transport materialesh do të bëhet vetëm 

kur ka qene përdore edhe më pare(ështe ekzistuese) . 

 
Gjate procesit të punës duhen respektuar të gjitha rregullat e sigurimit teknik,ku përgjegjesia do 

të jete e sipermarresit,si dhe të gjitha parametrat teknik të projektit si:lartesia e 

dobishme,përmasimi i shkarkuesit (kaperderdhesit) , i muraturës , prerjeve , brezit të 

betonit,themeleve,krahëve etj.dhe,likujdimi i punimeve do të bëhet vetem pasi të ketë proces- 

verbal për punimet e mshefta si dhe skicën përkatese të veprës me volumet sipas zërave të 

punës.Firmosja e proces-verbalit për punimet e padukëshme (themelet dhe krahet)do të 

përpilohet e firmoset nga drejtuesi teknik i punimeve/ supervizori,ku të shënohen në të edhe 

përmasat (thellësia , gjerësia,lartësia etj) ,subjekti që ka kryer punimet dhe drejtuesi teknik i 

subjektit dhe të miratohet tek Projektuesi. 

2.TE PERGJITHSHME MBI GERMIMET DHE PUNIMET E TOKES   
 
Kategoria e tokes per germim eshte kategoria II,IV,V konform "Manualit te Ndertimit- Vell. III".  Te gjitha 
germimet te cfardo lloji toke qe ndeshen do te kryhen ne thellesine dhe gjersine e percaktuar ne vizatimet 
ose sipas udhezimeve me shkrim te Supervizorit te Punimeve. Gjate germimit, materiali i pershtatshem per 
mbushje do te grumbullohet ne nje vend te pershtatshem ne nje distance te mjaftueshme nga bankinat per te 
shmangur mbingarkimin dhe ti ruaje nga shembja anet e kanalit te germuar. 
Shtresa e siperme e tokes do te grumbullohet vecmas per nje riperdorim te mevonshem nese eshte e 
nevojshme. I gjithe materiali jo i pershtatshem ose qe nuk kerkohet per veshjedo te dergohet ne nje vend qe 
eshte aprovuar nga Pushteti lokal dhe Punedhenesi. Germimet ne rruge do te behen ne menyre te tille qe 
pasazhi i rruges te mos bllokohet nga materiali i germimit.  
Nivelimi do te behet ne menyre te tille qe uji siperfaqesor te mos vershoje ne kanale ose ne pjese te tjera te 
germuara dhe cdo sasi uji e mbledhur do te hiqet me ane te pompave ose me metoda te tjera te aprovuara 
por gjithmone ne koston e Kontraktorit. 
Kosto e germimeve qe do te behen duke tejkaluar permasat e caktuara ne projekt do te mbulohen me 
shpenzimet e vet Kontraktorit 
 



PASTRIMI I SHESHIT   
 
Te gjitha sheshet ku do te germohet do te pastrohen nga te gjitha shkurret, bimet, ferrat, rrenjet, plehrat dhe 
materialet e tjera siperfaqesore. Te gjitha keto materiale do te spostohen dhe largohen ne menyre te tille qe 
te jete e pelqyeshme per Punedhenesin. Te gjitha pemet dhe shkurret qe jane percaktuar per te mebtur ne 
vend do te mbrohen dhe do te ruhen sipas kushteve teknike te zbatimit te aprovuara edhe nga Supervizori i 
Punimeve  
Te gjitha strukturat ekzistuese te identifikuara per tu prishur do te largohen sipas udhezimeve te 
Supervizorit dhe Punedhensit. Kjo do te perfshije edhe spostimin e themeleve te ndertimeve qe mund te 
ndeshen gjate punes. 
 Kontraktori do te marre te gjitha masat e nevojshme per mbrojtjen e vijave te ujit, rrethimeve 
dhesherbimeve te tjera qe do te mbeten edhe pas perfunimit te punimeve 
. PERFORCIMI I STRUKTURAVE PRANE ZONES SE GERMIMEVE     
 
Si pjese e punes ne zerat e germimit, Kontratori do te perforcoje te gjitha ndertimet, muret si dhe strukturat 
e tjera, qendrueshmeria e te cilave duhet te garantoje mosrrezikimin gjate zbatimit te punimeve dhe do te 
jete teresisht pergjgjes per te gjitha demtimet e personave ose te pasurive qe do te rezultojne nga aksidentet 
e ndonje prej ketyre ndertimeve apo strukturave perkatese 
Ne se ndonje prej ketyre strukturave, instalimeve apo sherbimeve do te rrezikohen apo demtohen si rezultat 
i veprimeve te Kontraktorit, ai duhet te lajmeroje menjehere Supervizorin e Punimeve si dhe autoritetet qe 
kane lidhje me te dhe menjehere te marre masa per ndreqjen e demit qe eshte bere. 
 
. HEQJA E UJRAVE GJATE PUNIMEVE TE GERMIMIT     
 
Si pjese e punes ne zerat e germimit dhe pa kosto shtese , Kontrakotri duhet te  ndertoje te gjitha drenazhet 
e duhura dhe te realizoje kullimin me kanale, me pompim ose me kova si dhe te gjitha punet e tjera te 
nevojshme per te mbajtur pjesen e germuar te paster nga ujrat e zeza dhe nga ujrat e jashtme deri ne 
perfundimin e punes pa deme. Kontraktori duhet te siguroje te gjitha pajisjet e duhura te pompimit per 
punimet etharjes se ujit si dhe personelin e duhur per kete proces duke perfshire hidraulikun dhe 
elektricistin e nevojshem. Gjithashtu duhett e merren masat e duhura kunder permbytjeve dhe shirave te 
rrembyeshem   
 
. MBROJTJA E  SHERBIMEVE EKZISTUESE    
 
Kontraktori do te kete kujdes te vecante per sherbimet ekzistuese qe jane nen siperfaqe te cilat mund te 
ndeshen gjate zbatimit te punimeve dhe qe kerkojne kujdes per mbrojtjen e tyre si tubat e Kanalizimeve, te 
ujesjllesit, kabllot elektrike, telefonike si dhe bazamentet e strukturave qe ndodhen prane. 
Kontraktori do te jete pergjegjes per demtimin e ndonje prej sherbimeve te mesiperme dhe duhet ti riparoje 
me shpenzimet e veta  
 
. HEQJA E MATERIALEVE TE TEPERTA GJATE GERMIMEVE     
 
I gjithe materiali i tepert i germuar do te largohet ne vendet e aprovuara nga Punedhenesi. Kur eshte e 
nevojshme te transportohet materiali mbi rruget ose ne vendet e shtruara duhet te sigurohet ky material nga 
derdhja ne rruge ose ne vendet e caktuara 
MATJA E VOLUMEVE TE GERMIMIT    
 
Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumeve te germimit do te bazohet ne 
dimensionet e marra ne vizatimet ne te cilat percaktohen permasat e germimeve. 
Cdo germim pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk percaktohet me 
pare me shkrim nga Supervizori. Ne se germimi eshte me pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do te 
paguhet volumi faktik i germimeve sipas matjeve faktike 
 



MATJA E VOLUMEVE TE MATERIALEVE TE SHTRESAVE     
 
Te gjitha zerat e shtresave per mbushje apo mbulim do te maten ne volum. Matja e volumeve do te bazohet 
ne dimensionet e marra ne vizatimet ne te cilat percaktohen permasat e mbushjes dhe te mbulimit. 
Cdo mbushje pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk percaktohet me 
pare me shkrim nga Supervizori. Ne se mbushja eshte me pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do te 
paguhet volumi faktik i mbushjes sipas matjeve faktike 
 
. ANALIZA E CMIMIT NJESI TE PUNIMEVE TE GERMIMIT   
 
Cmimi njesi i zerave te punes per germimet do te perfshijne, por nuk do te kufizohen per germime ne te 
gjithe gjeresine dhe thellesine, germimin me cdo mjet qe te jete i nevojshem, duke perfshire germime me 
dore, nen apo mbi nivelin e ujrave nentokesore ose nivelin e ujrave siperfaqesore, perfshire perzierje dheu 
te cdo lloji, mbeshteteset, perforcimin ne te gjitha thellesite dhe gjeresite, me cdo lloj mjeti qe te jete 
nevoja, pershire edhe germimet me dore dhe do te perfshije largimin e ujrave nentokesore dhe 
siperfaqesore ne cdo sasi dhe nga cdo lloj thellesi, me cdo mjet te nevojshem, largimin dhe grumbullimin 
e pemeve te larguara, rilevimi topografik i kerkuar, vendosja e piketave te perhershme dhe te atyre te 
perkohshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave per tu perdorur nga supervizori, furnizimi dhe 
transporti i fuqise puntore, mbajtja e vendit te punes paster dhe ne kushte higjeno sanitare dhe cdo nevoje 
aksidentale per realizimin e punimeve brenda periudhes se Kontrates dhe pelqimit te Supervizorit te 
punimeve. Aty ku materiali i germuar eshte perdorur per mbushje, depozitimi duke perfshire edhe 
transportin nga depozitimi, ngarkimin. Shkarkimin, transportin me dore, etj jane te perfshire ne cmimin 
njesi nga germimet. 
Kosto e transportit deri ne vendin e hedhjes se materialit nuk perfshihet ne cmimin njesi te germimit por ne 
cmimin njesi te transportit. 
 
BETONET       

 
 TE PERGJITHSHME   
 
Qellimi i punes qe perfshin ky kapitull eshte zbatimi i procesit te betonimit konform standarteve, kushteve 
teknike dhe kerkesave te projektit gjate ndertimit ose rehabilitimit te linjave te Ujesjellesit dhe Punimeve te 
rehabilitimit te Rezervuarit. Kryerja e ketij procesi duhet te behet me makineri perkatese (perzieres betoni, 
transportues betoni, vibrator mekanik, etj) veglat e punes, materiale dhe pajisje te tjera speciale (pompa, 
pajisje topografike, etj) qe jane te domosdoshme per perfundimin ne sasine dhe cilesine e duhur te ketij 
procesi. 
Ne fillim te Kontrates, Kontraktori duhet te paraqese tek Supervizori propozimin e tij per organizimin e 
aktiviteteve te betonimit ne shesh i cili duhet te permbaje: 
 

 Vendosjen dhe shtrirjen e pajisjeve te prodhimit te betonit 
 Metodat e propozuara per organizimin e pajisjeve te prodhimit te betonit 
 Procedurat e kontrollit te cilesise se betonit dhe materialeve te betonit 
 Transporti dhe hedhja e betonit 
 Detaje te punes se berjes se kallepeve duke perfshire kohen e heqjes se kallepeve dhe procedurat 

per mbeshtetjen e perkoheshme te trareve dhe soletave qe do te vendosen 
 

KONTROLLI I CILESISE     
 
Kontraktori duhet te kete ne stafin e tij kyc nje inxhinier ndertimi te kualifikuar, te specializuar, me 
licencen perkatese dhe me eksperience, i cili do t ejete pergjgjes per kontrollin e cilesise se te gjithe 
betoneve.  



Materialet dhe mjeshteria e perdorur ne punimet e betonit duhet te jete e nje cilesie sa me te larte qe te jete 
e mundur. 
Kontrolli i cilesise do te behet konform Kushteve teknike dhe standarteve perkatese ne prezence te 
Inxhinierit dhe Supervizorit te Punimeve te cilet do te jene edhe pergjegjes per cilesine e betoneve te 
hedhura ne veper.  
 
PUNA PREGATITORE DHE INSPEKTIMI    
 
Perpara se te kryhet procesi i pregatitjes se llacit ose te betonit, zona brenda aramaturave duhet te jete e 
pastruar shume mire me uje ose me ajer te komprimuar.  
Asnje proces betonimi nuk duhet te kryhet derisa Supervizori te kete inspektuar dhe aprovuar (ne se eshte e 
mundur) germimin, masat e marra per mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat per shperndarjen e ujit per 
freskim dhe staxhionim te betonit, fugat ndertimore dhe fiksimin fundeve, armimin si dhe te gjitha 
materialet e tjera per betonimin dhe masa te tjera ne pergjithesi.   
 
 
MATERIALET PER BETONIN    
 
 
a- Cimento 
 
Nje nder materialet me te rendesishme qe perdoren per betonet dhe qe duhet ti nenshtrohen kontrollit teknik 
te Supervizorit eshte cimento.  
Gjate betonimeve mund te perdoren dy lloje cimento si me poshte: 
 
 Cimento Portland e zakonshme do te perdoret sipas standarteve te ISO ose ASTM C-150, tipi II ose 

Tipi V. Kjo lloj cimento do te perdoret per betonet qe nuk jane ne prezence te ujrave, ujrave te zeza, 
tubave te gzit apo ujrat nentokesore. 

 
 Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do te perdoret sipas standarteve te ISO, BS 4027 ose ASTM 

C-150, tipi II ose Tipi V. Kjo lloj cimento do te perdoret per betonet qe jane ne prezence te ujrave, 
ujrave te zeza, tubave te gazit apo ujrat nentokesore. 

 
Cimento duhet te shperndahet ne paketa orgjinale te shenuara, te pademtuara, direkt nga fabrika dhe te 
ruajtura ne kushtet e duhura ne nje depo te pershtatshme dhe te ajrosur. Thaset e cimentos duhet te jene te 
vendosur te pakten 15 cm mbi sip. e tokes. Cimento nuk duhet te qendroje me shume se tre muaj ne kantier 
pa lejen e supervizorit.  
Cdo lloj cimento e ngurtesuar apo e demtuar nuk duhet te perdoret. Cdo dergese e Cimentos duhet te jete e 
shoqeruar me certifikaten e cilesise dhe flete analizat perkatese te fabrikes prodhuese.  
Cimento e perftuar nga pastrimi i thaseve te cimentos ose nga pastrimi i dyshemese nuk do te perdoret.  
Supervizori ka te drejte te kerkoje ritestimin e cimentos kur ka dyshime mbi cilesine e saj apo gjendjen 
aktuale  
b- Inertet 
Inertet per te gjitha tipet e betonit duhet te perdoren duke respektuar STASH - 512 - 78 ose ne perputhje me 
ASTM C 33 
Ato duhet te jene te paster, te forte, te qendrueshem, dhe nuk duhet te permbajne lende organike ose masa 
te tjera te demshme qe veprojne kunder fortesise dhe qendrueshmerise se betonit apo te betonarme.  
Materialet e perdorura si inerte duhet te perftohen nga burimet enjohura dhe te licensuara qe sigurojne 
rezultate te kenaqshme per te gjitha llojet e betoneve.  
Inertet e perdorura do te jene te imta dhe te trasha. Ato do te perdoren sebashku ne betonet sipas nje raporti 
te dhene ne Kushtet Teknike perkatese dhe me aprovimin e Supervziorit te Punimeve. 
Me poshte po japim detaje per seicilen prej llojeve te inerteve: 



 Inertet e Imta 
Inertet e Imta per kategorite e betonit A,B,C ( Betone me marke M100, M200, M300) konform STASH 
512-78 do te jene prej rere natyrale, gure te shoshitur ose materiale te tjera inerte me te njejtat 
karakteristika apo kombinim te tyre. E gjitha kjo duhet te jete e pastruar shume mire, pa masa te 
mpiksura, cifla te buta e te vecanta, vajra distilimi, alkale, lende organike, ergjile dhe sasi te 
substancave te tjera demtuese. 
Permbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave te tjera demtuese 
eshte 5 %.  
Materialet e marre nga gure te papershtashme per inerte te trasha nuk duhet te perdoren per inerte te 
imta. 
Shkalla e shperndarjes per inertet e imta te specifikuara si me lart, duhet te jene brenda kufijve te 
meposhtem. 
Masa e sites    Perqindja e kalimit ( ne peshe te thate) 
 
10,0 mm       100 
  5,0 mm       90 - 100 
  2,4 mm       60 - 100 
  1,2 mm       30 - 100  
  0,6 mm       15 - 100 
  0,3 mm          5 -   70 
  0,15 mm         0 -   15 
 
Inertet e imta per kategorine D te betonit duhet te jene te nje cilesie te mire nga rera e brigjeve. Ajo 
duhet te jete pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga me e holla deri tek me e trasha, pa 
copeza, nga argjila, plehra,etj.  
Inertet e imta nuk duhet te permbajne me shume se 10 % te materialit me te holle se 0,1 mm te 
hapesires ne rrjete dhe jo me shume se 5 % te pjeses se mbetur ne 2,4 mm site. 
Inertet e Trasha  
Inertet e trasha per kategorite A, B dhe C do te perbehen nga materiale guri te thyer apo t enxjerre ose 
nje kombinim i tyre me nje mase jo me shume se 20 mm dhe do te jene te paster, te forte, te 
qendrueshem, kubik dhe te formuar mire, pa lendete buta apo te thermueshme ose copeza te holla te 
stergjatura, alkale, lende organike ose masa apo substanca te te tjera te demshme.  
Lendet demtuese ne Inertet e trasha nuk duhet te kalojne me shume se 3 %.  
 
Klasifikimi per inertet e trasha te secifikuara sa me siper duhet te jete brenda kufijve te meposhtem: 
 
Masa e sites    Perqindja e kalimit (ne peshe te thate) 
50,0 mm       100 
37,5 mm       90 - 100 
20,0 mm       35 - 70 
10,0 mm       10 - 40  
  5, 0 mm       0 - 5  
  
 
Inertet e trasha per kategorine D te betonit duhet te jene te nje cilesie te mire nga tulla te thyera te 
prodhuara prej tullave te cilesise se pare. Ato nuk duhet te permbajne kashte, rere ose materiale te huaja 
apo mbeturina te tjera. 
 Raportet e Inerteve te trasha dhe te imta 
Raporti me i pershtatshem i volumit te inerteve te trasha ne volumin e inerteve te imta duhet te vendoset 
nga prova e ngjeshjes se kubikeve te betonit, por Supervizori mund te urdheroje qe keto raporte te 
ndryshojne lehtesisht sipas klasifikimit te inerteve ose sipas peshes ne se do te jete e nevojshme, ne 
menyre qe te prodhohen klasifikimet e duhura ne perzierjen e inerteve te trasha dhe te imta 



Kontraktori duhet te beje disa disa prova ne kubiket e marre si kampione dhe te shenoje inertet dhe 
fraksionimin e tyre, perzierjen e betonit ne fillim t epunes dhe kur ka ndonje ndryshim ne inertet e imta 
apo te trasha ose ne burimin e e tyre te furnizimit. 
Keta kubike duhet te testohen ne laborator ne kushte te njejta. Kubiket duhet te testohen nga 7, 14 deri 
ne 28 dite. 
Nga rezultatet e ketyre provave, Supervizori i Punimeve mund te vendose per raportet e trashesise se 
inerteve te imta qe duhet te perdoren per cdo perzierje te mevonshme gjate zhvillimit te punesose deri 
sa te kete ndonje ndryshim ne inerte    

c- Uji per Beton 
Uji i perdorur per beton duhet te jete i paster, i fresket dhe pa balte, papasterti organike vegjetale dhe pa 
kripera dhe substanca te tjera qe nderhyjne ose demtojne forcen apo durueshmerine e betonit. Uji duhet 
t esigurohet mundesisht nga furnuizime publike dhe mund te merret nga burime te tjera vetem nese 
aprovohet nga Supervizori i punimeve. Nuk duhet te perdoret uje nga germimet, kullimet siperfaqesore 
apo kanalet e vaditjes. Vetem uje i aprovuar nga ana cielsore duhet te perdoret per larjen e pastrimin e 
aramaturave, kujdesin e betonit si dhe per qellime te ngjashme.   

d- Shtesa speciale per Betonet ose llacet hidroizoluese  
 
Ne rastet e perdorimit te betoneve apo llaceve ne ambiente ku kerkohet hidroizolim i siperfaqeve (psh. 
Siperfaqet e brendshme te Rezervuarit, pusetes, etj) duhet te perdoren si shtesa lende speciale te pregatitura 
posacerisht per hidroizolim. Sasite dhe perqindja e tyre ne betone duhet te jete sipas rekomandimeve te 
supervizorit dhe prodhuesit te ketyre lendeve speciale te dhena me shkrim dhe te shoqeruar me 
dokumentacionin teknik perkates.   
 METODAT DHE KERKESAT PER PERZIERJEN E BETONEVE   
Betoni duhet te perzihet me perzieresa mekanike te miratuara qe me pare. Perzieresi, hinka dhe pjesa 
perpunuese e tij duhet te jene te mbrojtura nga shiu dhe nga nga era 
 
Inertet dhe cimento duhet te perzihen se bashku para se te shtohet uje derisa perzierja te fitoje ngjyren dhe 
fortesine e duhur.  
Kerkesat per perzierjen e betonit duhet te konsistojne ne ndarjen proporcionale dhe perzierjen per fortesite 
e meposhtme kur behen testet e kubikeve; 
Klasa e betonit      Fortesia  ne shtypje neN/mm2 
        7 dite   28 dite 
Klasa A& A (M100) (s)     17,0   25,5 
Klasa B&B  (M200) (s)     14,0   21,0 
Klasa C&C (M250) (s)       6,5   10,0 
Klasa D&D (M300) (s)     me pelqimin e Supervizorit 

Shenim: shenja s = Cimento sulfate e rezistueshme 
Raporti uje - cimento eshte raport i peshes se cimentos ne te. Permbajtja e ujit duhet te jete efikase per te 
prodhuar nje perzierje te punueshme te fortesise se specifikuar, por permbajtja totale e ujit duhet t 
epercaktohet nga tabela e meposhtme: 
Klasa e betonit     Max. i ujit te lire/ raporti cimento 
Klasa A& A (M100) (s)     0,50 
Klasa B&B  (M200) (s)     0,60 
Klasa C&C (M250) (s)     0,65 
Klasa D&D (M300) (s)     me pelqimin e Supervizorit 

Shenim: shenja s = Cimento sulfate e rezistueshme 
 
PROVAT E FORTESISE SE BETONEVE     
Kontraktori duhet te siguroje per qellimet e provave nje set 3 kubikesh per cdo strukture betoni, perfshire 
derdhje betoni nga 1-15 m3. Per derdhje betoni me shume se 15 m3 duhet te sigurohet nje set shtese 3 
kubikesh. Ne se mesatarja e proves se fortesise se kampionit per cdo porcion te punes bie poshte 
minimumit te lejueshem te fortesise se specifikuar, Supervizori do te udhezoje nje ndryshim ne raportet ose 



permabjtjen e ujit ne beton ose te dyja ne menyre qe Punedhenesi te mos kete kosto shtese.  
Kontraktori duhet te percaktoje te gjithe kampionet qe kane t ebejne me raportet e betonimit prej nga ku 
jane marre. Ne se rezultatet e testeve te fortesise pas kontrollit tregojne se betoni i perftuar nuk ploteson 
kerkesat e specifikuara ose kur ka ka prova te tjera qe tregojne se cilesia e betonit eshte nen nivelin e 
kerkesave te specifikuara, kampioni do te refuzohet nga Supervizori i Punimeve dhe Kontraktori do te ta 
rivendose masen e thyer mbrapsh me shpenzimet e veta. Kontraktori duhet te mbuloje me shpenzimet e 
veta te gjitha provat qe do te behen ne nje laborator qe eshte aprovuar nga Punedhensi.  
TRANSPORTI I BETONEVE      
Betoni duhet te levize nga vendi i pregatitjes ne vendin e vendosjes perfundimtare sa me shpejt te jete e 
mundur ne menyre qe te pengohet ndarja ose humbja e ndonje perberesi. 
Kur te jete e mundshme, betoni do t ederdhet nga perzieresi direkt ne nje pajisje qe do te beje transportimin 
e betonit ne destinacionin perfundimtar dhebetoni do te shkrkaohet ne menyre aq te mbledhur sa te jete e 
mundur ne vendin perfundimatr per te shmangur shperndarjen ose derdhjen e tij.  
Ne se Kontraktori propozon te perdore pompa per transportin dhe vendosjen e betonit ai duhet te paraqese 
detaje te plota per pajisjet dhe tekniken e perdorimit te pompes dhe pajisjeve qe ai propozon per te perdorur 
tek Supervizori i Punimeve.   
Ne rastet kur betoni transportohet me rreshqitje apo m e pompe, kantieri qe do te perdoret duhet te 
projektohet per te siguruar rrjedhjen e vazhdueshme dhe te panderprere ne rrepire ose ne gryke (hinke). 
Fundi i pjerresise ose i pompes se shperndarjes duhet te jete i mbushur me uje para dhe pas cdo periudhe 
pune dhe duhet te mbahet i paster. Uji i perdorur per kete qelim duhet te largohet nga cdo ambient pune te 
perhershme  
. HEDHJA DHE NGJESHJA E BETONEVE   
Kontraktori duhet te te ndjeke nga afer procesin e hedhjes dhe ngjeshjes se betonit si nje pune me rendesi te 
madhe, objekt i te ciles duhet te jete prodhimi i nje betoni te papershkueshem nga uji me nje densitet dhe 
fortesi maksimale 
Pasi te jete perziere, betoni duhet te transportohet ne vendin e punes sa me shpejt te jete e mundur, i 
ngjeshur mire deri sa te krijoje siperfaqe te lemuara, pa vrima dhe pa xhepa ajri. Armatura duhet te jete e 
hapur ne menyre qe te lejoje daljen e bulezave te ajrit dhe betoni duhet te vibrohet me cdo kusht me mjete 
vibruese per ta bere sa me te dendur dhe aty ku eshte e nevojshme. Mjetet vibruese duhet te prodhojne 
vibrime jo me pak se 5000 cikle ne minute. Vibratoret duhett e vendosen vertikalisht ne beton dhe te 
terhiqen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin me ne siperfaqe.  
Te gjitha vendet e hedhjes dhe ngjeshjes se betonit duhet te mbahen ne mbikqyrje te vazhdueshme nga 
pjestaret perkates te ekipit te punes. 
Betoni duhet te hidhet sa eshte i fresket dhe para se te kete fituar qendrueshmerine fillestare por gjithmone 
jo me vone se 30 minuta pas perzierjes. 
Kur hedhja e betonit nderpritet, betoni nuk duhet te lejohet te formoje skaje apo ane por duhet te ndalohet 
dhe te forcohet mire ne nje ndalese te ndertuar dhe te formuar posacerisht per te krijuar nje bashkim 
konstruktiv afikas qe eshte ne pergjithesi drejt armatimit kryesor. Para se te hidhet betoni tjeter, siperfaqet e 
te gjitha fugave duhett e kontrollohen, te pastrohen me furce metalike dhe te lahen.  
Para se betoni te hidhet ne nje siperfaqe te germuar, ky germim duhet te jete i forcuar dhe pa uje i 
rrjedhshem apo te ndenjur, vaj apo lende te tjera te demshme 
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