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1. HYRJE 

1.1. Hyrje 
 

Drejtoria e Komunikimit me Qytetarët në Drejtorinë e Përgjithshme të Marrëdhënieve me 

Publikun dhe Jashtë realizon komunikimin e përditshëm me qytetarët nëpërmjet disa 

kanaleve të komunikimit dhe konkretisht: nëpërmjet sporteleve pritëse fizike për personat 

fizikë dhe juridikë në territorin e Bashkisë së Tiranës të cilat funksionojnë si zyrë me një 

ndalesë (one-stop-shop) dhe nëpërmjet komunikimit në distancë. Komunikimi në distancë 

realizohet nëpërmjet nëpërmjet numrit të gjelbër 0800 0888, adresës aleketronike 

info@tirana.al, aplikacionit mobile ”Tirana ime”, shërbimit postar dhe Kutisë Postare të 

Kryetarit. Bashkia e Tiranës si Bashkia me numrin më të lartë të banorëve në vend , ofron 

përafërsisht 100 shërbime pa përfshirë shërbimet që ofrojnë Institucionet e Varësisë, Njësitë 

Administrative dhe Lagjet. Institucioni i Bashkisë Tiranë së bashku me Njësitë 

Administrative  janë përpjekur në çdo kohë të realizojnë ofrimin shërbimeve dhe 

informacioneve për komunitetin në mënyrë sa më eficente, por shpeshherë duke pasur 

parasysh gamën dhe kompleksitetin e këtyre shërbimeve/ informacioneve, shpesh është 

vështirë të realizohet në kohë reale dhe me eficencë maksimale për qytetarin.  

 

1.2. Përfituesi /Autoriteti Kontraktues 
 

Bashkia Tiranë 

 

1.3. Situata Aktuale  
 

 

Aktualisht, Bashkia e Tiranës për t’i ardhur në ndihmë qytetarëvë për ofrimin e 

shërbimeve/informacioneve, ofron shërbime në godinën e saj qendrore nëpërmjet sporteleve 

pritëse fizike për personat fizikë dhe juridikë të territorit të Bashkisë së Tiranës të cilat 

funksionojnë si zyrë me një ndalesë (one-stop-shop). 

Aktualisht Bashkia Tiranë dhe Njësitë Administrative ofrojnë rreth 168 shërbime për 

personat fizikë/juridikë dhe grupet e interesit. Në këtë kuadër janë ndërmarrë hapa  për 

përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për publikun nëpërmjet thjeshtimit të procedurave, duke 

e bërë shërbimin më të aksesueshëm për qytetarin. Është zgjeruar përdorimi i teknologjisë për 

rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së ofrimit të shërbimit, ruajtjen e të dhënave dhe sigurimin e 

transparencës.  

mailto:info@tirana.al


 

Në kuadër të përmirësimit të dukshëm të cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve, lehtësimit të 

procedurave, për marrjen e informacionit, nxitjen e transparencës në ofrimin e shërbimeve 

lind nevoja e zhvillimit të një aplikacioni dedikuar shërbimeve që ofron Bashkia e Tiranës. 

Aplikacioni  do të mundësojë për qytetarët informim në kohë reale, pa pagesë, 24 orë/ 7 ditë 

në javë, mbi dokumentacionin e nevojshëm për përfitimin e shërbimeve të cilat kërkojnë 

dokumentacion bashkëlidhur ose jo, në varësi të shërbimit, afateve të kthim-përgjigjes dhe 

njohje me tarifat për shërbimet me pagesë që ofron Bashkia e Tiranës. 

 

 

2. OBJEKTIVAT, QËLLIMI DHE REZULTATET E PRITURA 

 

2.1. Objektivi i Përgjithshëm 
 

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është ndërtimi i një sistemi që do të ofrohet për 

komunitetin dhe biznesin në formën e aplikacionit mobile (Android, iOS), i cili në zbatim të 

politikave të institucionit do të rrisë aksesin në informacion dhe në procedurat e ofrimit të 

shërbimeve në kohë reale dhe përmirësim në ofrimin e shërbimeve/informacioneve për 

qytetarin, për biznesin, grupet e interesuara. 

 

 

2.2. Rezultatet që Duhet të Arrihen nga Kontraktori 
 

 

Rezultatet e pritshme që duhet të arrihen nga kontraktori në kuadër të kësaj kontrate/projekti 

do të jenë: 

 Kontraktori duhet të implementojë një sistem informatik që plotëson kërkesat dhe 

funksionalitetet e paraqitura në këtë dokument. 

 Kontraktori duhet të konfirmojë bashkarisht me Bashkinë Tiranë funksionet që do 

përmbajë sistemi informatik shoqëruar me aplikacionin bazuar në objektivat e 

kontratës;  

 Kontraktori do të zhvillojë sistemin për nevojat e Bashkisë Tiranë, do ta testojë atë në 

bashkëpunim me përdoruesit dhe do ta përgatisë për instalim në infrastrukturën 

përkatëse. 

 Kontraktori, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë duhet të mundësojë  trajnimin e 

punonjësve (stafin teknik dhe përdoruesit fundorë) në lidhje me përdorimin e sistemit. 

 Instalimi i sistemit në infrastrukturën e Bashkisë Tiranë dhe publikimi në Apple App 

Store dhe Google Play Store duke ju përshtatur kushteve dhe rregullave respektive. 

 Mirëmbajtja e sistemit me të gjithë komponentët përbërës për 24 (njëzetë e katër) 

muaj nga data e marrjes në dorëzim. 

 



3. SUPOZIMET DHE RISQET  

 

3.1. Supozimet e Projektit 
 

 Bashkia Tiranë presupozon që sistemi informatik i cili do të përmirësojë e procesin 

ofrimit të shërbimeve dhe infomacioneve, bashkë me të gjitha të dhënat që nevojiten 

për funksionimin e tij do të zhvillohet dhe instalohet pranë ambjenteve të Bashkisë 

Tiranë dhe informacioni që duhet të jetë online do të publikohet në platformat Apple 

App Store dhe Google Play Store.  

 Do të ngrihet një komision i posacëm të cili do të jetë përgjegjës për të gjitha fazat e 

zhvillimit të projektit. 

 Alokimi i burimeve njerëzore të nevojshme për implementimin e këtij projekti nga të 

gjitha palët e interesit.  

 

3.2  Risqet 
 

 

Bashkia Tiranë, duke u bazuar në nevojën imediate të një sistemi të dedikuar për shërbimet 

publike, e konsideron një projekt të rëndësishëm të saj. 

Si cdo projekt, ekzistojnë një sërë risqesh për implementimin dhe përfundimin me sukses të 

tij. Disa prej tyre renditen si më poshtë:   

 Koha relativisht sfiduese për implementimin e projektit dhe niveli fillestar i 

përdorueshmërisë së tij nga përdoruesit fundorë.  

 Paqartësia e kërkesave apo kuptimi jo i saktë dhe rrjedhimisht implementimi jo i saktë 

nga operatori ekonomik. – Plani i punës përmban një fazë të dedikuar për qartësimin e 

kërkesave, në vijim të së cilës nuk do të pranohen ndryshime madhore të kërkesave. 

 Eksperienca e stafeve që do të përfshihen në realizimin e kontratës. 

 Mungesa e përshtatshmërisë së sistemit me kërkesat dhe pritshmëritë e përdoruesve . 

 

 

4. QËLLIMI I PUNËS  

 

4.1. Të Përgjithshme 
 

Qëllimi i aplikacionit që do të implementohet është të rrisë cilësinë, efiçencën e ofrimit të 

informacionit, shërbimeve. 

Bashkia Tiranë e mbështet punën e saj në bazë të: 

 Ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetqeverisjen vendore” 

 Ligjit Nr. 119/2014 datë 18.9.2014 “Për të Drejtën e Informimit”  



 Ligjit Nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për Mbrojtjen e Të Dhënave Personale” (i ndryshuar) 

 Ligjit Nr. 13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimit publik në sportel” 

 Ligji nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë” 

 Ligji nr. 115/2014 “Për ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive të qeverisjes 

Vendore në Republikën e Shqipërisë”. 

Ky legjislacion rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të qeverisjes vendore në 

Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e 

tyre dhe të organeve përkatëse.  

 

4.1.1 Përshkrimi i detyrës 

 

 

Detyrat kryesore që lindin nga zbatimi i kësaj kontrate, përfshijnë (por nuk kufizohen në): 

 Analizë e detajuar e nevojave dhe kërkesave lidhur me rritjen e aksesit në informacion 

dhe shërbime nëpërmjet teknologjisë. 

 Dokumentimi i kërkesave, planifikimi i detyrave. 

 Sigurimi / implementimi i sistemit informatik web-based dhe mobile që përmbush të 

gjitha kërkesat funksionale  të paraqitura në këtë dokument. 

 Ndërtim dhe publikimi i aplikacionit në dy platforma (Android dhe iOS). 

 Krijimi i databazës së përbashkët për portalin web dhe aplikacionin mobile. 

 Testimi dhe optimizimi i sistemit me të gjithë komponentët përbërës. 

 Instalimi i sistemit në infrastrukturën e institucionit. 

 Trajnimi i stafit mbi përdorimin e sistemit si edhe përgatitja e manualeve të 

përdorimit. 

 Mirëmbajtje e sistemit për 24 (njëzetë e katër) muaj nga data e marrjes në dorëzim. 

 

 

4.1.2 Hapësira gjeografike që do të mbulohet 

 
Territori i Bashkise Tiranë sipas përcaktimeve të ligjit për ndarjen administrative territoriale 

115/2014 (i ndryshuar). 

 

 

4.1.3 Grupet e synuara 

 

Komuniteti (qytetarët, biznesi). 

Bashkia Tiranë. 



Njësitë Administrative. 

 

 

4.1.4 Siguria e sistemit 

 

Sistemi i sigurisë do të mbështetet mbi role informatike në sistem që i vihen në 

korrespondencë roleve funksionale të përdoruesve të këtij sistemi. Sistemi elektronik do të 

jetë web-based dhe aplikacion mobile. Sistemi web-based do të aksesohet me emër 

përdoruesi dhe fjalëkalim, për përdoruesit të cilët do të krijohen nga administratori i sistemit. 

Të drejtat e përdoruesve për funksionalitetet do të bazohen në rolin që secili përdorues do të 

ketë në sistem. Vetëm mbas identifikimit të tij si përdorues me të drejtat plotësisht të 

përcaktuara, ai (përdoruesi) mund të hyjë në sistem dhe të punojë vetëm mbi ato funksione, 

detyra të bazuara mbi të drejtat (access-in) të përcaktuara nga administratori i programit. 

Administratori ka të drejtë të verifikojë në çdo kohë, kohën e saktë të hyrjes dhe daljes nga 

sistemi i përdoruesit, veprimet e ndryshme të secilit përdorues, kohën e përfundimit të tyre 

etj. Regjistrimi i përdoruesve në sistem do të bëhet nga Administratori i sistemit (ose role të 

tjera të caktuara për këtë qëllim), me kërkesë nga entiteti përkatës ku përdoruesi është 

punonjës. Mbyllja ose pezullimi i llogarive të përdoruesve do të bëhet nga Administratori i 

sistemit (ose role të tjera të caktuara për këtë qëllim).  

Niveli i sigurisë: Shkëmbimi i të dhënave duhet të zhvillohet brenda një infrastrukture të 

sigurt dhe të mbrojtur nga ndërhyrjet e mundshme duke siguruar mbrojtjen e të dhënave dhe 

moslejimin e aksesit të palejuar, etj. 

Sistemi do të aksesohet nga çdo punonjës në rolin e tij të përcaktuar paraprakisht, me emër 

përdoruesi dhe fjalëkalimin përkatës. 

 Çdo fjalëkalim në sistem duhet të ruhet i enkriptuar.  

 Sistemi nuk duhet të lejojë krijimin e llogarive pa fjalëkalime. 

 Sistemi duhet të ofrojë të gjithë parametrat e sigurisë lidhur me autentikimin dhe 

kredencialet e llogarive, si vlefshmërinë dhe kompleksitetin e fjalëkalimeve të 

perdoruesve, skadimin e fjalëkalimeve, njoftim për afatin e skadimit etj. 

 Sistemi duhet të sigurojë funksionalitet për monitorimin dhe auditimin e të gjithë 

veprimeve të përdoruesve. 

 Sistemi duhet të sigurojë të gjitha konfigurimet e sigurisë dhe kredencialet e 

Autentifikimit të shoqëruara me një llogari të veçantë si edhe kompleksitetin e 

fjalëkalimeve të përdoruesve. 

 

4.2. Detyrat specifike 

 

Faza I –Faza përgatitore për ndërtimin e sistemit/aplikacioneve 

 

Faza përgatitore është hapi më thelbësor në krijimin e një sistemi të suksesshëm. Gjatë kësaj 

faze do të duhet të realizohen: 



 Ngritja dhe konfirmimi i grupeve të punës që do të jenë përgjegjës për zbatimin e 

kontratës. 

 Analiza e të gjitha shërbimeve objekt kontrate. 

 Planifikimi i burimeve njerëzore dhe materialeve të nevojshme për realizimin e 

kontratës nga secila palë. 

 Përcaktimi i hapave të zhvillimit dhe afateve konkrete kohore të tyre. 

 Konfirmimi/detajimi i kërkesave kryesore të funksionaliteteve të sistemit në 

bashkëpunim me stafin e Bashkisë Tiranë. 

 Analizim dokumentash. 

 Referime në kuadrin ligjor. 

 Vlerësimi i mundësive të ndryshme për përshtatjen e sistemit /aplikacionit. 

Faza II – Faza e zhvillimit të sistemit / aplikacioneve 

 

o Gjatë kësaj faze, kontraktuesi do të vendosë në zbatim të gjithë informacionin e 

mbledhur dhe të analizuar gjatë fazës së parë. Kontraktuesi do të kryejë një përshtatje 

të plotë të sistemit me proceset e krijuara në fazën e parë, duke ju përmbajtur të gjitha 

pikave të analizuara dhe të miratuara. Nëse gjatë kësaj faze lind nevoja e ndryshimit 

të proceseve apo modeleve te krijuara, ky ndryshim do të kryhet i dokumentuar vetëm 

pasi të jetë marrë miratimi nga stafi i autorizuar i Bashkisë Tiranë. 

o Skicimi dhe dizenjimi i aplikacionit mobile konform të gjitha kërkesave të autoritetit. 

o  Përcaktimi i nevojave të infrastrukturës ku do bëhet hostimi i sistemit. 

Faza III – Faza e integrimit dhe testimit të sistemit  

 

o Gjatë kësaj faze do të realizohet komunikimi me portalin web të Bashkisë Tiranë 

https://www.tirana.al/ 

o Gjatë kësaj faze gjithashtu do të kryhen testimet. Do të jetë detyrë e stafit të autorizuar 

të Bashkisë Tiranë (komisionit) që të përcaktojë vlefshmërinë e proceseve, 

funksioneve dhe të sistemit në tërësi. 

Faza IV –Trajnimi i përdoruesve 

 

o Organizim i trajnimeve për përdoruesit fundorë dhe administratorët teknikë të     

sistemit. 

o Dorëzimi i manualeve të përdorimit. 

Faza V- Dorëzimi Përfundimtar/ Marrja në dorëzim 

 



o Instalimi i sistemit në infrastrukturën IT të institucionit dhe publikimi i aplikacionit në 

Apple App  Store dhe Google Play Store duke ju përshtatur kushteve dhe rregullave 

respektive. 

o Dorëzimi i sistemit. Pasi të gjithë proceset dhe funksionalitetet të jenë testuar dhe 

provuar dhe pasi të jetë realizuar dhe trajnimi i stafit, do të bëhet dorëzimi final i 

sistemit. Në dorëzimin final do të përfshihen të gjithë komponentët  si dhe 

dokumentimi i të gjitha konfigurimeve përkatëse . 

Faza VI – Mirëmbajtje e sistemit elektronik 

 

Mirëmbajtja do të realizohet për një periudhë 24 (njëzetë e katër) muaj nga data e marrjes në 

dorëzim të sistemit. 

  

5. LOGJISTIKA DHE KOHA 

 

5.1. Vendndodhja 
 

Bashkia Tiranë. 

 

5.2. Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit të Detyrave 
 

Data e fillimit është data e nënshkrimit të kontratës dhe periudha e zbatimit të kontratës do të 

jetë 3 (tre) muaj nisur nga kjo datë për implementimin e sistemit dhe 24 (njëzetë e katër) 

muaj pas implementimit të sistemit (duke filluar nga data e marrjes në dorëzim), do të jetë 

periudha e mirëmbajtjes së tij. 

 

6. RAPORTIMI 

 

6.1. Kërkesat e Raportimin 
 

Kontraktori do të paraqesë raportet e mëposhtme në Shqip në origjinal dhe 2 kopje: 

1. Raporti Fillestar prej maksimumi 12 faqesh duhet të prodhohet pas 2 javësh nga 

fillimi i implementimit. Në raport Kontraktori duhet të përshkruajë gjetjet fillestare, 

progresi në mbledhjen e të dhënave, çdo vështirësi të pritura ose të hasura. 

Kontraktori duhet të vazhdojë me punën e tij derisa Autoriteti Kontraktues të dërgojë 

komente mbi raportin fillestar  

2. Drafti i raportit përfundimtar i faqeve maksimale 12 (teksti kryesor, duke 

përjashtuar anekset). Ky raport duhet të dorëzohet jo më vonë se 2 javë para 

përfundimit të përiudhës së zbatimit të detyrave. 



3. Raporti final me të njëjtat specifika si drafti i raportit përfundimtar, inkorporimin e 

komenteve të pranuara nga palët në draft raport. Afati i fundit për dërgimin e raportit 

përfundimtar është 5 ditë pas marrjes së komenteve në draft raportin përfundimtar. 

Raporti duhet të përmbajë një përshkrim mjaftueshëm të detajuar Analizat e detajuara 

që i mbështesin rekomandimet do të prezantohen në anekset në raportin kryesor.  

 

6.2. Dorëzimi dhe Miratimi i Raporteve 
 

Raporti i përmendur më sipër duhet t’i dorëzohet komisionit të përcaktuar për ndjekjen e 

kontratës. Ky komision është përgjegjës për aprovimin e raporteve. 

 

 

7. KOMUNIKIMI ME SISTEME TË TJERA 

 

Sistemi informatik që do të ndërtohet nëpërmjet kësaj kontrate do të integrohet me faqen 

zyrtare të Bashkisë Tiranë (tirana.al). 

Për të mundësuar komunikimin e sistemit në tërësi me komponentët e tij web, aplikacion 

mobile, databaza do të share-ohet nga këto produkte të sistemit, për të lehtësuar publikimin, 

përditësimin e informacionit. Informacioni do të publikohet nëpërmjet sistemit web-based 

dhe do të shfaqet në aplikacion.  

Sistemi duhet të ofrojë mundësi integrimi me sisteme të tjera nëpërmjet WEB API për të 

mundësuar komunikimin me sisteme të tjera sipas kërkesave dhe nevojave të autoritetit në 

çdo kohë /edhe gjatë fazës së mirëmbajtjes. 

 

8. MIRËMBAJTJA 

 

Periudha e mirëmbajtjes do të jetë 24 ( njëzetë e katër) muaj nga data e marrjes në dorëzim. 

 

Kërkesat e Përgjithshme:   
 

 Stafi përgjegjës i Institucionit do të kryejë detyrat e përditshme funksionale 

që lidhen me funksionimin e sistemit. 

 Aktivitetet e mirëmbajtjes për sistemin me të gjithë komponentët përbërës, 

duhet të kryhen nga Operatori Ekonomik. 

Operatori ekonomik duhet të mundësojë: 

 

 Identifikimin dhe diagnostikimin e detajuar për çdo problem apo keqfunksionim 

të komponentëve të sistemit apo të problemeve të sigurisë dhe të propozojë 

zgjidhjen përkatëse. Të marrë masat e nevojshme për zgjidhjen e problematikave 

dhe të informojë stafin e Institucionit. 



 Në çdo rast duhet të paraqesë planin e ndërhyrjes dhe një raport të detajuar për të 

gjitha veprimet e kryera. 

 Për çdo ndërhyrje kontraktori duhet të marrë aprovimin e Bashkisë Tiranë. 

 Ruajtje dhe analizim të detajuar të log të aksesimit, ndryshimit dhe rasteve të 

tjera të ndërhyrjeve në sistem. 

 

Shërbimet e Mirëmbajtjes 

  

Kompania duhet të ofrojë shërbime të mirëmbajtjes sipas niveleve të shërbimit dhe metodikës 

të përshkruar më poshtë: 

  

Shërbime të mirëmbajtjes parandaluese.  

Operatori ekonomik duhet të ndërmarrë, në mënyrë periodike një herë në muaj Shërbime të 

Mirëmbajtjes Parandaluese për të gjithë komponentët e këtij projekti. Shërbimet 

Parandaluese, janë shërbime proaktive të cilat do të mundësojnë dedektimin në kohë të 

problematikave, dhe do mundësojnë ndërmarrjen në kohë të hapave rekuperuese, për të mos 

patur ndërprerje të shërbimit. Të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes parandaluese do të kryhen 

pranë Bashkisë Tiranë, përveç rasteve kur në kontrate përcaktohet një vendndodhje e re për 

kryerjen e këtyre shërbimeve. 

  

Shërbime Riparimi në vendndodhje  

Operatori ekonomik duhet të jetë i disponueshëm gjatë interval kohor, nga e Hëna në të 

Premte, 8x5, për të ofruar Shërbime të Riparimit në përgjigje të “Alarmeve Madhore” të 

raportuara nga personeli i autorizuar i Autoriteti Kontraktor  ("Emergency On-Call Hours"). 

Për këtë qëllim, me termin Alarm Madhor do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për Shërbime 

Riparimi të ndërmarra në rast të keqfunksionimit të komponentëve të mbuluara, që i pengon 

ato të operojnë në përputhje me Specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të menjëherëshme e 

të konsiderueshme të sistemit dhe që, nuk mund  të shmangeshin me anë të ndërhyrjeve  dhe 

riparimeve minore të kryera nga stafi teknik i Autoriteti Kontraktor dhe të rekomanduara nga 

operatori ekonomik. Problemet që nuk i përkasin “Alarmeve Madhore”, duhet të adresohen 

nën Shërbime të Mirëmbajtjes Parandaluese. 

  

 

Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore.  



 

Stafi pëgjegjes do të njoftojë operatorin ekonomik me telefon, postë elektronike ose duke 

sinjalizuar nëpërmjet një ndërfaqeje web të vënë në dispozicion, dhe do të presë të 

kontaktohet nga operatori ekonomik me telefon, gjatë “Emergency On-Call Hours”. 

Operatori ekonomik duhet të kontaktojë Autoritetin Kontraktor dhe të konfirmojnë 

marrjen e Alarmit Madhor brenda 15 minutave nga marrja e njoftimit nga personeli i 

autorizuar. Në momentin e  njohjes së thirrjes nga operatori ekonomik, personeli i 

autorizuar do ta asistojë atë gjatë diagnostikimit të problemit të raportuar.  

  

Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore.  

Nëse operatori ekonomik nuk mund të përcaktojë nëpërmjet informacionit të mbledhur nga 

Procedurat e Troubleshooting, shkakun e Alarmit madhor, atëherë ai duhet të dërgojë një 

Teknik Shërbimi brenda intervalit kohor prej 1 (një) ore nga momenti i marrjes së njoftimit 

për Alarm Madhor. Me të mbërritur, tekniku i kompanisë do të mbështetet me asistencë nga 

personeli i autorizuar dhe do ti jepet liri veprimi në mjediset dhe sistemet e mbuluara, i 

shoqëruar dhe survejuar nga personeli i autorizuar, për të filluar menjëherë procedurat e 

diagnostikimit dhe riparimit. 

  

Veprimtaritë e Diagnostikimit dhe Riparimit.  

 

Me të mbërritur në vendndodhje tekniku i shërbimit duhet të fillojë 

procedurat e diagnostikimit   dhe riparimit. Këto veprimtari duhet të vazhdojnë deri sa: 

(a) Alarmi madhor të jetë korrektuar ose të jetë “zgjidhur në mënyrë të tërthortë”;  

(b) Operatori ekonomik të përcaktojë se problemi i raportuar nuk është shkaktuar nga 

ndonjë keqfunksionim i Sistemeve të mbuluara. 

(c) Korrektimin e bug-eve të platformës softuerike. 

 

Kompania duhet të krijojë / diskutojë me autoritetin kontraktor një agjendë periodike 

kontrollesh si më poshtë: 

1. Javore 

a. Kontroll i logeve të sistemit 

b. Kontroll i statistikave për sistemin 

c. Të kryejë mirëmbajtje proaktive 

  

1. Mujore. 



 

a. Kontroll i detajuar i gjithë log-eve . 

b. Rishikim i të dhënave mbi performancën e sistemit. 

  

Operatori ekonomik duhet te dokumentoje cdo veprim, duke paraqitur gjendjen para dhe pas 

ndërhyrjeve si dhe duhet të marrë aprovimin e stafit përgjegjës për çdo ndërhyrje.  

Përmirësime dhe azhornime 

▪ Azhornime të sistemit  kur ka ndryshime ligjore dhe proceduriale që hyjnë 

në fuqi, por jo vetëm. 

▪ Azhornim dhe përmirësimin e sistemit në lidhje me sigurinë dhe me 

politikat e dy platformave mobile. 

Operatori ekonomik duhet te dokumentoje cdo veprim, duke paraqitur gjendjen para dhe pas 

ndërhyrjeve si dhe duhet të marrë aprovimin e stafit përgjegjës për çdo ndërhyrje. 

  

Termat e Mirëmbajtjes: 

 

 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e mirëmbajtjes dhe 

shërbimeve të vazhdueshme (Marrëveshjen SLA) për tërë kohëzgjatjen e 

kontratës. 

  

  
Kategoria A ( Kritik/ I 

Larte)  
Kategoria B (I Mesem)  Kategoria C (I Ulet)  

Mos funksionimi i 

aplikacionit krijon apo 

rrezikon shumë aktivitetin 

normal  

Mos funksionimi i 

aplikacionit krijon vonesa në 

aktivitetin normal  

Mos funksionimi i 

aplikacionit pengon në 

mënyrë minimal aktivitetin  

Numri i përdoruesve të ndikuar  

Mos funksionimi i sistemit 

ndikon një numër shumë të 

madh të përdoruesve  

Mos funksionimi i sistemit 

ndikon një numër të vogël të 

përdoruesve  

Mos funksionimi i sistemit 

ndikon pjesërisht në disa 

përdorues  

Pezullimi i punës  

Mos funksionimi i sistemit 

pengon përdoruesit të 

realizojnë pjesën më të 

madhe të punës së tyre.  

Mos funksionimi i sistemit 

pengon përdoruesit të 

realizojnë pjesë te punës së 

tyre  

Mos funksionimi i sistemit 

pengon përdoruesit të 

realizojnë disa pjesë të vogla 

të punës së tyre,  
  
 

Zgjidhje alternative e përkohshme  



Nuk ka një mënyre 

alternative të përkohshme 

dhe të pranueshme për 

zgjidhjen e problemit  

Ka pjesërisht një mënyre 

alternative të përkohshme 

dhe të pranueshme për 

zgjidhjen e problemit.  

Ka një mënyrë alternative të 

përkohshme dhe të 

pranueshme për zgjidhjen e 

problemit.  

Koha e përgjigjes  

  

o 10 min. për të kthyer 

përgjigje  

o Në vend brenda 1 ore.  

  

  

o 30 min.për të kthyer 

përgjigje  

o Në vend brenda 2 orëve  

  

  

o 60 min.për të kthyer 

përgjigje  

o Në vend brenda 4 orëve  

  

Koha e zgjidhjes  

Maksimumi i pranimit të 

zgjidhjes është 4 orë pas 

kërkesës.  

Maksimumi i pranimit të 

zgjidhjes është brenda 2 

ditëve të punës.  

Maksimumi i pranimit të 

zgjidhjes është 10 ditë 

kalendarike.  
  
 

9. PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT 

 

 

10. AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTIT 

 

 

Nr. 
Emërtimi i fazës / 

Periudha kohore 
M1 M2 M3 M4-M27 

1 
Faza Përgatitore për 

sistemin 
x      

 

2 Faza e zhvillimit të sistemit  x   x x  
 

3 
Faza e integrimit dhe 

testimit të sistemit 
  x x  

 

Nr. Emërtimi 
 

Njësia 
Sasia 

Çmimi  për 

Njësi 

Vlera Pa 

TVSH 

1 

Sistemi informatik “Rritja e 

aksesit në informacion dhe 

shërbime përmes teknologjisë së 

inovacionit” 

(analizë, zhvillim, integrim, 

testim, instalim) 

 

shërbim 

1  

 

2 Trajnimi i përdoruesve ditë 3   

3 Mirëmbajtja e sistemit muaj 24   

      Totali pa TVSH  

              TVSH  

TOTALI ME TVSH (LEKË)  



4 Trajnimi i përdoruesve    x  
 

5 Marrja në dorëzim      x 
 

6 Mirëmbajtja e sistemit       
x 

 

11. TË DREJTAT E KODIT TË SISTEMIT 

 

Të gjitha të drejtat mbi kodin burim dhe çdo dokumentacion teknik (mënyrën e konfigurimit 

të sistemit elektronik, skica, etj.) do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor. Zgjidhja do të 

dorëzohet e shoqëruar me kodin burim të strukturuar dhe të komentuar, për sistemin në tërësi, 

së bashku me setin e dokumentacionit teknik. Kodi burim duhet të dorëzohet i plotë pas 

implementimit të sistemit dhe i përditësuar sa herë që mund të bëhen ndryshime gjatë fazës së 

mirëmbajtjes, në fund të kësaj periudhe. 



 

12. KËRKESAT FUNKSIONALE 

 

Nëpërmjet projektit “Rritja e aksesit në informacion dhe shërbime përmes teknologjisë së 

Inovacionit” do të realizohet ndërtimi i një sistemi informatik i cili do të mundësojë për 

qytetarët informim në kohë reale, pa pagesë, 24 orë/ 7 ditë në javë, mbi dokumentacionin e 

nevojshëm, procedurat, tipologjitë, kategoritë e shërbimeve që Bashkia Tiranë ofron për ta 

dhe afatet përkatëse. 

Në kategorinë e shërbimeve, do të përfshihen rreth 168 shërbime, me mundësinë për t’u 

shtuar në varësi të ofrimit të shërbimeve të reja për qytetarët. Për secilin shërbim që do të 

ofrohet, qytetarët do të kenë mundësinë e gjenerimit të formularit me dokumentacionin e 

nevojshëm për marrjen e shërbimit.  

Për të rritur aksesin në marrjen e informacionit, sistemi do të ofrohet edhe në formën e 

aplikacionit mobile, për përdorim për komunitetin në të dy platformat Android dhe iOS. 

 

Sistemi informatik i shërbimeve publike do të ketë këto komponente : 

 Aplikacioni mobile (Android, iOS) 

 Sistemi i administrimit, i cili do të jetë web-based  

Sistemi informatik duhet të lejojë shtimin e funksionaliteteve, moduleve  të tjera në bazë të 

ndryshimeve ligjore apo përmirësimeve të nevojshme në sistem që shikohen të arsyeshme 

nga Autoriteti Kontraktor në bashkëpunim me Përfituesin e Shërbimit. 

Sistemi web-based 

 

Përmes sistemit web-based do të mundësohet menaxhimi i procesit të krijimit, publikimit dhe 

përditësimit të shërbimeve dhe informacioneve. 

Ky sistem do të jetë në funksion të popullimit, përditësimit të aplikacionit mobile. 

Sistemi web-based do të ketë: 

 Ndërfaqja kryesore 

Në ndërfaqjen kryesore do të listohen shërbimet sëbashku me kartelat informative dhe 

formularët e shërbimeve. 

 Paneli i administrimit 

Paneli i administrimit do të ketë ndërfaqjen e administratorit, ndërfaqjen e menaxhimit të 

shërbimeve dhe njoftimeve. 

 Ndërfaqja e  administratorit 

Përmes kësaj  ndërfaqjeje do të mundësohet krijimi, konfigurimi i të drejtave, roleve dhe 

përdoruesve të sistemit.  

Konfigurimi i të drejtave 



Të mundësohet konfigurimi i të drejtave nga administratori i sistemit. 

Konfigurimi i roleve 

Të mundësohet krijimi, editimi, fshirja e roleve nga ndërfaqja e administratorit.  

Një roli në sistem të mund t’i atashohen disa të drejta. 

Të dhënat që janë të nevojshme për shtimin e një roli: 

 Emërtimi i rolit-  Në fushën e emërtimit të rolit do të vendoset emërtimi i rolit. 

 Të drejtat- Të drejtat, të cilat do t’i atashohen rolit. 

Nuk duhet të lejohet fshirja apo çaktivizimi i një roli që është lidhur me një përdorues të 

caktuar. Duhet që të hiqet në fillim lidhja dhe më pas të realizohet fshirja apo çaktivizimi. 

Konfigurimi i përdoruesve 
Përdoruesit do të kenë nivele të ndryshme aksesi. Në varësi të rolit një përdorues do të ketë të 

drejtë të realizojë veprime të ndryshme në sistem. Për këtë arsye, përpara se të bëhet shtimi i 

përdoruesve të sistemit, në fillim nevojitet që të realizohet konfigurimi i të drejtave dhe 

roleve. Pas realizimit të konfigurimeve të nevojshme do të vazhdohet me shtimin e 

përdoruesve në sistem. Përdoruesit do të aksesojnë sistemin duke përdorur kredencialet që do 

të caktohen gjatë shtimit të tyre. 

Sistemi duhet të mundësojë krijimin, editmin, fshirjen apo çaktivizimin e përdoruesve nga 

ndërfaqja e administratorit. 

Të dhënat që janë të nevojshme për realizimin e shtimit të një përdoruesi të ri janë: 

 Emri- Në fushën e emrit vendoset emri i përdoruesit. 

 Mbiemri- Në fushën e mbiemrit vendoset mbiemri i përdoruesit. 

 Përdoruesi- Në fushën e përdoruesit vendoset username me të cilin përdoruesi do të 

identifikohet në sistem. 

 Fjalëkalimi- Fusha e fjalëkalimit vendoset nga administrator i sistemit dhe bashkë me 

përdoruesin shërbejnë për logimin në sistem. Fjalëkalimi duhet të ketë minimum 8 

karaktere ku të ketë të paktën një shkronjë kapitale, 1 shifër dhe 1 karakter special. 

Nëse nuk plotësohen këto kritere nuk është i vlefshëm ky fjalëkalim.  

 Konfirmo fjalëkalimin- Në fushën e konfirmimit të fjalëkalimit do të vendoset për 

efekt sigurie i njëjti fjalëkalim si në fushën e fjalëkalimit. 

 Përdorues inaktiv- Përveç plotësimit të fushave administratori mund të përcaktojë 

nëse një përdorues është aktiv ose jo. Kjo duhet të  realizohet duke zgjedhur 

“Përdorues inaktiv”.  Një përdorues inaktiv nuk mund të logohet në sistem. 

 Roli- Përveç plotësimit të dhënave kryesore administratori do të duhet të përcaktojë 

dhe rolin e përdoruesit. 

 Email 

  

Konfigurimi i menuve 

Përmes ndërfaqjes së administratorit do të mundësohet krijimi, editimi, fshirja e menuve të 

aplikacionit mobile. 

Menutë mund të ndërtohen në formë peme ku çdo menu prind ka nën-menutë përkatëse të saj 

dhe do të shfaqen automatikisht në aplikacionin mobile. 

Gjithashtu nëpërmjet  panelit të administrimit mund të bëhen ndryshime në aplikacion si: 

 

Mund të menaxhohen dhe modifikohen përmbajtjet përshkruese, bazat ligjore përkatëse, lista 

e dokumentacioneve për cdo formular aplikimi, të  shtohen, hiqen, formularët, të korrigjohen 

gabime të mundshme, të menaxhohen dhe organizohen njoftimet nëse do të nevojiten.  



o Do të mund të gjenerohen statistika rreth vizitorëve të portalit (sa vizitorë, sa kohë 

kanë shpenzuar në aplikacion, sa shpesh e vizitojnë aplikacionin) 

 

Ndërfaqja e menaxhimit të shërbimeve dhe njoftimeve 

 Moduli i shërbimeve 

Lista e shërbimeve pasi popullohet me shërbimet që ofrohen nga Sektori i Informimit dhe 

Shërbimeve për Qytetarët duhet që patjetër të ketë fleksibilitet në përditësim, për shtimin apo 

heqjen e shërbimeve të cilat janë të listuara, kjo pasi në bazë të Urdhrit të Kryetarit nr. 10021, 

datë 09.03.2018 mbi "Përditësimin e listës së shërbimeve që u jepen qytetarëve nga Njësitë 

Administrative dhe/ose strukturat e aparatit të Bashkisë Tiranë”, përcaktohet se kjo listë 

duhet përditësuar çdo 2 muaj. 

Përmes këtij moduli do të mundësohet krijimi, publikimi dhe përditësimi i shërbimeve 

publike.  

Forma e krijimit të shërbimeve do të ketë fushat si: 

 

 Emri i shërbimit 

 Ofruesi i shërbimit 

o Bashkia Tiranë 

o Njësitë Administrative 

 Përshkrim i shërbimit 

 Hapat e procedurës për marrjen e shërbimit 

 Koha e nevojshme e marrje së shërbimit 

 Kartela informative  

 Formularët e shërbimit 

Shërbimet e krijuara nga ky modul do të shfaqen automatikisht ne aplikacionin mobile. 

Sistemi elektronik duhet të mundësojë shtimin e fushave sipas kërkesave të Autoritetit 

Kontraktor. 

Gjithashtu duke marrë në konsideratë gamën e gjerë të shërbimeve mundësia e kërkimit 

përmes filtrave si emër shërbimi,  ofrues i shërbimit do të lehtësonte procesin. 

 Moduli i njoftimeve 

Në modulin e njoftimeve do të mundësohet krijimi i njoftimeve për vizitorët e aplikacionit. 

Njoftimet do të krijohen nga sistemi web-based dhe do të shfaqen automatikisht në 

aplikacionin mobile.  

Gjithashtu do të menaxhohen tekstet, të aprovohen, tekstet, të aprovohen, të korrigjohen 

gabime të mundshme, të menaxhohen dhe organizohen njoftimet.  



Aplikacioni mobile  

  

Sistemi elektronik në formën e aplikacionit mobile do të ketë komponentet si mëposhtë,  por 

pa u kufizuar në shtimin e tyre : 

 

Shërbime publike 

 

Shërbimet publike do kategorizohen sipas ofruesit të shërbimit që janë Bashkia Tiranë, 

Njësitë Administrative dhe tipit të shërbimit.  

Në hapësirën e dedikuar shërbimeve qytetarët, bizneset do të kenë mundësinë që për një 

shërbim të caktuar të marrin informacione si: 

 

 Ofruesi i shërbimit 

 Përshkrim i shërbimit 

 Hapat e procedurës 

 Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit 

 Kartelë informative 

 Formularët e shërbimeve 

 Tarifat për shërbimet me pagesë 

 

Njësitë Administrative 

Hartëzimi i njësive administrative. Në klikim të njësisë do të shfaqen informacione si: 

 Shërbimet në njësi 

 Adresa 

 Kontakte 

 Harta e njësisë 

 

Gjej njësinë tënde 

Mundësia e gjurmimit nëpërmjet hartës të njësive administrative duke klikuar mbi emrin e 

Rrugës. Ky funksionalitet vjen si rezultat kërkesave të shumta qytetare në adresë të Bashkisë. 

Në klikim të rrugës qytetari do të ridrejtohet në seksionin e Njësi Administrative, i cili 

përmban rubrikat si vijon: 

 Shërbimet publike 

 Adresa 

 Kontakte 

 Harta e njësisë 

 

Njoftime publike 

Hapësirë e dedikuar për njoftimet publike.  



Integrim me portalin tirana.al. 

 

Njoftime 

Njoftimet e krijuara në sistemin web-based do të publikohen në hapësirën e dedikuar për 

njoftimet. 

 

Anketime  

 

Bashkia e Tiranës është një institucion vendor, që ofron një numër të madh shërbimesh, të 

cilat janë të prekshme përgjithësisht nga qytetarët, subjektet fizike dhe juridike, por gjithashtu 

edhe nga vizitorët vendas e turistët e huaj. Ky institucion ka në fokus të përhershëm 

përmirësimin e cilësisë së shërbimeve vendore drejt arritjes së standardeve optimale, me 

qëllim për t’u shndërruar në një kryeqytet model evropian. Në këtë kuadër, falë vizionit 

transformues të kryeqytetit, janë ndërmarrë një sërë nismash, projekte dhe investime që 

kryhen për herë të parë, apo për përmirësimin e atyre ekzistuese. Me qëllim për të matur apo 

testuar nevojën e secilit projekt dhe investim, Bashkia e Tiranës realizon dëgjesa, konsultime 

publike dhe sondazhe specifike. 

Anketimet periodike kryhen nëpërmjet Sektorit të Opinioneve Qytetare në Drejtorinë e 

Komunikimit me Qytetarë për të hulumtuar opinionin publik se sa të kënaqur janë nga 

shërbimet bashkiake, cili është perceptimi qytetar mbi aktivitetin e Bashkisë, çfarë do të 

donin të ndryshonin apo të përmirësonin nga shërbimet ndaj publikut. 

 

Kontakte 

 

Aplikacioni do të mundësojë informacion mbi kontaktet e zyrave në Institucion. 

 

 

Ndërkaq, aplikacioni mobile do të ofrojë edhe funksionalitetet e mëposhtme por pa u 

kufizuar: 

 

o Kërkimin e shërbimeve me anë të filtrave 

o Mundësi për regjistrim të përdoruesve që të kënë mundësi të ruajnë shërbimet e 

preferuara, por jo vetëm. 

o Listimin e njoftimeve 

o Listimin e njoftimeve në rend kronologjik 

o Mundësinë e ruajtjes së njoftimeve për t’i lexuar më vonë për përdoruesit e regjistruar. 

o Push notifications 



o Mundësinë për të caktuar madhësinë e tekstit të shfaqur në aplikacion 

o Offline reading 

o Mundësinë për të bërë “share”  në rrjetet sociale 

o Përdoruesit mund të përshtatin në grafikën e applikacionit kategoritë kryesore që duan 

të lexojnë. 

 

 

Kërkesa të përgjithshme 

 Sistemi do të jetë web based dhe mobile(Android dhe iOS).  

 Baza e të dhënave që do të përdoret duhet të plotësojë min kërkesat: 

 Sistemi  databazës duhet të ketë minimalisht komponentët ( motorrin (engine), 

kapacitet për raportim, dhe mjetet e menaxhimit). 

 Mjetet e menaxhimit duhet të përdoren për konfigurimin e databazës, krijimin 

e profileve dhe menaxhimin e përdoruesve etj. 

 Të mund të ofrojë siguri dhe besueshmëri, duke ofruar vlerësim të rrisqeve 

(hapësirave për cënueshmëri të sigurisë së të dhënave).  

 Të ofrojë enkriptim të të dhënave që do ruhen në të.  

 Të mund te implementohet në mjedise të virtualizuara. 

 Të ofrojë mundësinë e kompresimit dhe enkriptimit  të backup të të dhënave . 

 Sistemi nuk duhet të jetë i izoluar për të mos lejuar zhvillime apo përshtatje të 

mëtejshme, por duhet të ofrojë mundësi për të shtuar module/funksionalitete të tjera 

në të ardhmen. 

 Sistemi duhet të ofrojë mundësinë e notifikimit. 

 Të mundësohet ngarkimi i formularëve, kartelave të shërbimeve. 

 Sistemi duhet të mundësojë shkarkimin e formularëve dhe kartelave të shërbimeve. 

 Të krijohet mundësia e shtimit, përditësimit, fshirjes së shërbimeve. 

 Të mundësohet gjenerimi i raporteve sipas kërkesave dhe nevojave të autoritetit në 

çdo kohë /edhe gjatë fazës së mirëmbajtjes. 

 Sistemi duhet të sigurojë raportimin në kohë reale mbi çdo informacion të hedhur në 

të.  

 Sistemi duhet të mundësojë gjenerimin e raporteve të saktë dhe të  qartë sipas 

formateve tabelare, grafike etj. 

 Raportet duhet të gjenerohen në formate të eksportueshëm. 

 Sistemi duhet të jetë fleksibël dhe të suportojë volume të mëdha të dhënash. 



 Të ketë qëndrueshmëri të ndërfaqes së përdoruesve edhe kur ka shumë përdorues 

njëkohësisht. 

Sistemi nuk duhet të ketë kufizime në rritjen e numrit të përdoruesve. 

 

 

13.  KËRKESAT TEKNIKE 

Sistemi do të hostohet në infrastrukturën ekzistuese në Institucion , dhe do t’i vihet në 

dispozicion operatorit ekonomik fitues për konfigurimet përkatëse. 

 

14. SHTOJCA 

Kartelë informative e shërbimit 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Formular tip i shërbimit 

 



 
 

 

 

 

Grupi i punës: 
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