

Objekti: NDERTIM OBJEKT BANIMI 6 KAT ME NJE KAT PARKIMI NËNTOKË

Projektues: "INSTITUTI DEKLIADA-ALB" shpk

Investitor: Enti Kombëtar i Banesave

**GRAFIKU I PUNIMEVE**

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	AFATI I NDARE NE MUAJ															
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
1	PUNIME DHEU	■															
2	PUNIME BETONI , BETON ARME		■	■	■	■	■										
3	PUNIME MURATURE						■	■	■	■							
4	PUNIME TARRACE DHE HIDROIZOLIMI										■						
5	PUNIME SHITESH												■	■			
6	PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE										■	■	■	■			
7	PUNIME DYER E DRITARE														■	■	■
8	PUNIME TE NDRYSHME													■	■		■
9	PUNIME BOJATISJE																■
10	FURNIZIMI ME ENERGJI I GODINAVE (KABINA ELEKTRIKE)										■					■	■
11	IMPIANTI ELEKTRIK							■	■	■				■	■	■	
12	SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PJSHËM										■	■			■	■	
13	SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA												■	■			
14	PAJISJET HIDROSANITARE																■
15	SISTEMI I AJRIMIT TË KUZHINAVE DHE NYJEVE SANITARE												■	■			
16	MBLEDHJA E UJRAVE TË BARDHA												■	■			■
17	IMPJANTI I MBROJTJES NGA ZJARRI										■	■			■	■	
18	IMPJANTI I MBROJTJES NGA ZJARRI - NDRICIMI I EMERGJENCES												■	■			■
19	PAISJE DHE MAKINERI ME TVSH										■		■		■		■

Shenim: Afati I perfundimit te punimeve eshte 16 (gjashtembedhjete) muaj

Hartoi:  
Instituti Dekliada - Alb sh.p.k