

## GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: Ndertimi dhe Instalimi I rrjetit te kamerave ne hapesirat publike

AFATI I REALIZIMIT						
Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	20 Dite	20 Dite	20 Dite	20 Dite	10 Dite
1	PUNIMET E RRUGES					
2	PUNIMET E TORTUARIT					
3	INFRASTRUKTURA, KABLLIME					
4	F.V APARATURA DHE PAISJE					
5	DOREZIMI I PUNIMEVE					
6	TRAJNIME					