

GRAFIK PUNIMESH

EMËRTIMI I OBJEKTIT: "PROJEKTI I RIKONSTRUKSIONIT DHE PERFORCIMIT TE OBJEKTIT KOPSHTI NR.2 DHE NR.3 , BASHKIA SARANDË"

POROSITES: BASHKIA SARANDË

PERSHKRIMI I PUNIMEVE	KOHEZGJATJA(MUAJ)					
	15 dite	30 dite	45 dite	60 dite	75 dite	90 dite
1.PUNIME PRISHJE						
2.PUNIME PERFORCIMI						
3.PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATIE						
4. PUNIME SHITESASH 2						
5.NENSHITESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
6.PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
7. PUNIME DYER DRITARE						
8.PUNIME BOJATISJE						
9.INSTALIME ELEKTRIKE						
10.INSTALIME HVAC						
11.INSTALIME HIDRAULIKE						
12.INSTALIME MNZ						

Kohëzgjatja e punimeve: 3 muaj