



BASHKIA KAMËZ
DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
GRAFIKU I PUNIMEVE - 165 DITE PUNE

OBJEKTI: "NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m"

NDERTIM SEG. RR. NATO - ALBANET L=480m & NDERTIM KUZ BULEVARDI NENE TEREZA L=1020m		KOHEZGJATJA E PUNIMEVE																																			
		MUAJI I				MUAJI II				MUAJI III				MUAJI IV				MUAJI V				MUAJI VI				MUAJI VII				MUAJI VIII				MUAJI IX			
		JAVA				JAVA				JAVA				JAVA				JAVA				JAVA				JAVA				JAVA							
NR.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1. SEGMENT NGA RRUGA NATO (VELLEZERIT LLESHI) DERI TEK RRUGA ALBANET																																					
1	Organizimi i kantierit & sinjalistika																																				
2	Pastrim trupi rruge & punime paraprake																																				
3	Punime germimi kuz																																				
4	Vendosje tubash kuz mbi shtrese rere dhe mbushje																																				
5	F.v Box 2x2m																																				
6	Gërmime të përgjithshme (kasonete, trotuare, trup rruge)																																				
7	Prishje mure rrethuese																																				
8	Punime betoni dhe hekuri (mure rrethues)																																				
9	Mbushje & nivelim trupi rruge																																				
10	Shtresë nënbazë (çakëll i trashë)																																				
11	Shtresë bazë (çakëll / stabilizant)																																				
12	Kanalizime ujërash te bardha (germim/mbushje) & vendosje tuba																																				
13	Mbingritje pusetash ekzistuese & spostim shtylle elektrike																																				
14	Bordura anësore te rruges, bordura ndarese (trotuar, korsi biciklete)																																				
15	Punime linja rezerve (germime, mbushje, vendosje tubash, puseta elektrike)																																				
16	Trotuare & betonime (punime mbushje trotuari; vendosje pllakash, kondrabordura)																																				
17	Shtylla ndricimi, krahe dhe llamba																																				
18	Përgatitje për asfaltim																																				
19	Shtrese Bideri																																				
20	Shtrese asfaltobetoni																																				
21	Sinjalistikë horizontale & vertikale																																				
2. NDERTIM KUZ-FI 1000 BULEVARDI "NENE TEREZA"																																					
1	Organizimi i kantierit & sinjalistika																																				
2	Pastrim trupi rruge & punime paraprake																																				
3	Prerje asfalti me disk dhe germim per kuz																																				
4	Shtrese rere dhe vendosje tubi mbi shtrese																																				
5	Mbushje rreth tubit																																				
6	Puseta KUZ + lidhjet																																				
7	Shtresë nënbazë (çakëll i trashë)																																				
8	Shtresë bazë (çakëll / stabilizant)																																				
9	Përgatitje për asfaltim																																				
10	Shtrese Bideri																																				
11	Shtrese asfaltobetoni																																				

PUNOI:
ING. DENIS PRENÇI
ING. ALEKS DANI
ARK. ESTELA GJYRIQI

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE
ING. RAMADAN HYSA