
(V) (Nk) (V*Nk) (D) (Kjo) (D*Kjo) (Nr) Tp

1 Prishje  Cati  vendi  ekzistuese m2 2,275.00 1.62 3685.5 460.7 1.2 552.8 14 39.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Ndertim  Çati  vendi   e zakonshme HD-8m,mbuluar  me  tjegull  marsejeze m2 2,275.00 2.320 5278.0 659.8 1.2 791.7 20 39.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Suvatim mur guri h-4m m2 269.50 1.92 517.4 64.7 1.1 71.1 8 8.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
Brez  b/a c 16/20(per  nivelim  te  perimetrit  te  murit I nevojshem  per  ndertimin  e  çatise) h-
8m

m3 71.18 22.86 1627.2 203.4 1.1 223.7 12 18.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 F.V.  Hekur  Periodik  φ6-10mm Ton 2.35

60.63

142.5 17.8 1.1 19.6 1 19.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 F.V.  Hekur  betoni  me  φ>12mm Ton 3.71 42.63 158.2 19.8 1.1 21.7 1 21.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Mur  guri  ne  lartesi deri 3m me  llaç  çim. M-25 m3 44.15 17 765.6 95.7 1.1 105.3 8 13.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Transport mat  ndertim etj, deri10 km m3 475.19 0.0 0.0 1.1 0.0 3 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1

8,489 1,061 1,233 53 130

SASIA

Nr. Nr.An.

1

5

STAFI DREJTUES TEKNIK Sasia Përshkrimi

Sasia

Punonjës që disponon certefikatë të trajnimit si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e 
shëndetit në punë.

1 (një)
Në zbatim të ligjit Nr.10327 dt. 18/02/2010  “Për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe VKM-së Nr.312 dt. 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores 
Për sigurinë në kantierʼʼ, dhe Nr.108, dt. 9.2.2011 “Për aŌësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që 

merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, i ndryshuar

1 Brez  b/a c 16/20(per  nivelim  te  perimetrit  te  murit I nevojshem  per  ndertimin  e  çatise) h-8m

Tansport >10km

4 Mur  guri  ne  lartesi deri 3m me  llaç  çim. M-25

Vibrator betoni

1 Ndertim  Çati  vendi   e zakonshme HD-8m,mbuluar  me  tjegull  marsejeze

2

Vinç

3 F.V.  Hekur  betoni  me  φ>12mm

2 F.V.  Hekur  Periodik  φ6-10mm

AFATI I PUNIMEVE NË JAVË DHE NË DITË
Koha e punës në javë me nga 6 ditë pune me një turn 8 orësh

Punëtorë të tjerë 28 Janë llogaritur 28 punëtorë që përfshihen në shumicën e proceseve të ndërtimit dhe kryesisht në prishjen dhe ndërtimin e çative ku janë parashikuar që të punohet në dy banesa njëkohësisht

Karpentjerë 6 Sipas zërave në preventiv: Ndertim  Çati  vendi   e zakonshme HD-8m,mbuluar  me  tjegull  marsejeze, për ndërtimin e konstruksionit të çatisë dhe kallëpin e brezit të betonit

Specialist betoni etj. 2 Sipas zërave në preventiv: Brez  b/a c 16/20(per  nivelim  te  perimetrit  te  murit I nevojshem  per  ndertimin  e  çatise) h-8m

Hekurthyes 2 Sipas zërave në preventiv: F.V.  Hekur  Periodik  φ6-10mm dhe F.V.  Hekur  betoni  me  φ>12mm

Topograf 1 Për punimet topografike gjatë zbatimit, kuotat dhe drejtimet në lartësi të objekteve (brezit dhe çatisë)

Punues guri dhe muratorë 6 Sipas zërave në preventiv: Mur  guri  ne  lartesi deri 3m me  llaç  çim. M-25

Përshkrimi

Teknik ndërtimi 1 Për ndjekjen e punimeve në përgjithësi

Tansport >10km

SPECIALIST NDERTIMI Sasia

PUNONJËS TË TJERË ARGUMENTIMI

Vinç

Vinç

Inxhinier ndërtimi 1 Sipas kërkesës së licencës NP2-A , NP3-A dhe NS-1 A për subjektin. 

Tansport >10km

Transport mat  ndertim etj, deri10 km Kamionçinë deri në 3.5 ton

Tansport >10km

Nr. i ditëve të punës efektiveVinç

Skelë inventar

Suvatim mur guri h-4m
Pompë suvatimi

Vinç

Skelë inventar

Vinç

Tansport >10km

Përshkrimi i makinerive dhe paisjeve të nevojshme, si dhe transportit, për zërat e punimeve sipas analizave të detajuara në manualin online të punimeve të ndërtimit

Zërat e punës në preventiv/ Pershkrimi Paisje/ makineri/ Transport

Prishje  Cati  vendi  ekzistuese 

66
Nr. Mesatar i punonjësve për ditë pune 28 Ditë pune kalendarike… 77

Llogaritja e mësipërme është bërë në bazë të analizave të punimeve të ndërtimit, dhe kohën e punës përkatëse sipas Sistemit dixhital  në kohë reale të manualeve të çmimeve në Korrik 2026 Në grafikun e mëposhtëm, tregohet fluksi për ditë pune i numrit të punonjësve

SHUMA

NUMRI I PUNONJËSVE GJITHSEJ

Numri gjithsej i punonjësve të kërkuar, përveç stafit manaxherial të subjektit 55
Nr. Minimal i punonjësve për ditë pune 8
Nr. Maksimal i punonjësve për ditë pune 34 Ditë pune efektive………….

115 6 7 8 9 10

Koef. 
Jo 
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m. 1.1-
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gjithsej

Nr. 
Punt. 

(Sp+p)
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pune 

në fakt 1 2 3 4

GRAFIKU I PUNIMEVE 
OBJEKTI: "Përmirësim i banesave egzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara", Bashkia SKRAPAR

Nr. Nr.An. PROCESI I PUNES
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Norma e 
kohës së 

punës 
op.

Ore pune 
gjithsej

Ditë 
pune 

(V*Nk)/ 
(n*t)

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

N
r. 

sp
+p

 p
ër

 d
itë

 p
un

e

Page 1



Sasi

Nr.

1

3

4

Nr.

1

2

Është parashikuar kamionçinë deri 3.5 ton pë largimin e mbeturinave, pasi e njëjta kamionçinë do të 
përdoret për transportin e materialeve të ndërtimit, nga ura e Blezënckës mbi lumin Osum, (e cila ka 
limit kapaciteti mbajtës) deri në fshatin Blezënckë

Për kallëpet e brezit të betonit

Për energjinë elektrike në kantjer, në mungesë të pikës së lidhjes nga OSSH

Për furnizimin e ujit për betonet etj.

Transport materiale ndertimi, pika më e afërt 40km; 

Për transportin e materialeve që prishen si dhe materialeve të ndërtimi, nga banesat deri në rrugën 
kryesore dhe anasjellta, pasi rrugicat e lagjeve janë shumë të ngushta, sidomos në fshat.

Autobot uji ose kamionçinë me depozitë uji jo më pak se 2000 litra.

Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 10–12 Ton

Mini damper me kapacitet deri në 6 ton

Bobcat me goma

Kamionçinë deri në 3.5 ton

N.S –1   A:  Punime për prishjen e ndërtimeve
Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarmeje dhe prishjeve në 

përgjithësi përfshirë edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

A:                                            
Vlera e punimeve            

0-20 milion
Sipas pikës në preventiv: "Prishje  Cati  vendi  ekzistuese . Vlera e punimeve më pak se 20 milion

N.P – 2  A :  Ndërtime civile e industriale 

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe 
finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadiume, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina 
aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të paranderur, betonim të tavaneve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë 

me karakteristika të veçanta e komplekse.

A:                                            
Vlera e punimeve          

0-20 milion

Sipas emërtimit të objektit "Përmirësim i banesave egzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara". Vlera e punimeve më pak 
se 20 milion.

N.P – 3  A :  Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada 
Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe 

finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

A:                                            
Vlera e punimeve            

0-20 milion

Sipas pikës në preventiv: "Mur  guri  ne  lartesi deri 3m me  llaç  çim. M-25". Është parashikuar mbingritje e mureve mbajtës dhe ndarës në 
ndërtesa banimi. Vlera e punimeve më pak se 20 milion

shënim: Pavarësisht se numri i mjeteve është më i madh se numri i drejtuesve të tyre, në llogaritjen e drejtuesve është marë parasysh që një drejtues, sipas kategorisë së kërkuar, mund të drejtojë më shumë se një mjet, pasi disa nga proceset nuk realizohen njëkohësisht, siç mund të shihet në grafik.

Analiza e punimeve që kërkohet Përshkrimi i analizës sipas VKM.42 Niveli i shoqërisë Zërat e punës në preventiv

Automakinist (i paisur me DëshmiI Aftësimi Profesional për Përdoruesit e Makinerive të Rënda të Ndërtimit  nga 
DPSHTRR. (DAP)

2
Automjete për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës “g”, të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti: autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, 

autosonda, autotokmak, manovratorëve u jepet dëshmi për AUTOMAKINIST.
Për drejtimin e autovinçit, autobotit të ujit, apo autobetonierve vetngarkuese 2-4m3

Drejtues kamioni me Leje drejtimi të tipi C  (i paisur me Cerifikatë Aftësimi Profesional për drejtuesit e mjeteve të 
destinuara për transportin e mallrave  nga DPSHTRR. (CAP)

2
Certifikata e Aftësimit Profesional (CAP), është një kualifikim që vërteton aftësinë profesionale të drejtuesve të mjeteve rrugore që pajisen me leje drejtimi të kategorive C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D dhe DE. CAP për transportin e mallrave: Për drejtuesit e mjeteve të destinuara për transporte specifike të mallrave me peshë të maksimale të autorizuar mbi 3.5 ton, të pajisur me leje drejtimi 

të kategorisë C1, C1E, C dhe CE;

Për drejtimin e kamionëve vetshkarkues me kapacitet mbajtes 10–12Ton  dhe kamionçinave me kapacitet mbajtes deri ne 3.5 
Ton 

Argumentimi

Eskavatorist (i paisur me DëshmiI Aftësimi Profesional për Përdoruesit e Makinerive të Rënda të Ndërtimit  nga 
DPSHTRR. (DAP)

4 Eskavator gërmimi e ngarkimi dherash, të të gjitha llojeve si dhe fadromat e të gjitha llojeve (me goma dhe me zinxhirë), manovratorëve u jepet dëshmi për ESKAVATORIST; Për drejtimin e minidameprave dhe Bobcat-teve

DREJTUES TË MAKINERIVE TË RËNDA TË NDËRTIMIT DHE DREJTUES KAMIONI SASIA Përshkrimi i emërtimit të Dëshmi Aftësie Profesionale për Makineri të Rënda (DAP)

Llogaritja e pasijeve dhe makinerive të nevojshme për ralizimin e punimeve është bërë sipas tabelës "Përshkrimi i makinerive dhe paisjeve të 
nevojshme, si dhe transportit, për zërat e punimeve sipas analizave të detajuara në manualin online të punimeve të ndërtimit".                            

Për paisjet që nuk janë në tabelën e sipërcituar, argumentimi i tyre, është bërë në tabelën e mëposhtme

Betonforma

Gjenerator

11 Gjenerator Copë 1

10 Kamionçinë deri në 3.5 ton Copë 1

9 Bobcat me goma Copë 2

8 Mini damper me kapacitet deri në 6 ton Copë 2

7 Kamione vetshkarkues me kapacitet  (10-12 ton) Copë 2

6
Autobot uji ose kamionçinë me depozitë uji jo më pak se 2000 
litra.

Copë 1

5 Vibrator betoni Copë 2

4
Betoniere kantieri 550l / (ose autobetoniere kantieri 
vetngarkuese 2-4 m3)

Copë 4 /2

3 Pompë suvatimi Copë 1

2 Skele inventar m2 100

1 Vinç (elektrovinç ose autovinç) Copë 2

Nr. EMËRTIMI I PAISJEVE Njësia

TABELA PËRMBLEDHËSE E MJETEVE DHE PAISJEVE TË NEVOJSHME PËR REALIZIMIN E PUNIMEVE
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